



Città di Modica
8

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XI
Manutenzioni stradali e idriche

n. 50 del 16 GEN 2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica 3° Circoscrizione Modica Sorda Marina di Modica. CIG 6636280F7C.-

Impresa: "Di. Fil s.r.l." con sede a Ragusa Via Giovanni Falcone n.97/d – P.IVA 01387860883.- **Approvazione Perizia di Variante Suppletiva e assestamento contabile**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 22/02/2016 il progetto relativo ai "lavori manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica 3° Circoscrizione Modica Sorda- Marina di Modica CIG 6636280F7C per un importo complessivo di € 90.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€	69.850,97
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€	47.423,48	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	1.397,02	
- Incidenza mano d'opera (non soggetti a r.a.)	€	21.030,47	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	15.367,21	
- Spese tecniche 2% sui lavori	"	1.397,02	
- Imprevisti ed acquisti pezzi speciali ed attrezzature	"	3.384,80	
SOMMANO	€	20.149,03	€ 20.149,03
IMPORTO DEL PROGETTO			€ 90.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica
- 2 - Capitolato D'Onere
- 3 - Elenco prezzi
- 4 - Analisi prezzi
- 5 - Computo metrico estimativo
- 6 – Quadro Incidenza della manodopera
- 7 – Elaborati grafici
- 8 – Schema contratto d'appalto
- 9 – Competenze tecniche

CHE il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.286 del 23/02/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. n. 691 del 14/03/2016;

CHE con il medesimo atto n.691/2016 è stata prenotata la somma complessiva di €. 90.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola in quanto ad €. 55.000,00 al capitolo 5530 ed €. 35.000,00 al capitolo 12010/30 impegni n.608 e 609 del bilancio 2016 in corso di formazione;

CHE a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 3 e 9 maggio 2016, giusti verbali di gara di pari date è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Di. Fil. S.r.l." – con sede in Ragusa Via Giovanni Falcone n.97/d – P.IVA 01387860883 per l'importo complessivo di € 64.388,59 di cui € 41.961,10 per lavori al netto del ribasso d'asta del 11,5183% ed € 1.397,02 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.030,47 quale costo totale della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso;

CHE successivamente a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 1418 del 27/05/2016, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

CHE a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.1968 del 03 agosto 2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

CHE il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€	64.388,59
- per lavori	€	41.961,10	
- per oneri della sicurezza	"	1.397,02	
- Incidenza mano d'opera (non soggetti a r.a.)	€	21.030,47	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori al netto	"	14.165,49	
- Spese tecniche 2% sui lavori	"	1.397,02	
- Imprevisti ed acquisto pezzi speciali ed attrezzature	"	3.384,80	
SOMMANO	€	18.947,31	" 18.947,31
IMPORTO DEL PROGETTO		€	83.335,90

CHE a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con la stessa predetta determinazione n. 1968 del 03 agosto 2016 è stata impegnata la somma di € 90.000,00, già prenotata con la citata Determinazione n. 691/2016 imputandola in quanto ad €. 55.000,00 al capitolo 5530/000 impegno n.608 ed in quanto ad €. 35.000,00 al capitolo 12010/30 impegno n. 609 del bilancio 2016 in corso di formazione;

CHE con la sopra indicata Determinazione n. 1968 del 03/08/2016 è stata individuata la somma di €. 6.664,10 IVA compresa per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del Codice;

CHE i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 13/07/2016 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta) e, pertanto, entro il 09/01/2017;

CHE è stato stipulato il contratto d'appalto in data 27/09/2016 REP. 15912 registrato a Modica il 03/10/2016 al n. 2526 Serie 1T;

CHE durante il corso dei lavori, iniziati in data 18/07/2016, sono stati eseguiti diversi interventi alla rete idrica comunale e in alcuni casi anche all'interno dei serbatoi comunali e nelle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti, oltre ad altri interventi di varia natura derivati dalla necessità di intervenire con urgenza per la tutela della pubblica incolumità, o per pericoli alla circolazione stradale;

CHE pertanto il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. ha redigere apposita perizia di variante e suppletiva, da contenersi entro il limite del 20% dell'importo netto contrattuale e comunque entro le somme impegnate dalla determinazione n. 1968 del 03 agosto 2016;

CHE in data 21/12/2016 la D.L. ha redatto la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera b del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 161 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per un importo netto complessivo di € 87.853,61, così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	72.736,73	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.454,73	
- costo totale della manodopera	"	30.954,04	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	40.327,96	
a detrarre il ribasso d'asta del 11,5183%	"	4.645,10	
Restano i lavori al netto	€	35.682,86	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza e manodopera entrambi non soggetti a ribasso)			€ 68.091,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su €. 68.091,63	€	14.980,16	
- Spese tecniche	"	1.397,02	
- Per anticipazioni a fattura Iva compresa	"	3.384,80	
SOMMA	€	19.761,98	€ 19.761,98
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 87.853,61

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Computo metrico estimativo

Tav. 4- Quadro comparativo

Tav. 5- Schema atto di sottomissione;

Tav. 6- Quadro incidenza manodopera;

CHE nella perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori previsti in progetto;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da € 64.388,59 ad € 68.091,63 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di €. 3.703,04 (pari al 5,751%);

VISTA la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi dell'art. 161, commi 7, 8 e 9 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

VISTO che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 334 del 22/12/2016;

RICONOSCIUTO che la predetta perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- dal fatto che sono stati eseguiti diversi interventi alla rete idrica comunale e in alcuni casi anche all'interno dei serbatoi comunali e nelle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti, oltre ad altri interventi di varia

natura derivati dalla necessità di intervenire con urgenza per la tutela della pubblica incolumità, o per pericoli alla circolazione stradale;

- ricade nella fattispecie di cui all'art. 132 comma 1 lettera b del D.lgs 12/4/2006 n. 163, dell'art. 161 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e dell'art. 10 comma 2 del D.M. 19/4/2000 n. 145, ed è quindi ammissibile ed approvabile;

-non altera la natura dei lavori del progetto originario;

DATO ATTO che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 87.853,61 è minore rispetto all'importo delle somme impegnate con determinazione n. 1968 del 03/08/2016 per €. 90.000,00;

CONSIDERATO che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 1968 del 03/08/2016, in dipendenza delle risultanze della gara è stata impegnata la somma complessiva di € 90.000,00 (€83.335,90 + € 6.664,10) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione già prenotata con la citata Determinazione n. 691/2016 ai capitoli 5530 e 12010/30 impegno n. 608 e n.609 del bilancio 2016 in corso di formazione;

RITENUTO doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	73.736,73	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.454,73	
- costo totale della manodopera	"	30.954,04	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	40.327,96	
a detrarre il ribasso d'asta del 11.5183%	"	4.645,10	
Restano i lavori al netto	€	35.682,86	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza e manodopera entrambi non soggetti a ribasso)			€ 68.091,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 68.091,63	€	14.980,16	
- Spese tecniche	"	1.397,02	
- Per anticipazioni a fatture iva compresa	"	3.384,80	
Somma	€	19.761,98	€ 19.761,98
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 87.853,61

VISTA la Determinazione del Sindaco n.1730 del 08/07/2013 per la nomina di Responsabile P.O. XI Settore;

VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo n. 207/2000;

VISTO il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

VISTA la L.R. n.12 del 12-07-2011 di recepimento del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di attuazione;

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTA il D.Lgs n. 163/2006;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il D.M. n. 145/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) **Di Dare Atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di Approvare** ai sensi dell'art. 161 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai "lavori manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della terza Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica, dell'importo di € 87.853,61 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	72.736,73	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.454,73	
- costo totale della manodopera	"	30.954,04	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	40.327,96	
a detrarre il ribasso d'asta del 11,5183%	"	4.645,10	
Restano i lavori al netto	€	35.682,86	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza e manodopera entrambi non soggetti a ribasso)			€ 68.091,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 68.091,63	€	14.980,16	
- Spese tecniche	"	1.397,02	
- Per anticipazioni a fattura iva compresa	"	3.384,80	
Sommano	€	19.761,98	€ 19.761,98
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.			€ 87.853,61

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Computo metrico estimativo

Tav. 4- Quadro comparativo

Tav. 5- Schema atto di sottomissione;

2) **Di Approvare** l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

3) **Di Dare Atto** che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 3.703,04 (€ 68.091,63 - € 64.388,59);

4) **Di Dare Atto** che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;


5) **Di Dare Atto** che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 1968 del 03/08/2016, è stata impegnata ai capitoli 5530 e 12010/30, impegno n. 608 e n.609, del bilancio 2016 in corso di formazione la somma di € 90.000,00 (€ 83.335,90 + € 6.664,10) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione pari all'importo prenotato con Determinazione n. 691 del 14/03/2016;

6) Di Prelevare la somma di €. 3.703,04 occorrente per finanziare i lavori della perizia in argomento dalle somme prenotate con Determinazione n. 691 del 14/03/2016 ai capitoli 5530 e 12010/30, impegno n. 608 e n.690, del bilancio 2016 in corso di formazione;

7) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.



IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	Di. Fil s.r.l. P.iva 01387860883
Indirizzo:	Via Giovanni Falcone n.97/d 97100 Ragusa
Legale Rappresentante:	Sig. Filesì Daniele
Indirizzo:	Via Giovanni Falcone n.97/d 97100 Ragusa
Importo vantaggio economico:	Euro 3.703,04
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	11° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Gara ad evidenza pubblica con procedura aperta

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
608 / 2016	11/03/2016	€ 55.000,00	5530/000	2016
603 / 2016	11/03/2016	€ 35.000,00	12010/030	2016

Modica, 04/01/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 GEN. 2017 al - 3 FEB. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



A

COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
XI SETTORE


LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE IDRICA 3° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA – MARINA DI MODICA - CIG: 6636280F7C

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 87.853,61

TAV. 5 – Schema Atto di Sottomissione

Modica li 21/12/2016

L'IMPRESA
Di. Fil s.r.l.

D.I. Fil s.r.l.

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Giorgio Barone



Approvata con parere n. 334 del 22/12/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giorgio Scollo



CITTA' DI MODICA

XI SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO REP. N. 15912
DEL 27-09-2016 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'
DELLA RETE IDRICA 3^ CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA –
M,ARINA DI MODICA'. – CIG: 6636280F7C

L'anno duemiladiciassette il giorno ____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. XI Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Filesi Daniele nato il 18 novembre 1975 a Ragusa e residente a
Chiaromonte Gulfi C.da Cicimia s.n. C.F. FLS DNL 75S18 H1630 nella
qualità di Amministratore Unico dell'Impresa "DI.FIL. s.r.l." con sede in
Ragusa Via Giovanni Falcone munita di partita Iva 01387860883.-

Premesso:

- Che con contratto del 27 settembre 2016 N. 15912 di repertorio, per
l'importo complessivo di €. 64.388,59 di cui €. 41.961,10 per i lavori, al netto
del ribasso offerto del 11,5183%, €. 1.397,02 quali oneri per l'attuazione dei

piani per la sicurezza ed € 21.030,47 per costo complessivo manodopera entrambi non soggetti a ribasso, l'impresa "DI.FIL. s.r.l. con sede a Ragusa Via Giovanni Falcone n.97/d, ha assunto l'appalto relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica 3^ Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica CIG 6636280F7C;

- Che in corso di esecuzione dei lavori sono stati eseguiti diversi interventi alla rete idrica comunale e in alcuni casi anche all'interno dei serbatoi comunali e nelle stazioni di sollevamento, oltre ad altri interventi di varia natura derivati dalla necessita di intervenire con urgenza per la tutela della pubblica incolumità, o per pericoli alla circolazione stradale, interventi che nel complesso dell'appalto hanno determinato una maggiore spesa netta di €. **3.703,04** rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 2.11.2016 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art.132 comma 1 lettera c del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163 recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, come recepito dalla Regione Sicilia con L.R. n.12 del 12-07-2011, una perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €. 72.736,73 che al netto del ribasso d'asta del 11,5183% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di €. 1.454,73 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta e della somma di €.30.954,04 per costo della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta, si riduce a netti €. 68.091,63;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti n. 08 nuovi prezzi, tutti ricavati da apposite analisi prezzi facendo riferimento ai prezzi di mercato;



- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;
- Che la maggiore spesa netta sui lavori di €. 3.703,04 è contenuta entro i limiti di legge (minore del 20% sull'importo dei lavori appaltati) per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del Codice di cui al D.Lgs 12 aprile 2006 N. 163, come recepito dalla Regione Sicilia con L.R. n. 12 del 12-07-2011 e trova copertura finanziaria all'interno della stessa determinazione n. 1968/2016 del Responsabile P.O. XI Settore di impegno delle somme per l'esecuzione dei lavori somma già prenotata con Determinazione n. 691/2016 ed imputata ai Capitoli 5530 e 12010/30 impegno n.608 e n.608 del bilancio 2016 in corso di formazione;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Filesì Daniele, nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa "DI.FIL. s.r.l." con sede a Ragusa in Via Giovanni Falcone n.97/d assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 11,5183%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 68.091,63 comprensivi di €. 1.454,73 per oneri di sicurezza ed € 30.954,04 per il costo della manodopera, al netto del ribasso d'asta anzidetto.



Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a €. 3.703,04 (euro tremilasettecentotré/04) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 68.091,63
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>64.388,59</u>
Restano al netto	€ 3.703,04

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 05-10-2010, Regolamento d'attuazione del decreto legislativo n. 163 del 12-04-2006 codice dei contratti pubblici, sono concordati i nuovi prezzi, indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 11,5183%.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.01 Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario, l'adattamento dei fori, il nolo di gru e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante DN 350 mm.

Per Ognuna € 3.276,96
(diconsi Euro Tremiladuecentosettantasei e Centesimi Novantasei);



NP.02 Intervento di pulizia e lavaggio delle pareti e dei pavimenti del nuovo serbatoio comunale di C.da Cozzo Rotondo denominato "Michelica 3" per essere messo in funzione, eseguito con asportazione manuale dei residuo di sporco mediante anche l'utilizzo di idropulitrice, sono compresi nel prezzo l'utilizzo di trabattello e gli spostamenti il trasporto a rifiuto ed ogni altro onere e magistero per dare il serbatoio pulito pronto per essere riempito ed utilizzato per la distribuzione dell'acqua.-

- Per Ogni Metro Quadrato €. 1,64
(diconsi Euro Uno e Centesimi Sessantaquattro);

NP.03 Intervento di solo montaggio della pompa di rilancio all'interno del serbatoio comunale di C.da Cozzo Rotondo denominato "Michelica 3", compreso la realizzazione di una presa per il controllo della clorazione, e degli eventuali accessori necessari per la perfetta istallazioni secondo le indicazioni della Direzione dei lavori e di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

A Corpo €. 374,01
(diconsi Euro Trecentosettantaquattro e Centesimi Uno);

NP.04 Fornitura posto cantiere di malta fibrata a presa rapida per il ripristino di parti di strutture in calcestruzzo ammalorato.

Per Ogni Chilogrammo €. 1,05
(diconsi Euro Uno e Centesimi Cinque);

NP.05 Nolo di martello demolitore elettrico, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'alimentazione elettrica ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento, ed escluso solo l'operatore da compensarsi parte

Per Ogni Ora €. 12,25



(diconsi Euro Dodici e Centesimi Venticinque);

NP.06 Fornitura posto cantiere di malta osmotica per impermeabilizzazioni di tubazioni o pareti umide o anche in presenza d'acqua.-

Per Ogni Chilogrammo €. 1,80

(diconsi Euro Uno e Centesimi Ottanta);

NP.07 Fornitura posto cantiere di rasatura grigia di malta di cemento.-

Per Ogni Chilogrammo €. 0,52

(diconsi Euro Zero e Centesimi Cinquantadue);

NP.08 Fornitura posto cantiere di tubazione in polietilene A.D. PN.16 da mm.40, compreso ogni altro onere per dare il tubo pronto per il successivo montaggio.

Per ogni metro lineare effettivamente impiegato €. 2,71

(diconsi Euro Due e Centesimi Settantuno);

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori principali e quelli in variante verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le eventuali spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto. Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa,

mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 del contratto d'appalto del 27 settembre 2016, REP n. 15912.

Ai sensi dell'Art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG 6636280F7C.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: GESSRQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986. n. 131.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii,




dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'Art. 38 del Codice.


Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. XI SETTORE



L'IMPRESA



D.I.F. S.r.l.