



Città di Modica

1040

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 1120 del 15 MAG. 2017

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola media "E. De Amicis" nel Comune di Modica – CIG 6648141B7F-CUP J86E12000750001. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva;

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con decreto n°20530 del 10/12/2013, registrato alla Corte dei Conti al Reg. n°1 foglio 855 del 13/02/2014, il "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" ha approvato la convenzione relativa all'intervento n°00612SIC287 per la messa in sicurezza della scuola media "E. De Amicis" e, nel contempo ha autorizzato l'impegno a favore di questo Ente della somma di €93.000,00 a valere sul cap.7384 PG 01 e che della superiore somma, l'importo di € 41.850,00 risulta già introitato al Cap.3900/00 Ordine di incasso n°4270 del 2/9/2014 ed imputato al Capitolo di uscita 13000/00, impegno n°3347/2014;

RICHIAMATA inoltre la determinazione n°865 del 04/04/2016 con la quale il Responsabile del X Settore ha approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €107.500,00 di cui €93.000,00 a carico del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", giusto Decreto n°20530/2013, ed €14.500,00 a carico del bilancio comunale e col medesimo provvedimento ha indetto una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta per l'affidamento dell'appalto;

PRESO ATTO che a seguito della gara, esperita ai sensi dell'art.82 commi 2 lett. a) e 3-bis del Codice (D.P.R. 163/2006) e dell'art.118 comma 1 lett. a) del Regolamento (D.P.R. 207/2010), è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'Impresa "Castronovo Gaspare" con il ribasso dell'11,3125%, giusto verbale del 26 aprile 2016.

RICHIAMATE altresì la determinazione n° 1349 del 20 maggio 2016 con cui il Responsabile del X Settore ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi all'Impresa "Castronovo Gaspare". e la successiva determinazione n° 2957 del 02/11/2016, con cui ai sensi dell'Art. 11, comma 8, del Codice, l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace e col medesimo provvedimento, inoltre, è stata impegnata la somma di €14.500,00 IVA compresa, quale cofinanziamento per l'esecuzione dei lavori a carico del bilancio comunale di che trattasi già prenotata con

determinazione n° 3091/2015, imputandola al Capitolo 12010/30, impegno n° 4037/001/2015.

VISTO il contratto di appalto N°15919 REP del 06/12/2016, registrato in Modica il 19/12/2016, al n°3300 serie IT, stipulato con l'impresa Castronovo Gaspare, per l'importo di € 76.800,19 di cui €27.380,83 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'11,3125%, € 28.293,19 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 21.126,17 per costi manodopera, entrambi quest'ultimi non soggetti a ribasso.

CONSIDERATO che a seguito di cause imprevedute ed imprevedibili, per risolvere alcune criticità dell'edificio scolastico a cui si è ritenuto di dover trovare soluzione ai fini del rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie, oltre al ripristino del decoro urbano dell'edificio stesso, si è reso necessario ed opportuno redigere una perizia di variante che preveda delle lavorazioni aggiuntive oltre quelle già previste che hanno comportato un aumento dell'importo contrattuale;

VISTO che in proposito è stata redatta in data 09/03/2017 dal Direttore dei Lavori geom. Giorgio Scivoletto, apposita perizia di variante e suppletiva contenente i seguenti elaborati:

- 1) relazione tecnica;
- 2) Tavola opere provvisoria;
- 3) Tavola interventi;
- 4) Elenco nuovi prezzi;
- 5) Analisi nuovi prezzi;
- 6) Computo Metrico estimativo;
- 7) Calcolo incidenza manodopera;
- 8) Quadro di confronto;
- 9) Schema Atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi;

DATO ATTO che il caso in esame rientra in quanto previsto al comma 3 dell'art. 132 del D.lgs163/12/04/2006 ovvero: “Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti”.

RITENUTO, conformemente a quanto sopra esposto, di provvedere alla approvazione della suddetta “perizia di variante e suppletiva e degli elaborati tecnici a corredo, che comprendono lo schema dell'Atto di sottomissione, che debitamente sottoscritto dall'impresa viene controfirmato dallo scrivente in qualità di Responsabile P.O. del settore;

RITENUTO di affidare i lavori di cui in premessa all'impresa Castronovo Gaspare, con sede legale in Favara Via A. Segni n°18, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale n°15919 di REP del 06/12/2016 e per l'importo di € 3.426,73 oltre € 753,88 per iva, per complessivi €4.180,61.

CHE pertanto, a seguito dell'approvazione della perizia di variante viene a determinarsi una variazione maggiorativa dell'importo contrattuale di € 76.800,19 al netto del ribasso d'asta e dell'iva, pari ad €3.426,73, per cui il nuovo importo assomma ad € 80.226,92 anch'esso al netto di ribasso ed iva e che alla maggiore spesa può farsi fronte mediante l'utilizzo delle somme destinate ad imprevisti a risparmi sulle somme destinate ad espropri ed una parte del ribasso d'asta;

CHE l'incremento di spesa è pari al 4,461% dell'importo contrattuale originario, per i diversi e suppletivi lavori, come risulta dal quadro di confronto contenuto in perizia, rientra nel limite del 5% imposto dal comma 3 dell'art.132 del D.lgs. 163/2006 e trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione delle opere, ovvero le somme destinate ad imprevisti, agli espropri ed una percentuale del ribasso d'asta inferiore al 50% dello stesso, così come previsto dal sopracitato articolo.

CHE per effetto dei nuovi e diversi lavori si rende necessario il concordamento di n.7 nuovi prezzi, ricavati dall'elenco dei prezzi regionale per l'anno 2013, pubblicato nella G.U.R.S. del 15/03/2013 n.13, applicati alle singole categorie di lavoro, mentre quelli non previsti in elenco vengono desunti da apposita analisi prezzi, tenendo conto dei costi elementari noti e praticati nella Provincia di Ragusa;

CHE risulta agli atti d'ufficio certificazione dell'impresa per la regolarità degli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS 6009534 del 01/03/2017 con scadenza validità 29/06/2017;

DATO ATTO che il CIG di riferimento è quello del contratto principale n.6648141B7F;

VISTO l'art.107 del d.Lgs 267/2000 (T.U.E.L) relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'Atto;

VISTA la determinazione sindacale 3397 del 23/12/2016 di conferma del conferimento dell'incarico di P.O del X settore al geom. Giorgio Scollo;

RITENUTO di provvedere in conformità;

Visto il D.P.R. n 207/2010

Vista il D.Lgs n.163/2006

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Vista la L.R. n. 23/1998

Vista la L.R. n. 48/1991

DETERMINA

- a) **APPROVARE**, per le motivazioni ed i riferimenti normativi di cui in premessa e che qui si intendono testualmente riportati, la perizia di variante e suppletiva dei lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola media "E. De Amicis" nel Comune di Modica, redatta dal Geom. Giorgio Scivoletto, Direttore dei lavori, in data 09/03/2017, ed il maggiore importo di €3.426,73 al netto del ribasso d'asta e dell'iva, da essa scaturente e che prevede una variazione dell'importo contrattuale originario €76.800,19, (contratto N°15919 di REP del 06/12/2016) che pertanto assomma ad €80.226,92;
- b) **APPROVARE**, pertanto, gli elaborati tecnici a corredo della suddetta perizia in cui è compreso lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa e controfirmato dallo scrivente in qualità di Responsabile P.O., che costituisce accettazione per i lavori agli stessi obblighi di cui al contratto originario;
- c) **AFFIDARE** i lavori di cui in premessa all'impresa Castronovo Gaspare, con sede legale in Favara Via A. Segni n°18, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale n°15919 di REP del 06/12/2016 e per l'importo di € 3.426,73 oltre € 753,88 per iva, per complessivi €4.180,61.
- d) **DARE ATTO** che l'impresa Castronovo Gaspare risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS 6009534 del 01/03/2017 con scadenza validità 29/06/2017;
- e) **FINANZIARE** la maggiore spesa di pari ad €3.426,73, oltre € 753,88 per iva, per complessivi €4.180,61 mediante l'utilizzo delle somme destinate ad imprevisti e a risparmi sulle somme destinate ad espropri ed una parte del ribasso d'asta, prelevando il corrispondente onere dal cap. 13000/00 (impegno 3347/2014) e dal cap 12010/30 (impegno 4037/001/2015), in ordine alla complessiva spesa impegnata con determinazione n. 2957 del 02/11/2015;
- f) **PUBBLICARE** il presente provvedimento nei modi di legge.

*Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo*



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
4037/001/2015	02/04/2016	€ 4.180,61	12010/030	2015

Modica, 12/05/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 MAG. 2017 al - 1 GIU. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione