



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X**

Manutenzioni stradali e idriche

n. 356 del 9 FFR. 2017

Città di Modica

361

OGGETTO: Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li “Serrameta Trebulate Passo Parrino”- “Pozzo Cassero Cavette Passo Parrino” e “Passo Parrino Ganzeria Abremi” danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 CIG. 698573393B CUP J87-H17000120002. Impresa Nuova Tecnopolis S.r.l.- Via Dei Gelsi n.1 Rometta (ME) – P.Iva 02711920831 -
Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 02/02/2017 il progetto relativo ai “lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li “Serrameta Trebulate Passo Parrino”- “Pozzo Cassero Cavette Passo Parrino” e “Passo Parrino Ganzeria Abremi” danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 CIG. 698573393B CUP J87H17000120002 per un importo complessivo di € 91.000,00 così distinto:

| | | |
|---|----|---------------------|
| A) LAVORI | | €. 68.284,10 |
| - Per lavori soggetti a ribasso d'asta | €. | 66.918,42 |
| - Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.) | " | 1.365,68 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: | | |
| - I.V.A. 22% sui lavori | €. | 15.022,50 |
| - Per oneri di conferimento in discarica | " | 4.500,00 |
| - Per Imprevisti | " | <u>3.193,40</u> |
| SOMMANO | €. | 22.715,90 |
| IMPORTO DEL PROGETTO | | €. <u>22.715,90</u> |
| | | €. 91.000,00 |

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica
- 2 – Stralci planimetrici
- 3 – Elenco prezzi unitari
- 4- Computo Metrico Estimativo
- 5- Capitolato Speciale d' Appalto
- 6- Schema contratto d'appalto

CHE il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.340 del 02/02/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 294 del 15/02/2017;

CHE con determinazione n.379 del 23/02/2017 ad integrazione della predetta determinazione n. 294/2017 è stata prenotata la somma complessiva di €. 91.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 12010/030 impegno n. 197 del bilancio 2017;

CHE a seguito di gara d'appalto, esperita in data 28 febbraio 2017 e 7 marzo 2017, giusti verbali di gara è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa " Nuova Tecnopolis S.r.l."- Via Dei Gelsi n.1 Rometta (ME) – P.Iva 02711920831. per l'importo complessivo di €. 50.743,64 di cui €.49.377,96 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,2117% ed €. 1.365,68 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 702 del 27/03/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

CHE a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 1274 del 06 giugno 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

CHE il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

| | | |
|---|----------------------|--------------|
| A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA | | €. 50.743,64 |
| - per lavori | €. 49.377,96 | |
| - per oneri della sicurezza | " 1.365,68 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: | | |
| - I.V.A. 22% sui lavori al netto | " 11.163,60 | |
| - Per Oneri di conferimento in discarica iva compresa | " 4.500,00 | |
| - Per imprevisti | " 3.193,40 | |
| | SOMMANO | €.18.857,00 |
| | IMPORTO DEL PROGETTO | €.18.857,00 |
| | | € 69.600,64 |

CHE a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con la stessa predetta determinazione n. 1274/2017 è stata individuata la somma di €. 12.381,45 IVA compresa, per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Codice;

CHE i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 28/09/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 45 (quarantacinque) e, pertanto, entro il 11/11/2017, per l'importo contrattuale di €. 50.743,64 di cui €. 49.377,96 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 26,2117% ed €. 1.365,68 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE è stato stipulato il contratto d'appalto in data 20/07/2017 REP. 15946;

CHE durante il corso dei lavori, iniziati in data 18/10/2017, è stato riscontrato il particolare peggioramento delle condizioni del manto stradale di ulteriori tratti di strada comunali, per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto l'intervento di prosecuzione del rifacimento della pavimentazione dei predetti tratti di strade al fine di eliminare possibili cause di incidenti stradali e alla tutela della pubblica incolumità;

CHE pertanto il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia di variante e suppletiva, da contenersi entro il limite del 20% dell'importo netto contrattuale e comunque entro le somme impegnate dalla determinazione n. 1274 del 06/06/2017;

CHE in data 30/01/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 12, del Codice, per un importo netto complessivo di €. 75.186,40 così distinto:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| A) LAVORI AL LORDO | € . 79.133,07 | |
| A detrarre | | |
| - per oneri della sicurezza | " 1.582,66 | |
| - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | " 77.550,41 | |
| a detrarre il ribasso d'asta del 26,2117% | " 20.327,28 | |
| Restano i lavori al netto | € . 57.223,13 | |
| Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) | | € 58.805,79 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: | | |
| - I.V.A. 22% su €. 58.805,79 | € . 12.937,27 | |
| - Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario | " 1.365,68 | |
| - Per oneri conferimento scarica iva compresa | " 2.077,66 | |
| SOMMANO | € . 16.380,61 | € . 16.380,61 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE | | € . 75.186,40 |

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Quadro comparativo

Tav. 4- Schema atto di sottomissione

Tav. 5-Stralcio planimetrico;

CHE nella perizia di variante e suppletiva:

- vengono assestate le quantità dei lavori previsti in progetto;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 50.743,64 ad €. 58.805,79 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di €. 8.062,15 (pari al 15,8880%);

VISTA la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 404 del 01/02/2018

RICONOSCIUTO che la predetta perizia di variante e suppletiva è scaturita: dal particolare peggioramento delle condizioni del manto stradale di ulteriori tratti di strade comunali, per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto l'intervento di prosecuzione del rifacimento della pavimentazione del predetto ulteriore tratto di strada al fine di eliminare possibili cause di incidenti stradali e alla tutela della pubblica incolumità;

- ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 12 del Codice;

-non altera la natura dei lavori del progetto originario;

DATO ATTO che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 75.186,40 è minore rispetto all'importo della somma prenotata con determinazione n.379 del 23/02/2017 per €. 91.000,00;

CONSIDERATO che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 1274 del 06/06/2017, in dipendenza delle risultanze della gara è stata impegnata la somma complessiva di € 81.982,09 (€. 69.600,64 + €.12.381,45) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione già prenotata con la citata Determinazione n. 379/2017 al capitolo 12010/030 impegno n. 197 del bilancio 2017;

RITENUTO doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

| | | |
|---|---------------|--------------------|
| A) LAVORI AL LORDO | € 79.133,07 | |
| A detrarre | | |
| - per oneri della sicurezza | " 1.582,66 | |
| - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | " 77.550,41 | |
| a detrarre il ribasso d'asta del 26,2117% | " - 20.327,28 | |
| Restano i lavori al netto | € 57.223,13 | |
| Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza non soggetti a ribasso) | | € 58.805,79 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: | | |
| - I.V.A. 22% su €. 58.805,79 | €. 12.937,27 | |
| - Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario | " 1.365,68 | |
| - Per oneri conferimento discarica iva compresa | " 2.077,66 | |
| Sommano | € 16.380,61 | € 16.380,61 |
| IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA | | € 75.186,40 |

VISTA la Determinazione del Sindaco n.3205 del 22/12/2017 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTO il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) **Di Dare Atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di Approvare** ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, la perizia di variante e suppletiva del progetto relativo ai "lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Serrameta

Trebalate Passo Parrino"- "Pozzo Cassero Cavette Passo Parrino" e "Passo Parrino Ganzeria Abremi" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 CIG. 698573393B CUP J87H17000120002. per un importo complessivo di €. 75.186,40 con il seguente quadro economico:

| | | |
|---|---------------|-------------|
| A) LAVORI AL LORDO | € 79.133,07 | |
| A detrarre | | |
| - per oneri della sicurezza | " 1.582,66 | |
| - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | " 77.550,41 | |
| a detrarre il ribasso d'asta del 26,2117% | " - 20.327,28 | |
| Restano i lavori al netto | € 57.223,13 | |
| Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza non soggetti a ribasso) | | € 58.805,79 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: | | |
| - I.V.A. 22% su €. 58.805,79 | € 12.937,27 | |
| - Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario | " 1.365,68 | |
| - Per oneri conferimento discarica iva compresa | " 2.077,66 | |
| Sommano | € 16.380,61 | € 16.380,61 |
| IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA | | € 75.186,40 |

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Quadro comparativo

Tav. 4- Schema atto di sottomissione

Tav. 5 Stralcio planimetrico;

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 8.062,15 (€ 58.805,79 - € 50.743,64);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 1274 del 06/06/2017, è stata impegnata ai capitoli 12010/030 impegno n. 197 del bilancio 2017, la somma di € 81.982,09 (€ 69.600,64 + € 12.381,45) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

7) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo |
|------------------|------------|------------|---------------------|
| 137 / 001 / 2017 | 08/02/2018 | € 8.062,15 | 12010 / 31 |
| | | | |
| | | | |

Modica, 08/02/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 14 FEB. 2018 al 28 FEB. 2018 ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Serrameta", "Trebamate Passo Parrino", "Pozzo Cassero Cavette Passo Parrino" e "Passo Parrino Ganzeria Abremi", danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 CIG. 698573393B CUP J87H17000120002

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Importo € 75.186,40

TAV. 4 – Schema Atto di Sottomissione

Modica li

30/01/2018

~~L'IMPRESA~~

~~(Nuova Tecnopolis s.r.l.)~~

~~REG. TRIB. MODICA n. 16 s.l.~~

~~PEN. NA. 027/1920931~~


IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n.

404 del 01/02/2018

del



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollà)

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO R. P. N. 15946 DEL 20-07-2017 RELATIVO AI LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI "SERRAMETA", "TREBALATE PASSO PARRINO" "POZZO CASSERO CAVETTE PASSO PARRINO" E PASSO PARRINO GANZERIA ABREMI" DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 E 23 GENNAIO 2017 CIG: 698573393B CUP J87H1700012002

L'anno duemiladiciotto il giorno ____ (_____) del mese di _____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. XI Settore del Comune di Modica, nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.



E

Il Sig. Grillo Giuseppe nato il 13 Settembre 1972 a Messina e residente in Rometta Marea (ME) Via Vincenzo Bellini n° 25 C.F. GLR GPP 72P13 F158P nella qualità di Amministratore Delegato dell'Impresa "Nuova Tecnopolis S.r.l." con sede in Rometta (ME) Via Dei Celsi n.1 munita di partita Iva 02711920831;

Premesso:

- Che con contratto del 20 luglio 2017 N. 15946 di Repertorio e registrato a Modica in data 08/08/2017 al n.2265., per l'importo complessivo di €. 50.743,64 di cui €. 49.377,96 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 26,2117%, ed €. 1.365,68 quali oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "NUOVA TECNOPOLIS S.R.L.". con sede in Rometta (ME) Via Dei Celsi n.1 , ha assunto l'appalto relativo ai lavori urgenti per la manutenzione straordinaria CIG 698573393B;
- Che durante il corso dei lavori, iniziati in data 18/10/2017, è stato riscontrato il particolare peggioramento delle condizioni del manto stradale di ulteriori tratti di strade comunali, per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto l'intervento di prosecuzione del rifacimento della pavimentazione dei predetti tratti di strade al fine di eliminare possibili cause di incidenti stradali e tutela della pubblica incolumità, interventi che nel complesso dell'appalto hanno determinato una maggiore spesa netta di €. 8.062,15 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;
- Che pertanto in data è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art.106 comma 12 del Codice Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, una perizia di variante e suppletiva dei lavori eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €. 79.133,07 che al netto del ribasso d'asta del 26,2117% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di €. 1.582,66 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti €. 58.805,79;
- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta sui lavori di € 8.062,15 è contenuta entro i limiti di legge (minore del 20% sull'importo dei lavori appaltati) per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 N. 50, e trova copertura finanziaria all'interno della stessa determinazione n. 1274/2017 del Responsabile P.O. X Settore di impegno delle somme per l'esecuzione dei lavori somma già prenotata con Determinazione n. 379/2017 ed imputata al Capitolo 12010/30 impegno n.197 del bilancio 2017;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Grillo Giuseppe nella qualità di Amministratore Delegato dell'Impresa "Nuova Tecnopolis s.r.l." con sede in Rometta (ME), Via Dei Celsi n.1 assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati.-


Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 58.805,79 comprensivi di € 1.582,66 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 8.062,15 (euro Ottomilasessantadue/15) come appresso specificato:

| | |
|--|--------------------|
| Importo netto lavori di perizia | € 58.805,79 |
| A detrarre importo netto contratto principale | <u>€ 50.743,64</u> |
| Restano al netto i maggiori lavori della perizia | € 8.062,15 |



Articolo 4

Per l'esecuzione dei lavori principali e quelli in variante verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le eventuali spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più delle singole categorie dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto. Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi viene aumentato di giorni otto (8) rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 5

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 6

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto del 20 luglio 2017, Rep n. 15946 e registrato a Modica il 08 Agosto 2017 al n.2265.

Ai sensi dell'Art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG 698573393B.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 7

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986. n. 131.


Articolo 8 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'Art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE


L'IMPRESA
~~HEVE TECNOLOGIE S.R.L.~~
Part. IVA 02711920831