



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X**

Manutenzioni stradali e idriche

n. 367 del 12 FEB. 2018

362

# Città di Modica

**OGGETTO:** –Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta Martisiello e delle Vanelle 178, 179, 180 e 181. CIG. 6956152E36. Impresa Nebrodi Impianti S.r.l.- Via Nazionale n. 210 Piraino (ME) – P.Iva 02958900835.-

**Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PREMESSO:**

CHE a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 21/12/2016 il progetto relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta Martisiello e delle Vanelle 178, 179, 180 e 181. CIG. 6956152E36 per un importo complessivo di € 95.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€ . 71.055,52
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 69.634,41	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	" 1.421,11	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 15.632,21	
- Spese tecniche 2% sui lavori	" 1.421,11	
- Per oneri di conferimento in discarica	" 4.000,00	
- Per Imprevisti	" 2.891,16	
SOMMANO	€. 23.944,48	€. 23.944,48
IMPORTO DEL PROGETTO		€ . 95.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica
- 2 – Stralci planimetrici
- 3 – Analisi prezzi
- 4 – Elenco prezzi unitari
- 5- Computo metrico estimativo
- 6– Capitolato Speciale D'Appalto

#### 7- Schema di contratto

**CHE** il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.335 del 23/12/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 141 del 20/01/2017;

**CHE** con il medesimo atto n. 141/2017 è stata prenotata la somma complessiva di €. 95.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 12010/30;

**CHE** a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 2 e 8 marzo 2017, giusto verbale di gara del 08/03/2017 è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Nebrodi Impianti S.r.l."- Via Nazionale n. 210 Piraino (ME) – P.Iva 02958900835. per l'importo complessivo di €. 54.397,30 di cui €. 52.976,19 per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,9224% ed €. 1.421,11 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**CHE** successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n. 734 del 30/03/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

**CHE** a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.1023 del 05 maggio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

**CHE** il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€54.397,30
- per lavori	€. 52.976,19	
- per oneri della sicurezza	" 1.421,11	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori al netto	" 11.967,41	
- Spese tecniche 2% sui lavori a base d'asta	" 1.421,11	
- Per Oneri di conferimento in discarica iva compresa	" 4.000,00	
- Per imprevisti	" 2.891,16	
SOMMANO	€. 20.279,68	€. 20.279,68
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 74.676,98

**CHE** con la sopra indicata Determinazione n. 1023/2017 è stata impegnata un'ulteriore somma di €. 13.272,94 IVA compresa per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Codice;

**CHE** i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 27/09/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 45 (quarantacinque) e, pertanto, entro il 10/11/2017 per l'importo contrattuale di €. 54.397,30 di cui €. 52.976,19 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 23,9224% ed €. 1.421,11 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d' asta;

**CHE** è stato stipulato il contratto d'appalto in data 19/09/2017 REP. 15950;

**CHE** durante il corso dei lavori, iniziati in data 18/10/2017, è stato riscontrato il particolare peggioramento delle condizioni del manto stradale di ulteriori tratti di strade, per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto l'intervento di prosecuzione del rifacimento della pavimentazione dei predetti tratti di strade al fine di eliminare possibili cause di incidenti stradali e alla tutela della pubblica incolumità;

CHE pertanto il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia di variante suppletiva, da contenersi entro il limite del 20% dell'importo netto contrattuale e comunque entro le somme impegnate dalla determinazione n. 1023 del 05/05/2017;

CHE in data 25/01/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 12, del Codice, per un importo netto complessivo di €. 85.385,82 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 85.201,80	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" 1.704,04	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 83.497,76	
a detrarre il ribasso d'asta del 23,9294%	" -19.974,67	
Restano i lavori al netto	€ 63.523,09	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 65.227,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su €. 65.227,13	€ 14.349,97	
- Spese tecniche 2% sui lavori originari a base d' asta	" 1.421,11	
- Per oneri conferimento discarica iva compresa	" 4.387,61	
SOMMANO	€ 20.158,69	€ 20.158,69
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 85.385,82

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Quadro comparativo

Tav. 4- Schema atto di sottomissione

Tav. 5-Stralcio planimetrico;

CHE nella perizia di variante e suppletiva:

- vengono assestate le quantità dei lavori previsti in progetto;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da € 54.397,30 ad € 65.227,13 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di €. 10.829,83 (pari al 19,9088%);

VISTA la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.403 del 31/01/2018

RICONOSCIUTO che la predetta perizia di variante e suppletiva è scaturita: dal particolare peggioramento delle condizioni del manto stradale di ulteriori tratti di strade, per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto l'intervento di prosecuzione del rifacimento della pavimentazione dei predetti tratti di strade al fine di eliminare possibili cause di incidenti stradali e alla tutela della pubblica incolumità;

- ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 12 del Codice;

-non altera la natura dei lavori del progetto originario;

**DATO ATTO** che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 85.385,82 è minore rispetto all'importo della somma prenotata con determinazione n. 141 del 20/01/2017 per € 95.000,00;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 1023 del 05/05/2017, in dipendenza delle risultanze della gara è stata impegnata la somma complessiva di € 87.949,92 (€ 74.676,98 + € 13.279,94) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione già prenotata con la citata Determinazione n. 141/2017 al capitolo 12010/30 impegno n. 12 del bilancio 2017;

**RITENUTO** doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€ 85.201,80	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" 1.704,04	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 83.497,76	
a detrarre il ribasso d'asta del 23,9224%	" -19.974,67	
Restano i lavori al netto	€ 63.523,09	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 65.227,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su € 65.227,13	€ 14.349,97	
- Spese tecniche 2% sui lavori originari a base d' asta	" 1.421,11	
- Per oneri conferimento discarica iva compresa	" 4.387,61	
Sommano	€ 20.158,69	€ 20.158,69
<b>IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</b>		<b>€ 85.385,82</b>

VISTA la Determinazione del Sindaco n.3205 del 22/12/2017 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTO il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

TUTTO ciò premesso e considerato;

## DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, la perizia di variante e suppletiva del progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade

Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta Martisiello e delle Vanelle 178, 179, 180 e 181". CIG. 6956152E36 per un importo complessivo di €. 85.385,82 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€ 85.201,80	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" <u>1.704,04</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 83.497,76	
a detrarre il ribasso d'asta del 23,9224%	" <u>-19.974,67</u>	
Restano i lavori al netto	€ 63.523,09	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 65.227,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su €. 65.227,13	€ 14.349,97	
- Spese tecniche 2% sui lavori originari a base d' asta	" 1.421,11	
- Per oneri conferimento discarica iva compresa	" <u>4.387,61</u>	
Sommano	€ 20.158,69	€ 20.158,69
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		€ 85.385,82

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Quadro comparativo

Tav. 4- Schema atto di sottomissione

Tav. 5 Stralcio planimetrico;

3) **Di Approvare** l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) **Di Dare Atto** che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €.10.829,83 (€. 65.227,13 - €. 54.397,30);

5) **Di Dare Atto** che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) **Di Dare Atto** che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 1023 del 05/05/2017, è stata impegnata ai capitoli 12010/30 impegno n. 12 del bilancio 2017, la somma di €. 87.949,92 (€. 74.676,98 + €.13.272,94) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

7) **Di Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

Geom. *Giorgio Scollo*

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
12/001/2017	09/02/2018	€ 10.823,23	2017

Modica, 09/02/2018

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 FEB. 2018 al - 1 MAR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa  
X SETTORE  
Manutenzioni

Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade: Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta Martisiello e delle Vanelle: 178, 179, 180 e 181 CIG. 6956152E36

## PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Importo € 85.385,82

### TAV. 4 – Schema Atto di Sottomissione

Modica li 25/01/2018

L'IMPRESA  
(Nebrodi Impianti s.r.l.)  
Nebrodi Impianti s.r.l.  
P.Iva: 02958900835

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 403 del 31/01/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO RAP. N. 15950  
DEL 19-09-2017 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI  
DELLE STRADE GIANFORMA MARGIONE, PONTE MARGIONE,  
CELLINA, BUSSELLO, PALAZZELLE SCALONAZZO, SAITTA  
MARTISIELLO E DELLE VANELLE 178, 179, 180 E 181 CIG: 6956152E36  
L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_  
in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. XI Settore del Comune di Modica,  
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e  
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,  
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,  
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Vinciullo Alessandro, nato il 27 marzo 1987 a S.Agata di Militello (ME)  
e residente in Ucria, Via S. Filippo n.55 VNC LSN 87C27 I199W nella  
qualità di Amministratore dell'Impresa "**Nebrodi Impianti s.r.l.**" con sede in  
Piraino (ME) Via Nazionale 210 munita di partita Iva 02958900835;

Premesso:

- Che con contratto del 19 Settembre 2017 N. 15950 di Repertorio e registrato  
a Modica in data 26 Settembre 2017 al n.2574 Serie 1T., per l'importo





complessivo di €. 54.397,30 di cui €. 52.976,19 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 23,9224%, ed €. 1.421,11 quali oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "NEBRODI IMPIANTI S.R.L.". con sede in Piraino (ME) Via Nazionale 210 , ha assunto l'appalto relativo ai lavori urgenti per la manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, saitta Martisiello e delle Vanelle 178,179,180 e 181 CIG 6956152E36;

- Che durante il corso dei lavori, iniziati in data 18/10/2017, è stato riscontrato il particolare peggioramento delle condizioni del manto stradale di ulteriori tratti di strade comunali, per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto l'intervento di prosecuzione del rifacimento della pavimentazione dei predetti tratti di strade al fine di eliminare possibili cause di incidenti stradali e tutela della pubblica incolumità, interventi che nel complesso dell'appalto ha determinato una maggiore spesa netta di €. 10.829,83 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data ..... è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art.106 comma 12 del Codice Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, una perizia di variante e suppletiva dei lavori eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €. 85.201,80 che al netto del ribasso d'asta del 23,9224% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di €. 1.704,04 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti €. 65.227,13;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta sui lavori di € 10.829,83 è contenuta entro i limiti di legge (minore del 20% sull'importo dei lavori appaltati) per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 N. 50, e trova copertura finanziaria all'interno della stessa determinazione n. 1023/2017 del Responsabile P.O. X Settore di impegno delle somme per l'esecuzione dei lavori somma già prenotata con Determinazione n. 141/2017 ed imputata al Capitolo 12010/30 impegno n.12 del bilancio 2017;

### **Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1**

Il Sig. Vinciullo Alessandro nella qualità di Amministratore dell'Impresa "Nebrodi Impianti s.r.l." con sede in Piraino (ME), Via Nazionale n.210 assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi assoggettati al ribasso d'asta del 23,9224% .-

#### **Articolo 2**

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 65.227,13 comprensivi di € 1.704,04 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

#### **Articolo 3**

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 10.829,83 (euro Diecimilaottocentoventinove/83) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia € 65.227,13

A detrarre importo netto contratto principale	<u>€ 54.397,30</u>
Restano al netto i maggiori lavori della perizia	<b>€ 10.829,83</b>

#### **Articolo 4**

Per l'esecuzione dei lavori principali e quelli in variante verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le eventuali spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più delle singole categorie dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto. Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### **Articolo 5**

##### ELENCO NUOVI PREZZI

NP.01 (1.4.3.E.P.R.S.2013) Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumoli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta.

Per ogni metro quadrato e per uno spessore medio di mm.20 **€. 2,60**  
(diconsi Euro Due e Centesimi Sessanta)

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

#### **Articolo 6**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto del 19 Settembre 2017, Rep n. 15950 e registrato a Modica il 26 Settembre 2017 al n.2574;

Ai sensi dell'Art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG 6956152E36.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

#### **Articolo 7**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986. n. 131.

#### **Articolo 8 - Certificazione antimafia**


Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'Art. 80 del Codice.

#### **Articolo 11 - Informativa trattamento dati**



Il Comune di Modica, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. SETTORE



*[Handwritten signature]*

L'IMPRESA

*[Handwritten signature]*

**Nebrodi Impianti s.r.l.**  
P.Iva: 02955900835