



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni stradali e idriche

n. 486 del 27 FEB. 2018

Città di Modica

494

OGGETTO: Lavori di rifacimento dei tratti di muro di contenimento del terrapieno, di fronte ai civici 11 e 29/A di fronte ai civ. 11 e 29/A di Via Michele Pulino e manutenzione della pavimentazione della stessa via. CIG 67672997CB - Impresa "Occhipinti Geom. Pietro" con sede in Ragusa, Via Pezza n.44 - P. IVA 00942140880

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 27/06/2016 il progetto relativo ai "lavori di rifacimento dei tratti di muro di contenimento del terrapieno, di fronte ai civici 11 e 29/A di fronte ai civ. 11 e 29/A di Via Michele Pulino e manutenzione della pavimentazione della stessa via. CIG 67672997CB per un importo complessivo di € 99.500,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 78.149,05
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 76.586,07	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	" 1.562,98	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 17.192,79	
- Spese tecniche 2% sui lavori	" 1.562,98	
- Per oneri di conferimento in discarica	" 1.000,00	
- Per Imprevisti	" 1.595,18	
SOMMANO	€ 21.350,95	€ 21.350,95
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 99.500,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica
- 2 - Stralci planimetrici
- 3 - Documentazione fotografica
- 4 - Analisi prezzi
- 5 - Elenco prezzi unitari
- 6 - Computo metrico estimativo
- 7 - Capitolato Speciale D'Appalto

8 - Schema di contratto

CHE il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.318 del 27/06/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 1886 del 26/07/2016;

CHE con il medesimo atto n. 1886/2016 è stata prenotata la somma complessiva di €. 99.500,00 occorrente per finanziare i lavori, imputando €. 49.000,00 al capitolo 11660/01/ impegno n.2633/2014 ed €. 50.500,00 al capitolo 12010/30 impegno n. 1972/2016 del Bilancio 2016;

CHE a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 7, 8, 9, 12, 13 e 21 settembre 2016, giusti verbali di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Occhipinti Geom. Pietro" con sede in Ragusa, Via Pezza n.44 - P.Iva 00942140880 per l'importo complessivo di €. 67.593,44 di cui €. 66.030,46 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,7837% ed €. 1.562,98 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n. 2714 del 14/10/2016, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

CHE a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.48 del 09 gennaio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

CHE il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€.67.593,44
- per lavori	€. 66.030,46	
- per oneri della sicurezza	" 1.562,98	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori al netto	" 14.870,56	
- Spese tecniche 2% sui lavori a base d'asta	" 1.562,98	
- Per Oneri di conferimento in discarica iva compresa	" 1.000,00	
- Per imprevisti e/o arrotondamenti <5%	" 1.595,18	
SOMMANO	€. 19.028,72	€. 19.028,72
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 86.622,16

CHE con la sopra indicata Determinazione n. 48/2017 è stata impegnata un'ulteriore somma di €. 12.877,84 IVA compresa per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Codice;

CHE i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 16/03/2017 in seconda convocazione con il tempo utile decorrente dalla data della prima convocazione del 06/03/2017 per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta) e, pertanto, entro il 17/06/2017 per l'importo contrattuale di €. 67.593,44 di cui €. 66.030,46 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 13,7837% ed €. 1.562,98 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CHE è stato stipulato il contratto d'appalto in data 21/02/2017 REP. 15929;

Che durante il corso dei lavori, iniziati in data 16/03/2017, a seguito di demolizione del tratto di muro di fronte al civico 11 è stata rinvenuta la presenza di un fronte di roccia dell'altezza di circa mt. 1,20 il quale di fatto non consentiva la realizzazione del muro in c.a. secondo i calcoli strutturali approvati dal Genio civile di Ragusa, giusta autorizzazione prot. 0019626 del 27/01/2017;

Che per tale ragione si rese necessario apportare una variante strutturale ai calcoli approvati e i lavori con verbale del 28/03/2017 vennero sospesi;

Che il genio Civile di Ragusa in data 01/06/2017 prot. 0117766 ha autorizzato l'esecuzione dei lavori strutturali in variante a condizioni che a tergo dei muri sia realizzato apposito strato di drenaggio affinché sia funzionale lo smaltimento delle acque meteoriche;

Che altresì si è reso necessario infiggere nello strato roccioso dei tiranti con relative piastre di ancoraggio per il mantenimento del terrapieno di contenimento del terrazzamento sovrastante la strada;

Inoltre, rilevato che durante l'esecuzione dei lavori sono state accertate le pessime condizioni della ringhiera di protezione realizzata in c.a. del ponte di collegamento tra la Via Pulino e la Via Scala, è stato preventivato un intervento di risanamento di tali strutture mediante asportazione delle parti in cls degradate, trattamento dell'armatura e successiva ricostruzione della malta copriferro;

CHE pertanto il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia di variante suppletiva, da contenersi entro il limite del 20% dell'importo netto contrattuale e comunque entro le somme impegnate dalla determinazione n. 48 del 09/01/2017;

CHE in data 28/07/2017 la D.L. Delle opere strutturali ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi ed è stata rivista e sottoscritta dal nuovo Direttore dei lavori per le opere stradali in data 15/02/2018 e sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna sin dal 28/07/2017, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 12, del Codice, per un importo netto complessivo di €. 99.486,18 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 89.962,94	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" 1.799,26	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 88.163,68	
a detrarre il ribasso d'asta del 13,7837%	" -12.152,22	
Restano i lavori al netto	€ 77.810,72	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 77.810,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su € 77.810,72	€ 17.118,36	
- Spese tecniche 2% sui lavori originari a base d' asta	" 1.562,98	
- Per oneri conferimento discarica iva compresa	" 2.713,52	
Oneri per analisi dei materiali	" 280,60	
SOMMANO	€ 21.675,46	€ 21.675,46
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 99.486,18

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Analisi prezzi

Tav. 4- Quadro comparativo

Tav. 5- Schema atto di sottomissione

Tav. 6-Variante elaborati strutturali;

CHE nella perizia di variante e suppletiva:

• viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €67.593,44 ad €. 77.810,72 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di €. 10.217,28 (pari al 15,1158 %);

VISTA la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.410 del 20/02/2018

RICONOSCIUTO che la predetta perizia di variante suppletiva è scaturita: durante il corso dei lavori, iniziati in data 16/03/2017, a seguito di demolizione del tratto di muro di fronte al civico 11 è stata rinvenuta la presenza di un fronte di roccia dell'altezza di circa mt. 1,20 il quale di fatto non consentiva la realizzazione del muro in c.a. secondo i calcoli strutturali approvati dal Genio civile di Ragusa, giusta autorizzazione prot. 0019626 del 27/01/2017;

Che per tale ragione si rese necessario apportare una variante strutturale ai calcoli approvati e i lavori con verbale del 28/03/2017 vennero sospesi;

Che il genio Civile di Ragusa in data 01/06/2017 prot. 0117766 ha autorizzato l'esecuzione dei lavori strutturali in variante a condizioni che a tergo dei muri sia realizzato apposito strato di drenaggio affinché sia funzionale lo smaltimento delle acque meteoriche;

Che altresì si è reso necessario infiggere nello strato roccioso dei tiranti con relative piastre di ancoraggio per il mantenimento del terrapieno di contenimento del terrazzamento sovrastante la strada;

Inoltre, rilevato che durante l'esecuzione dei lavori sono state accertate le pessime condizioni della ringhiera di protezione realizzata in c.a. del ponte di collegamento tra la Via Pulino e la Via Scala, è stato preventivato un intervento di risanamento di tali strutture mediante asportazione delle parti in cls degradate, trattamento dell'armatura e successiva ricostruzione della malta copriferro;

- ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 12 del Codice;

-non altera la natura dei lavori del progetto originario;

DATO ATTO che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 99.486,18 è minore rispetto all'importo della somma prenotata con determinazione n. 1886 del 26/07/2016 per €. 99.500,00;

CONSIDERATO che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 48 del 09/01/2017, in dipendenza delle risultanze della gara è stata impegnata la somma complessiva di €. 99.500,00 (€. 86.622,16 + €.12.877,84) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione già prenotata con la citata Determinazione n. 1886/2016 ai capitoli 11660/01 impegno n. 2633/2014 e cap. 12010/30 impegno n. 1972/2016 del bilancio 2016;

RITENUTO doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€ 89.962,94	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" 1.799,26	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 88.163,68	
a detrarre il ribasso d'asta del 13,7837%	" -12.152,22	

Restano i lavori al netto	€. 77.810,72	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)		€. 77.810,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su €. 77.810,72	€. 17.118,36	
- Spese tecniche 2% sui lavori originari a base d' asta	" 1.562,98	
- Per oneri conferimento discarica iva compresa	" 2.713,52	
Oneri per analisi dei materiali	" 280,60	
SOMMANO	€. 21.675,46	€. 21.675,46
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€. 99.486,18

VISTA la Determinazione del Sindaco n.3205 del 22/12/2017 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTO il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) **Di Dare Atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di Approvare** ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, la perizia di variante e suppletiva del progetto relativo ai "lavori di rifacimento dei tratti di muro di contenimento del terrapieno, di fronte ai civici 11 e 29/A di fronte ai civ. 11 e 29/A di Via Michele Pulino e manutenzione della pavimentazione della stessa via. CIG 67672997CB per un importo complessivo di €. 99.486,18 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€ 89.962,94	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" 1.799,26	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 88.163,68	
a detrarre il ribasso d'asta del 13,7837%	" -12.152,22	
Restano i lavori al netto	€. 77.810,72	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)		€. 77.810,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su €. 77.810,72	€. 17.118,36	
- Spese tecniche 2% sui lavori originari a base d' asta	" 1.562,98	

- Per oneri conferimento discarica iva compresa	"	2.713,52	
Oneri per analisi dei materiali	"	280,60	
SOMMANO		€. 21.675,46	€. 21.675,46
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€. 99.486,18

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Analisi prezzi

Tav. 4- Quadro comparativo

Tav. 5- Schema atto di sottomissione

Tav. 6- Variante elaborati strutturali approvati;

3) **Di Approvare** l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) **Di Dare Atto** che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €.10.217,28 (€. 77.810,72 - €. 67.593,44);


5) **Di Dare Atto** che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) **Di Dare Atto** che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 48 del 09/01/2017, è stata impegnata al cap. 11660/01 impegno n. 2633/2014 e al cap. 12010/30 impegno n. 1972/2016 del bilancio 2016, la somma di €. 99.500,00 (€. 67.593,44 + €.31.906,56) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

7) **Di Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE PO X SETTORE

Geom. Giorgio Scotto



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2144/001/2017	04/10/2017	€ 10.217,28	2017

Modica, 26/02/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 5 MAR. 2018 al 15 MAR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni


Lavori di rifacimento dei tratti di muro di contenimento del terrapieno, di fronte ai civ. 11 e 29/A di Via Michele Pulino e manutenzione della pavimentazione della stessa via. CIG 67672997CB

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA


Importo € 99.486,18

TAV. 5 – Schema Atto di Sottomissione


Modica Il 28/07/2017

L'IMPRESA
(Occhipinti Geom. Pietro)


IL PROGETTISTA E D.L. OPERE ARCHITETTONICHE
(Geom. Giuseppe Cappello)


15/6/2018 

IL PROGETTISTA E D.L. OPERE STRUTTURALI
(Ing. Alessandro Modica)



Approvata con parere n. 410 del 20/02/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO RAP. N. 15929
DEL 21-02-2017 RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI
DI MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO, DI FRONTE AI
CIVICI 11 E 29/A DI VIA MICHELE PULINO E DI MANUTENZIONE
DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STESSA VIA - CIG: 67672997CB

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ (_____) del mese di _____
in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X^o Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Occhipinti Geom. Pietro, nato il 03 marzo 1970 a Modica (RG) e
residente in Modica, Via Sacro Cuore n.98/a C.F.: CCH PTR 70C03 F258D
nella qualità di Titolare dell'Impresa omonima, con sede in Ragusa, C.da
Pezza n.44 munita di partita Iva 00942140880;

Premesso:

- Che con contratto del 21 Febbraio 2017 N. 15929 di Repertorio e registrato
a Modica in data 21 Febbraio 2017 al n.527 Serie 1T., per l'importo
complessivo di €. 67.593,44 di cui €. 66.030,46 per i lavori, al netto del ribasso



offerto del 13,7837%, ed €. 1.562,98 quali oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "Occhipinti Geom. Pietro.". con sede in Ragusa C.da Pezza n.44, ha assunto l'appalto relativo ai lavori di rifacimento dei tratti di muro di contenimento del terrapieno, di fronte ai civici 11 e 29 di via Michele Pulino e di manutenzione della pavimentazione della stessa via - CIG: 67672997CB;

- Che durante il corso dei lavori, iniziati in data 16/03/2017, è stato riscontrato il particolare peggioramento delle condizioni del manto stradale di ulteriori tratti di strade comunali, per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto l'intervento di prosecuzione del rifacimento della pavimentazione dei predetti tratti di strade al fine di eliminare possibili cause di incidenti stradali e tutela della pubblica incolumità, interventi che nel complesso dell'appalto ha determinato una maggiore spesa netta di €. 10.217,28 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art.106 comma 12 del Codice Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, una perizia di variante e suppletiva dei lavori eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €. 89.962,94 che al netto del ribasso d'asta del 13,7837% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di €. 1.799,26 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti €.77.810,72;

- Che per contabilizzare i diversi lavori eseguiti con il primo Stato di Avanzamento dei lavori sono stati introdotti n.10 nuovi prezzi di cui n.5 rilevati dal prezzario Regionale per le opere pubbliche in Sicilia anno 2013 e n.5 da apposite analisi prezzi facendo riferimento ai prezzi di mercato giusto

verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 del 04/05/2017 e qui di seguito richiamati all'art. 5;

- Che nella della perizia di variante è stato inserito un ulteriore nuovo prezzo ricavato dal prezzario regionale per le opere pubbliche in Sicilia Anno 2013, e pertanto per complessivi n.11 nuovi prezzi;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta sui lavori di € 10.217,28 è contenuta entro i limiti di legge (minore del 20% sull'importo dei lavori appaltati) per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 N. 50, e trova copertura finanziaria all'interno della stessa determinazione n. 48/2017 del Responsabile P.O. XI Settore di impegno delle somme per l'esecuzione dei lavori somma già prenotata con Determinazione n. 1886/2016 ed imputata ai Capitoli 17660/01 impegno n.2633/2014, e al Cap. 12010/30 impegno n.1972/2016 del bilancio 2016;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Occhipinti Geom. Pietro nella qualità di Titolare dell'Impresa omonima, con sede in Ragusa, C.da Pezza n.44 munita di partita Iva 00942140880; assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presenta atto e che saranno anch'essi assoggettati al ribasso d'asta del 13,7837% .-



Per ogni metro cubo.....€. 456,00

(diconsi Euro Quattrocentocinquantasei e centesimi zero);

NP.6 – Lavori di fornitura e posa in opera di copertina in pietra calcarea tenera delle dimensioni 40x20 lunghezza variabile, a completamento del muro di contenimento compreso la collocazione della ringhiera ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito.

Per ogni metro lineare.....€. 248,00

(diconsi Euro Duecentoquarantotto e Centesimi zero);

NP.7 – 2.1.1. -- Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinaia, per muratura non portante, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm. Compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi dimensione, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:

1) per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa.

Per ogni metro cubo.....€. 212,20

(diconsi Euro Duecentododici e Centesimi Venti);

NP.8 – Bocciardatrice pietra di paramento con Bocciardatrice a mano e compreso nel prezzo una mano di impregnante per scurire un pò i conci previa pulitura con idropulitrice da polvere e ogni altro onere per dare il lavoro finito.

Per ogni metro quadrato.....€. 43,00

(diconsi Euro Quarantatre e Centesimi zero)

NP.9 – Lavori di intervento nel muro di contenimento al civ 29 con scavo a mano e con mezzo meccanico all'interno del muro di contenimento per rinforzare la muratura con getto di cls con rimozione del materiale di risulta il caricamento su autocarro a qualsiasi altezza con l'onere della puntellatura interna del muro in quanto pericolante, compreso nel prezzo i fori per l'innesto di tiranti da compensarsi a parte ed il successivo riempimento dopo il getto del cls compreso la rimozione di tutto il materiale presente nell'area di intervento ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito.

Per ogni metro cubo.....**€. 227,00**

(diconsi Euro Duecentoventisette e centesimi zero)

NP.10 – Lavori di rimozione erbacce in tutta la parete dei muri di contenimento nella via Michele Pulino e il ripristino di conci divelti nella parte e pulitura di tutta l'intera sede stradale dove intervenire con successiva pavimentazione in conglomerato bituminoso.

A corpo..... **€. 1.700,00**

(diconsi Millesettecento e Centesimi zero)

NP.11 – 21.3.1.1. Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con



malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.

per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.....€. 103,90
(diconsi centotre e Centesimi Novanta);

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori principali e quelli in variante verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le eventuali spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più delle singole categorie dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto. Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi viene aumentato di giorni Venti (20) rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale D'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000 n.145, le prescrizioni tecniche della Direzione Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto del 21 Febbraio 2017, Rep n. 15929 e registrato a Modica 21 Febbraio 2017 al n.527 Serie 1T;

Ai sensi dell'Art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG 67672997CB.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986. n. 131.

Articolo 10 - Certificazione antimafia


Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'Art. 80 del Codice.




Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE



L'IMPRESA



GIUSEPPE PIETRO