



Città di Modica

1302.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 1348 del 11 MAG. 2018

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un “campo macerie” per l’addestramento e la formazione di unità cinofile di soccorso da realizzare in C.da Michelica, **approvazione perizia assestamento contabile** -impresa GEOCOS Srl - CIG: 7081255005D -.

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n. 1111 del 15.5.2017 è stato approvato il progetto relativo ai lavori per la realizzazione di un “campo macerie” per l’addestramento e la formazione di unità cinofile di soccorso da realizzare in C.da Michelica, per l’importo complessivo di € 98.500,00 di cui € 78,014,97 per lavori comprensivi di € 2.644,80 quali oneri per la sicurezza non soggetti di a ribasso e € 20.485,03 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con prenotazione al capitolo 12010/30 del bilancio 2017, ed al tempo stesso si approvava l’indizione di una procedura negoziata ai sensi del art. 36, comma 2, lettera b), del Codice da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera a) del predetto Codice.

CHE a seguito di apposita gara esperita è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’impresa GEOCOS srl, con sede in Paternò (CT) Via Circumvallazione n.230, giusto verbale di gara del 30.5.2017.

VISTO che con determinazione n.1487 del 23.6.2017 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa GEOCOS srl con il ribasso offerto dell’ 21,5366% per l’importo complessivo di € 61.782,80 divenuta efficace con successivo atto n. 1653 del 17.7.2017, con cui si procedeva anche all’impegno definitivo della spesa di € 78.114,00 iva compresa già prenotata con determinazione n.1111 del 15.05.2017, in dipendenza del quale veniva stipulato

con la citata impresa giusto contratto d'appalto del 2.10.2017 n.15953 REP, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica, in data 26.10.2017 n. 2890 serie 1T.

VISTO, che in data 15.12.2017 è stato redatto il I° S.A.L. con l'allegato certificato di pagamento n.1 per la liquidazione della 1ª rata di € 42,225,12 al netto di €. 9.289,53 per iva al 22% per il complessivo importo di € 51.514,65.

CONSTATATO che durante il corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i., in quanto sono emerse modifiche quantitative, in più ed in meno, di alcune lavorazioni, non perfettamente prevedibili in fase di progettazione (soprattutto si sono determinati minori scavi, in conseguenza minori riporti, minori trasporti e minore quantità di fondazione stradale, le quantità in più si sono rilevate, soprattutto sulla recinzione ed il relativo cordolo sottostante e sull'istallazione di un faro a Led) non comportano modifiche sostanziali alla natura delle opere ed, anzi, ne determinano la completezza delle opere stesse;

CHE, come risulta dal quadro economico della perizia, il raffronto col quadro economico originario, non da sostanziali scostamenti, del che il nuovo quadro economico previsto in perizia è il seguente:

A)-Importo lavori al lordo	€ 77.999,96	
A1 -- A detrarre oneri speciali sicurezza già inclusi nei lavori	€ 2.644,29	€ 2.644,29
A2 -- Restano i lavori a Base d'Asta, soggetti a ribasso:	€ 75.355,67	
A3 -- a detrarre ribasso rib. d'asta dell' 21,5366% su € 75.355,67:	€ 16.229,05	
A4 -- Restano	€ 59.126,62	€ 59.126,62
A5 -- Totale lavori al netto		€ 61.770,91
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1)- Per I.V.A. 22 % di A2)	€ 13.589,60	
B2)- Oneri di conferimento a discarica Iva compr.	€ 1.500,00	
B3)- Incentivi per la progettazione, 2% di A)	€ 1.560,30	
B4 -- Per economie sui lavori	€ 20.079,19	
Totale somme a disposizione dell'A.C.	€ 36.729,09	€ 36.729,09
Importo complessivo dell'opera		€ 98.500,00

TENUTO CONTO che dal confronto tra l'importo netto dei lavori del progetto originario e quello della perizia di assestamento (78.014,97-77.999,96), con cui viene a determinarsi un minore importo di lavori al netto pari ad € -15,01;

VISTA l'approvazione in linea tecnica della perizia di variante, intervenuta con parere N°386/X del 14.12.2017

RITENUTO per quanto sopra espresso, di doversi procedere all'approvazione della predetta perizia di assestamento, sotto l'aspetto amministrativo e relativa nuova rimodulazione delle somme del quadro economico di che trattasi;

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1030209008;

VISTO l'art.107 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

VISTA la determinazione sindacale n°3250 del 22.12.2017 di conferma conferimento dell'incarico di P.O. responsabile del X settore;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli in vigore

VISTO il D.Lgs n. 50/2016

VISTO il D.Lgs n. 267/2000

VISTA la L.r. n. 23/1998

VISTA la L.r. n. 48/1991

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse, che qui di seguito si intendono integralmente trascritte e facenti parti integranti del presente Atto, pertanto, la necessità della redazione della perizia di assestamento contabile, relativa ai lavori di realizzazione di un "campo macerie" per l'addestramento e la formazione di unità cinofile di soccorso da realizzare in C.da Michelica, redatta dall'Ufficio di Direzione dei Lavori;

2) DI DARE ATTO che la predetta perizia di variante è stata approvata in linea tecnica dal RUP in data 14.12.2017 con n° 386/X

A)-Importo lavori al lordo	€ 77.999,96	
A1 – A detrarre oneri speciali sicurezza già inclusi nei lavori	€ 2.644,29	€ 2.644,29
A2 – Restano i lavori a Base d'Asta, soggetti a ribasso:	€ 75.355,67	
A3 – a detrarre ribasso rib. d'asta dell' 21,5366% su €	€ 16.229,05	

75.355,67:		
A4 – Restano	€ 59.126,62	€ 59.126,62
A5 – Totale lavori al netto		€ 61.770,91
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1)- Per I.V.A. 22 % di A2)	€ 13.589,60	
B2)- Oneri di conferimento a discarica Iva compr.	€ 1.500,00	
B3)- Incentivi per la progettazione, 2% di A)	€ 1.560,30	
B4 -- Per economie sui lavori	€ 20.079,19	
Totale somme a disposizione dell'A.C.	€ 36.729,09	€ 36.729,09
Importo complessivo dell'opera		€ 98.500,00

3) DI APPROVARE, in linea amministrativa, la perizia di assestamento contabile dei lavori per la realizzazione di un "campo macerie" per l'addestramento e la formazione di unità cinofile di soccorso da realizzare in C.da Michelica", in Modica, dell'importo complessivo 98.500,00 così determinato e composta dai

seguenti allegati:

- Relazione di perizia;
- Analisi nuovi prezzi;
- Elenco nuovi prezzi;
- Computo metrico di perizia;
- Quadro comparativo di confronto;
- Verbale nuovi prezzi;

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun maggiore impegno di spesa a carico dell'Ente;

5) DI PUBBLICARE altresì il presente atto, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

L'Istruttore Tecnico

(Rosario Alecci)

Il Responsabile P.O.

(Geom. Giorgio Scollo)

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 5 MAG 2018 al 2 9 MAG, 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione