



Città di Modica

2294.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
 Manutenzioni

n. 2334 del 11 8 SET. 2018

**OGGETTO:** Progetto "Allargamento marciapiedi" in destra da Piazza Principe di Napoli al Duomo di San Pietro.

*Perizia di assestamento quadro economico*

Impresa: "Capobianco Giuseppe" sede in Via Carlo Carrà n. 85, Palma di Montechiaro (AG)

– Codice CIG: 7389212AA2

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO

-Che con determinazione n. 333 del 08.02.2018 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto e la prenotazione spesa, in relazione ai lavori di "Allargamento marciapiedi" in destra da Piazza Principe di Napoli al Duomo di San Pietro, per un importo complessivo di € 99.500,00, di cui € 68.356,85 per lavori ed € 31.143,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come riportato dal seguente quadro economico di progetto:

- Per lavori.....	€	68.356,85	€ 68.356,85
Per oneri per la sicurezza (non soggetti a r.a.)...	€	- 3.020,89	
Restano a base d'asta.....	€	65.335,96	
<b>- Per somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
a) IVA 22% sui lavori	€	15.038,51	
b) spese tecniche 2% sui lavori.....	€	1.367,14	
c) oneri di conferimento in discarica (IVA compr.)...	€	500,00	
d) per pagamenti a fattura e/o anticipazioni (IVA compr.)	€	700,00	
e) imprevisti ed arrotondamento <5%.....	€	3.037,50	
f) Per fornitura arredo urbano (IVA compr.) ...	€	10.500,00	
Sommano	€	31.143,15	€ 31.143,15
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 99.500,00</b>

-Che con determinazione n. 1049 del 16.04.2018 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria "Capobianco Giuseppe" con sede in Via Carlo Carrà n. 85, Palma di Montechiaro (AG), con il ribasso d'asta del 33,3333%, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 84.295,15, iva ed oneri compresi, per il finanziamento dei lavori, ed in dipendenza del quale veniva stipulato giusto contratto d'appalto del 10.07.2018, Rep. n.15969, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 01.08.2018 al n. 2119 serie 1T; -che in relazione al precitato contratto d'appalto, in cui l'impresa ha offerto il ribasso d'asta del 33,3333%, si sono determinate delle economie dovute in parte al ribasso sui lavori per € 21.778,63

ed in parte per effetto della minore quantità di IVA per € 6.573,78, per cui, il relativo quadro economico di progetto veniva così riformulato:

- Per lavori.....	€	68.356,85	
Per oneri per la sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	<u>3.020,89</u>	
Restano a base d'asta.....	€	65.335,96	
Ribasso del 33,3333 su € 65.335,96	€	21.778,63	
Restano'	€	43.557,33	
Importo contrattuale al netto del R.A.	€	46.578,22	€ 46.578,22
<b>- Per somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
a) IVA 22% sui lavori	€	10.247,21	
b) spese attività tecnico amm.ve 2% (prog. e supp. al RUP)	€	1.367,14	
c) oneri di conferimento in discarica (IVA compr.)...	€	500,00	
d) per pagamenti a fattura e/o anticipazioni (IVA compr.)	€	700,00	
e) imprevisti ed arrotondamento <5%.....	€	3.037,50	
f) Per fornitura arredo urbano (IVA compr.) ...	€	10.500,00	
g) per economie da IVA	€	4.791,30	
h) per economie da ribasso (disponibili)	€	6.573,78	
i) per economie da ribasso (non disponibili)	€	<u>15.204,85</u>	
Sommano	€	52.921,78	€ <u>52.921,78</u>
		TOTALE	€ 99.500,00

Accertato che i lavori in questione sono stati ultimati, come risulta da relativo certificato di ultimazione lavori, redatto in data 18.05.2018, del che, il quadro economico finale dei lavori, considerate le economie, sui lavori, sulla relativa IVA, per i pagamenti a fattura, per gli imprevisti ed arrotondamenti e sulla fornitura di arredo urbano, questo Ufficio, alla luce di quanto sopra, ha rielaborato il quadro economico del progetto in questione secondo il seguente prospetto:

- Per lavori	€	67.463,97	
Per oneri per la sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	<u>2.881,24</u>	
Restano a base d'asta.....	€	64.582,73	
Ribasso del 33,3333 su € 65.335,96	€	-21.527,56	
Restano	€	43.055,17	
Importo contrattuale al netto del R.A.	€	45.936,41	€ 45.936,41
<b>- Per somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
a) IVA 22% sui lavori	€	10.106,01	
b) spese attività tecnico amm.ve 2% (prog. e supp. al RUP)	€	1.367,14	
c) oneri di conferimento in discarica (IVA compr.)...	€	0,00	
d) per pagamenti a fattura e/o anticipazioni (IVA compr.)	€	747,97	
e) imprevisti ed arrotondamento <5%.....	€	0,00	
f) Per fornitura arredo urbano (IVA compr.) ...	€	9.223,20	
g) per economie da IVA	€	4.932,50	
h) per economie da ribasso (disponibili)	€	11.981,92	
i) per economie da ribasso (non disponibili)	€	<u>15.204,85</u>	
Sommano	€	53.563,59	€ <u>53.563,59</u>
		TOTALE	€ 99.500,00

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 56/2017

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto il D.P.R.n. 207/2010

Vista la L.r. n. 23/1998

Vista la L.r. n. 48/1991


DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che per quanto in premessa ed in relazione al completamento dei lavori previsti in progetto ed eseguiti a tutto il 18.05.2018, si sono determinate le seguenti quantità finali, rimodulate nel seguente nuovo quadro economico:


- Per lavori.....	€	67.463,97	
Per oneri per la sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	<u>2.881,24</u>	
Restano a base d'asta.....	€	64.582,73	
Ribasso del 33,3333 su € 65.335,96	€	-21.527,56	
Restano	€	43.055,17	
Importo contrattuale al netto del R.A.	€	45.936,41	€ 45.936,41
<b>- Per somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
a) IVA 22% sui lavori	€	10.106,01	
b) spese attività tecnico amm.ve 2% (prog. e supp. al RUP)	€	1.367,14	
c) oneri di conferimento in discarica (IVA compr.)...	€	0,00	
d) per pagamenti a fattura e/o anticipazioni (IVA compr.)	€	747,97	
e) imprevisti ed arrotondamento <5%.....	€	0,00	
f) Per fornitura arredo urbano (IVA compr.) ...	€	9.223,20	
g) per economie da IVA	€	4.932,50	
h) per economie da ribasso (disponibili)	€	11.981,92	
i) per economie da ribasso (non disponibili)	€	15.204,85	
Sommano	€	53.563,59	€ 53.563,59
		TOTALE	€ 99.500,00

- 2) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Ente, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

L'Istruttore Tecnico  
Arch. Rosalio Alecci



Il Responsabile P.O.  
Geom. Giorgio Scola



SERVIZIO FINANZIARIO


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 14-09-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 SET. 2018 al 04 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione