



Città di Modica
403.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 574 del - 7 MAR. 2019

Oggetto:	Lavori di verifica e collaudo dell'impianto elettrico della struttura sportiva denominata "Pietro Scollo" di C.da Caitina. CIG.7584147C15. <u>Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.</u>
-----------------	---

Il Responsabile P.O. del X Settore

Premesso:

Che a seguito delle verifiche effettuate ai fini della collaudazione degli impianti elettrici delle strutture sportive, denominati "Pietro Scollo" di C.da Caitina ed "Emanuele Tantillo" di C.da Gianforma - Margione - Frigintini è emersa la necessità di adeguare gli impianti di cui sopra e di redigere apposito progetto tecnico;

Che a tal fine con determinazione n. 100 del 22/01/2018 è stato affidato, l'incarico per la redazione del progetto di cui sopra, all'Ing. Giovanni Sarta libero professionista in Modica;

Che con determinazione n. 1930 del 26/07/2018 è stato approvato il progetto e prenotata la spesa solo per i lavori riguardanti la struttura sportiva Pietro Scollo di C.da Caitina stante la mancanza di copertura finanziaria per il progetto in toto.

Che per tanto il progetto di che trattasi, redatto in data 20/02/2018, è stato approvato per un importo complessivo di € 37.800,00, così distinto:

A) Importo lavori:			€	29.330,64
A1) Importo lavori a misura	€	28.680,40		
A2) Importo lav. Sicurezza non sogg. a rib.		650,24		
	€	29.330,64		
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:				
- I.V.A. 22%	€	6.452,74		
- incentivo per funzioni tecniche 2%	€	586,61		
-Per imprevisti	€	1.430,01		
Sommano	€	8.469,36	€	8.469,36
TOTALE			€	37.800,00

Che con il medesimo atto n. 1930/2018 è stata prenotata la somma complessiva di €. 37.800,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 954/99, impegno n. 1774 del bilancio 2018 ed effettuata l'indizione della gara mediante procedura negoziata;

Che a seguito di esperimento di gara d'appalto, giusto verbale del 20 agosto 2018, è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori all'Impresa "Edilizia 2G Srl" con sede in Modica, via Mercè n. 48, per l'importo complessivo di € 21.325,97 di cui €. 20.675,73 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 27,9099%, ed € 650,24 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Che successivamente con Determinazione n. 2196 del 31/08/2018 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa suddetta ed a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'Impresa con Determinazione n. 2225 del 04/09/2018 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

Che il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

A)-Importo Lavori Lordo	€ 29.330,64	
A1) -- A detrarre oneri sicurezza	- € 650,24	
A2) -- Restano i lavori a Base d'Asta, soggetti a ribasso:	€ 28.680,40	
A3) -- Ribasso d'asta (27,9099% di A2)	- € 8.004,67	
A4) -- Imp. lavori al netto del ribasso	€ 20.675,73	
A5) -- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 650,24	
A6) - Imp. lavori al netto (compresa sicurezza)	€ 21.325,97	>>€ 21.325,97
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1)- Per I.V.A. 22 % di A6)	€ 4.691,71	
B2) - Spese tecniche	€ 586,61	
B3) - Imprevisti	€ 1.430,01	
B4) - Risparmio da ribasso disponibile	€ 3.442,50	
B5) -- Risparmio da ribasso non disponibile	€ 4.562,17	
B5) - Risparmio Iva sul ribasso	€ 1.761,03	
Totale somme a disposizione dell'A.C.	€ 16.474,03	>> €16.474,03
<hr/>		
Importo complessivo dell'opera		€ 37.800,00

Che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione all'Impresa de quo, con la stessa predetta Determinazione n. 2225 del 04/09/2018 è stata impegnata la somma di € 33.237,83 IVA compresa, già prenotata con provvedimento n. 1930/2018 ed imputata al Capitolo 954/99 (impegno n. 1774/2018) del bilancio 2018;

Che con la sopra indicata Determinazione n. 2225/2018 è stata individuata la somma di € 5.203,53 IVA compresa, per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del codice;

Che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Sarta libero professionista, in data 11.09.2018 con data prevista per la loro ultimazione il 11.10.2018;

Che in data 27/09/2018 è stato stipulato il contratto d'appalto R.A.P. n. 1950;

Considerato che dai lavori eseguiti per la realizzazione dell'adeguamento degli impianti elettrici del Campo Caitina sono avanzate somme derivanti dal ribasso d'asta e dalle economie, si è accolta l'intenzione dell'Amministrazione comunale di reimpiegarle per eliminazione di problematiche di sicurezza presso tale struttura sportiva "E. Tantillo" sito in C.da Gianforma – Frigintini e poterne consentire, inoltre, l'utilizzo anche in orari pomeridiani/notturni.

Che pertanto il sottoscritto nella qualità di R.U.P., ha autorizzato il D.L. a redigere apposita perizia di variante e suppletiva, da contenersi entro il limite del 20% dell'importo netto contrattuale e comunque entro gli importi previsti all'interno del quadro economico così come rimodulato a seguito della determinazione sull'Efficacia n. 2225 del 04.09.2018;

Che il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna in data 08/02/2019, redatta ai sensi dell'articolo 106 comma 12, del Codice, per un importo complessivo di €. 37.800,00 così rimodulato:

A)-Importo Lavori Lordo	€ 35.148,61	
A1) – A detrarre oneri sicurezza	- € 607,94	
A2) – Restano i lavori soggetti a ribasso:	€ 34.540,67	
A3) – Ribasso d'asta (27,9099% di A2)	- € 9.640,27	
A4) – Imp. lavori al netto del ribasso	€ 24.900,40	
A5) – Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 607,94	
A6) - Imp. lavori al netto (compresa sicurezza)	€ 25.508,34	>> € 25.508,34
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) - Per I.V.A. 22 % di A6)	€ 5.611,84	
B2) - Spese tecniche (oneri compresi)	€ 1.570,00	
B3) - Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 comma2, del codice)/	€ 177,65	
B4) – Anticipazione a fattura, IVA compresa	€ 370,00	
B5) - Risparmio da ribasso non disponibile	€ 4.562,17	
Totale somme a disposizione dell'A.C.	€ 12.291,66	>> €12.291,66
<hr/>		
Importo complessivo dell'opera		€ 37.800,00

La perizia è composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Elenco prezzi;
- 3) Analisi nuovi prezzi;
- 4) Computo Metrico estimativo;
- 5) Quadro comparativo;
- 6) Planimetrie;
- 7) Schemi elettrici unifilari;
- 8) Schema atto di sottomissione.

Che nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi vengono assestate le quantità dei lavori previsti in progetto e viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da € 21.325,97 ad € 25.508,34 con una maggiorazione dei lavori al netto rispetto all'importo del contratto principale di € 4.182,37 (pari al 19,61%), maggiorazioni comunque tutte rientranti nelle somme impegnate con determinazione n.2225 del 04.09.2018;

Vista la relazione del sottoscritto nella qualità di RUP sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii ed approvata in linea tecnica con parere n. 468 del 12/02/2019;

Riconosciuto:

Che la predetta perizia di variante e suppletiva è scaturita dalla intenzione avanzata della Amministrazione comunale, di eliminare presso la struttura sportiva "E. Tantillo" sito in C.da Gianforma – Frigintini problematiche di sicurezza al fine di consentirne l'utilizzo anche in orari pomeridiani/notturni;

Che ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del Codice e che non altera la natura dei lavori del progetto;

Ritenuto di doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il quadro economico di spesa sopra riportato;

Vista la Determinazione sindacale n.3393 del 31.12.2018 per la nomina di Responsabile P.O. del X Settore;

Visto il Capitolato d'Oneri allegato al contratto;

Visto L'O.R.E.L.;

Vista la L.R. n° 48/1981;

Vista la L.R. n° 23/1998;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 ed ss.mm.ii;

Determina

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, la perizia di variante e suppletiva del progetto relativo ai "Lavori di verifica e collaudo dell'impianto elettrico della struttura sportiva denominata "Pietro Scollo" di C.da Caitina" per un importo complessivo di € 37.800,00 con il seguente quadro economico:

A)-Importo Lavori Lordo	€ 35.148,61
A1) – A detrarre oneri sicurezza	-€ 607,94
A2) – Restano i lavori soggetti a ribasso:	€ 34.540,67
A3) – Ribasso d'asta (27,9099% di A2)	-€ 9.640,27
A4) – Imp. lavori al netto del ribasso	€ 24.900,40

A5) – Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>607,94</u>	
A6) - Imp. lavori al netto (compresa sicurezza)	€	25.508,34	>>€ 25.508,34
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B1) - Per I.V.A. 22 % di A6)	€.	5.611,84	
B2) - Spese tecniche (oneri compresi)	€	1.570,00	
B3) - Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 comma2, del codice)/	€	177,65	
B4) -- Anticipazioni a fattura, IVA compresa	€	<u>370,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'A.C.	€	7.7296,49	<u>€ 7.729,49</u>
Somma impegnata con determinazione n. 2225/2018			<u>€ 33.237,83</u>
B4)- Risparmio da ribasso non disponibile	€	4.562,17	€ 4.562,17
Importo complessivo dell'opera			€ 37.800,00

composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Elenco prezzi;
- 3) Analisi nuovi prezzi;
- 4) Computo Metrico estimativo;
- 5) Quadro comparativo;
- 6) Planimetrie;
- 7) Schemi elettrici unifilari;
- 8) Schema atto di sottomissione.

2. Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

3. Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 4.265,19 (€ 25.591,16 - € 21.325,97);

4. Di dare atto che la somma di € 33.237,83, a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 2225 del 04/09/2018, è stata impegnata al capitolo 954/99 impegno 1774 del bilancio 2018 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione e che pertanto il presente provvedimento non comporta alcun maggiore impegno di spesa a carico dell'Ente;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. XI Settore
(Geom. Giorgio Scollo)

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 22-02-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 9 MAR. 2019 al 23 MAR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

COMUNE DI MODICA

X SETTORE - SERVIZI MANUTENZIONI

OGGETTO:

Verifica e collaudo degli impianti elettrici della struttura sportiva denominata "Pietro Scollo" di C.da Caitina - Modica

GIOVANNI SARTA Ingegnere

STUDIO DI PROGETTAZIONE - Via S. Giuliano - Macallé - S. Elena, 15/D - 97015 MODICA (RG)
cell. 3396523253; e-mail sarta.giovanni@gmail.com


PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELABORATO:

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL TECNICO

Ing. Giovanni Sarta



Modica li: 08/02/2019



COMUNE DI MODICA

X SETTORE

RAP N°1171 DEL 31.08.2017

Oggetto: Lavori del progetto relativo all'adeguamento ai fini del
Collaudo finale dell'impianto elettrico della struttura sportiva
"Pietro Scollo" di C.da Caitina.

- intervento n° _____; CIG 7584147C15.

Impresa: "Edilizia 2G S.r.l. Unipersonale", Via Mercè n°44, Modica
(RG).

Committente: Comune di Modica, C.F. 00175500883

**ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta (30) del mese di Gennaio,

PREMESSO

- che il presente progetto riguarda i lavori di adeguamento, ai fini del
collaudo, degli impianti elettrici della struttura sportiva "Pietro Scollo"
sita in c.da Caitina a Modica;

- che i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa "Edilizia 2G S.r.l.
Unipersonale", con sede legale in Via Mercè n°44, Modica (RG). P.I.

_____, con il ribasso del 27,9099%, giusta
determinazione Responsabile P.O. del X Settore n. 2225 del
04.09.2018;

- che il corrispettivo dell'appalto era stato determinato in € 21.325,97
così distinto: per lavori al netto del ribasso d'asta, € 20.675,73 ed €
650,24 per oneri sulla sicurezza, quest'ultimi non soggetti a ribasso



d'asta;

- che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati ammonta ad € 19.959,51 di cui € 19.855,16 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 104,35 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

- che dai lavori eseguiti per la realizzazione dell'adeguamento degli impianti elettrici del Campo Caitina sono avanzate somme derivanti dal ribasso d'asta e dalle economie, si è accolta l'intenzione della Amministrazione comunale di reimpiegarle per l'eliminazione di problematiche di sicurezza presso tale struttura sportiva "E. Tantillo" sita in C.da Gianforma - Frigintini e poterne consentire, inoltre, l'utilizzo anche in orari pomeridiani/notturni.

L'incremento per i diversi e suppletivi lavori, come risulta dal quadro economico della perizia, rientra nei limiti imposti dalla normativa vigente essendo inferiore al 20% dell'importo contrattuale e trova copertura finanziaria nelle somme previste e finanziate per il progetto originario.

Tutto ciò premesso

con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Giovanni Avola, nella qualità di Amministratore Unico dell'Impresa Edilizia 2G S.r.l. Unipersonale, assuntrice dei lavori in oggetto, assume l'impegno di eseguire i lavori della perizia suddetta alle condizioni previste nel progetto principale di appalto dei lavori di che trattasi.

ART. 2



La variazione è distinta come segue: progetto originario lavori al netto pari ad € 21.325,97, progetto di perizia lavori al netto € 25.508,34, maggiorazione € 4.182,37, pari al 19,61% dell'importo netto dei lavori del progetto originario.

ART. 3

Ai sensi dell'articolo dell'art. 163 del Regolamento di attuazione del D.P.R. 207/10, - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - considerato che per la contabilizzazione dei lavori di cui alla presente Perizia di Variante necessita il concordamento di n° 8 (otto) nuovi prezzi, di cui n. 2 desunti dal Prezziario della Regione Siciliana dell'anno 2018 e n. 6 desunti da regolare analisi nuovi prezzi, che saranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 27,9099%.

ELENCO CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

N.P.01 - Opere varie di sistemazione degli impianti a servizio della tribuna A, consistenti in:

- installazione di n. 3 proiettori sulla copertura metallica, compresa fornitura e posa delle piastre metalliche e della linea di alimentazione in cavo FG16(o)R16 sez. 3x2,5mm²;
- sistemazione della posa in opera di tutti i conduttori dell'impianto acustico.

Il tutto compreso l'impiego di ponteggio mobile e/o fisso per l'esecuzione dei lavori ad altezza maggiore di 4,00 m in sicurezza.

- a corpo - Euro millecentonovanta/00..... € 1.190,00

N.P.02 - Opere varie di sistemazione degli impianti a servizio dell'area spogliatoi, consistenti in:



- ricollocazione di proiettore in altra posizione, per illuminazione area esterna spogliatoi, compresa la linea di alimentazione fino alla scatola di derivazione e la rimozione della precedente linea, non a norma;

- sostituzione di n. 1 apparecchio di illuminazione di emergenza, compresa la linea di alimentazione fino alla cassetta di derivazione e la dismissione e smaltimento della lampada guasta;

- rifacimento di alcuni tratti parziali di tubazione rigida in vista.

- a corpo - Euro trecentoventi/00..... € 320,00

N.P.03 – Voce 18.1.2 del Prezziario Regione Sicilia 2018 - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, e il successivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

- a mc - Euro centoquattro/80..... € 104,80

N.P.04 – Voce 18.1.4.2 del Prezziario Regione Sicilia 2018 - Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera



completa a perfetta regola d'arte.

2) per pozzetti da 110 x 65 x 95 cm per pali fino a 11 m d'altezza

- cad - Euro cinquecentoventitre/32..... € 523,32

N.P.05 - Fornitura e installazione di armadio in vetroresina a pavimento, a due vani, con porte di chiusura cieche, colore grigio RAL 7040, costituito da: 1) Vano contatore adatto per il montaggio di contatori elettronici trifase fino a 30 kW, completo di accessori per installazione del misuratore, dimensioni esterne LxPxH 714x271x660 mm. 2) Sopralzo per alloggiamento di interruttori modulari, completo di cornice, montanti, n. 1 pannello asolato con guida DIN e n. 2 pannelli ciechi, dimensioni esterne LxPxH 714x271x660 mm. 3) Telaio per ancoraggio a pavimento in acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato di vernice epossidica; viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo. Compreso interruttore magnetotermico 4P curva C - $I_n= 40A$ - $I_{cn}= 6kA$ - $V_n= 400 Vac$ - 4 moduli, completo di modulo differenziale salvavita 4P - tipo AC - $I_n= 63A$ - $I_{dn}= 0,5A$ - $V_n= 400 Vac$, da installare sul pannello asolato del sopralzo. Compresi tutti i cablaggi in cavo, l'etichettatura delle apparecchiature sul fronte quadro e dei cavi di cablaggio interni, le morsettiere di distribuzione e di equipotenzialità, l'attestazione dei cavi in ingresso ed in uscita realizzata a norma, il trasporto in cantiere e la collocazione ove indicato dalla D.L. e ogni altro onere e magistero per dare il quadro completo e funzionante in ogni sua parte a perfetta regola d'arte.

- cad - Euro novecentoventi/00..... € 920,00



N.P.06 - Fornitura e installazione di quadro elettrico generale QG, costituito da box in poliestere con porta trasparente, grado di protezione minimo IP65, dimensioni HxLxP, 700x500x250 mm circa, completo di tutte le apparecchiature di comando e segnalazione indicate nello schema elettrico denominato QG, facente parte degli elaborati di progetto. Compresi tutti i cablaggi in cavo o con sistema di cablaggio certificato, l'etichettatura delle apparecchiature sul fronte quadro e dei cavi di cablaggio interni, le morsettiere di distribuzione e di equipotenzialità, l'attestazione dei cavi in ingresso ed uscita realizzata a norma, il trasporto in cantiere e la collocazione ove indicato dalla D.L. e ogni altro onere e magistero per dare il quadro completo e funzionante in ogni sua parte a perfetta regola d'arte.

- cad - Euro duemilaventi/00..... € 2.020,00

N.P.07 - Smontaggio di palo esistente per illuminazione campo, compreso il taglio degli ancoraggi saldati alla struttura metallica di recinzione del campo, l'eventuale taglio in sezioni di lunghezza minore, il previo smontaggio dei proiettori ivi installati, con cura di non danneggiarli e di accantonarli per successivo reimpiego, lo scollegamento di tutti i conduttori di alimentazione dei corpi illuminanti e la loro messa in sicurezza, il carico su cassone di raccolta e il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata di quanto non riutilizzabile.

- cad - Euro duecentotrenta/00..... € 230,00

N.P.08 - Dismissione di quadro elettrico generale esistente, con scollegamento di tutte le linee in entrata ed uscita, la loro etichettatura per il successivo cablaggio sul nuovo quadro, compreso il ripristino della



parete ove è installato e lo smaltimento a rifiuto di tutte le parti non riutilizzabili su indicazione della D.L.

- a corpo - Euro settantacinque/00..... € 75,00

ART. 4

Per i maggiori lavori il tempo contrattuale verrà prorogato fino al Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenuta la registrazione di legge. La sottoscritta Impresa s'impegna a non sollevare eccezione alcuna, né ad avanzare alcuna pretesa, né a fare riserva per nessun titolo o motivo in dipendenza di quanto stabilito nel presente Atto di Sottomissione e nel rispetto delle pattuizioni contrattuali nonché delle vigenti norme in materia di LL.PP. Le spese del presente atto, copie occorrenti, diritti, registrazione ed altro, sono per intero a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa. Del che si è redatto il presente atto in duplice originale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come espresso.

L'IMPRESA
(Amm.tore Unico - Avola Giovanni)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Giovanni Sarta)



VISTO: IL RUP
(Geom. G. Scollo)