



Città di Modica

E. I.

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 219 del 29 AGO. 2019

OGGETTO: Lavori di abbattimento barriere architettoniche edifici scolastici comunali – 3° stralcio – Approvazione perizia di variante e suppletiva – Impresa “Alma Group s.r.l.”

L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di AGOSTO alle ore 17,30 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco		X
Aiello Anna Maria	Assessore		X
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 39676 del 08/08/2019 sottoposta dal Responsabile del V Settore e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

➤ L'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, resa ai sensi degli artt. 153-183-191 del D. Lgs. n.267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.



Città di Modica

E. I.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
SETTORE V

Prot. n. 39676 del 08.08.2019

OGGETTO: Lavori di abbattimento barriere architettoniche edifici scolastici comunali – 3° stralcio – Approvazione perizia di variante e suppletiva – Impresa “Alma Group s.r.l.” – CUP: J84H05000010007 – CIG: 6123240180

Il Responsabile del V Settore

Premesso:

- Che con D.D.S. n. 2523 del 29/05/2014, registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 17/06/2014, si è preso atto del progetto esecutivo relativo ai lavori di “Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici comunali – 3° stralcio, redatto dal progettista ing. Carmelo Piccitto ed approvato con Delibera della G.M. n. 181 del 17/0/2013, per l'importo complessivo di € 1.393.837,00;
- Che il suddetto progetto dell'importo complessivo di € 1.393.837,00 risulta finanziato in quanto ad € 500.000,00 a carico della Regione Siciliana, Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, € 393.837,00 a carico dello Stato ed in quanto ad € 500.000,00 a carico dell'Ente mediante cofinanziamento;
- Che con Determina n. 3232 del 16/12/2015 del Responsabile del Settore V, i predetti lavori sono stati aggiudicati, mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 c.2 lett. a) del D.Lgs 163/2006, all'impresa “Assenza Appalti s.r.l.” con sede a Modica (RG) nella via Sacro Cuore n°114, per l'importo netto di € 715.771,78 comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 39.471,85, e del costo della manodopera, pari ad € 231.865,74, avendo offerto in sede di gara il ribasso del 38,2387% sull'importo dei lavori a base d'asta, per cui in data 16/02/2016 è stato stipulato con l'impresa il contratto di appalto n°15897 di repertorio, registrato a Modica in data 26/02/2016 al n°509;
- Che successivamente, con determinazione n. 1511 del 20/06/2019 è stato autorizzato dal R.U.P. il cambio della ragione sociale dell'impresa appaltatrice dei lavori da “Assenza Appalti s.r.l.” ad “Alma Group s.r.l.” con sede a Modica;
- Che a seguito delle risultanze di gara e del relativo contratto di appalto, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con DDS n. 1890 del 26/04/2016, ha approvato il quadro economico di spesa rimodulato dell'importo complessivo di € 1.107,664,76;
- Che il suddetto importo risulta impegnato in quanto ad € 312.977,32 al capitolo 772027 a carico del finanziamento statale, €. 397.343,72 al capitolo 772032 a carico del finanziamento regionale ed € 397.343,72 a carico del bilancio comunale;

Considerato:

- Che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario ^{diret. Del} ~~indispensabile~~ apportare alcune modifiche e migliorie non prevedibili nella fase di progettazione ed inoltre è stato necessario apportare ad alcune categorie di lavori delle variazioni quantitative e qualitative, meglio descritte nella relazione tecnica di perizia, nonché integrare le opere previste con l'aggiunta di altre opere di completamento finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- Che a seguito di ciò si è reso necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva;

- Che la perizia di che trattasi, redatta in data 17/05/2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Carmelo Piccitto, ai sensi dell'art. 132, comma 1°, lettera c, del Dlgs 163/2006, dell'importo complessivo invariato rispetto al progetto originario di € 1.101.134,03 di cui € 725.428,65 per lavori al netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi per la manodopera, e di € 382.236,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che l'importo complessivo di € 1.101.134,03 della perizia di variante trova copertura economica nella somma finanziata, con una economia di € 6.530,73 rispetto al progetto finanziato con DDS n. 1890 del 26/04/2016;

- Che l'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a € 725.428,65 di cui € 9.656,87 per maggiori lavori rispetto al contratto principale, pari al 1,35%;

- Che la perizia risulta approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 132, comma, lettera c, del Dlgs 163/2006, giusto parere n. 04/19 del 17/07/2019, che si allega in copia al presente provvedimento;

Visto il cambio della ragione sociale dell'impresa appaltatrice dei lavori da "Assenza Appalti srl" ad "Alma Group srl" autorizzato con Provvedimento n. 1511 del 20/06/2019;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa;

Tenuto conto che le variazioni previste nella perizia non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

Accertato che ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, la predetta perizia, predisposta in adesione alle direttive dell'Amministrazione, debba essere formalmente approvata dall'Organo decisionale della stazione appaltante;

Ritenuto per quanto sopra espresso di doversi procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva di che trattasi;

Ritenuto inoltre di provvedere all'approvazione dei nuovi prezzi, ai sensi del 3° comma dell'art. 163 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii. e concedere la proroga di giorni 90 (novanta) per l'ultimazione dei lavori;

Visto l'O.R.E.L.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Visto D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. R. n. 48/91;

PROPONE

- 1) Di prendere atto della necessità e opportunità della redazione di una perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici comunali – 3° stralcio" redatta dal Direttore dei Lavori ing. Carmelo Piccitto in data 17/05/2019 ed approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento con parere n. 04/19 del 17/07/2019, per l'importo complessivo di € 1.101.134,03 di cui € 725.428,65 per lavori al netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi per la manodopera, e di € 382.236,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 2) Di approvare ai sensi dell'art. 132, comma 1°, lettera c, del Dlgs 163/2006, nel testo vigente nella Regione Siciliana, la perizia di che trattasi dell'importo complessivo di € 1.101.134,03, composta dai seguenti elaborati:
 - A - Relazione tecnica
 - B - Analisi prezzi
 - C - Elenco prezzi
 - D - Computo metrico
 - E - Stima dei lavori
 - F - Relazione e calcolo di incidenza della manodopera
 - G - Quadro di confronto tra il progetto originario e la perizia
 - H - Schema atto di sottomissione
 - I - Piano di manutenzione
 - L.1 - Integrazione PSC limitatamente al Plesso scolastico II circolo didattico "Piano Gesù"
 - L.2 - Integrazione Lay Out di cantiere limitatamente al Plesso scolastico II circolo didattico

“Piano Gesù”

- L.3 - Aggiornamento costi sicurezza Istituto magistrale “G.Verga” limitatamente all’ultimo piano occupato dall’Istituto Comprensivo E. Ciaceri
- L.4 - Aggiornamento costi sicurezza Plesso scolastico II circolo didattico “Piano Gesù”
- L.5 - Aggiornamento costi sicurezza Scuola elementare sita in via Cincinnato Modica Sorda

TAVOLE

- 1A - Istituto magistrale “G.Verga” limitatamente all’ultimo piano occupato dall’Istituto Comprensivo E. Ciaceri

Progetto di adeguamento

- 1B - Istituto magistrale “G.Verga” limitatamente all’ultimo piano occupato dall’Istituto Comprensivo E. Ciaceri

Pianta servizi igienici

- 1C - Istituto magistrale “G.Verga” limitatamente all’ultimo piano occupato dall’Istituto Comprensivo E. Ciaceri

Pianta e sezioni vano ascensore

- 2A - Plesso scolastico II circolo didattico “Piano Gesù”

Progetto di adeguamento

- 2B - Plesso scolastico II circolo didattico “Piano Gesù”

Prospetti e particolari costruttivi

- 2C - Plesso scolastico II circolo didattico “Piano Gesù”

Esecutivi vano ascensore

- 2D - Plesso scolastico II circolo didattico “Piano Gesù”

Corpo servizi: Pianta e prospetti

- 2E - Plesso scolastico II circolo didattico “Piano Gesù”

Rampe esterne accesso disabili

- 3° - Scuola elementare sita in via Cincinnato nel quartiere Modica Sorda

Progetto di adeguamento

- 3B - Scuola elementare sita in via Cincinnato nel quartiere Modica Sorda

Pianta servizi igienici

- 3C - Scuola elementare sita in via Cincinnato nel quartiere Modica Sorda

Rampe accesso disabili

3) Di dare atto che l’importo complessivo della perizia di variante è finanziato secondo le disposizioni del D.D.S. n. 1890 del 26/04/2016, in quanto ad € 312.977,32 a carico dello Stato, in quanto ad € 397.343,72 a carico della Regione, in quanto ad € 397.343,72 a carico del Comune;

4) Di dare atto che, secondo il cronoprogramma allegato, la spesa prevista per l’anno 2019, pari ad € 117.267,80, trova copertura al capitolo 11220/99 di competenza comunale per un importo di € 67.267,80 e al capitolo 17/99 destinato alla gestione dei fondi regionali e statali per un importo di € 50.000,00 (giusta variazione di bilancio di cui alla deliberazione di C.C. n. 61 del 30/07/2019);

5) Di dare atto altresì che per il completamento dell’intervento, con riferimento al citato cronoprogramma nel bilancio 2020, al capitolo 17/99, sarà stanziata la somma rimanente a carico della Regione e dello Stato pari ad € 464.669,31;

6) Di dare atto che i nuovi lavori previsti nella perizia di che trattasi non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell’opera stessa;

7) Di approvare, ai sensi del 3° comma dell’art. 163 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010, i nuovi prezzi concordati relativi ai suddetti lavori;

8) Di dare atto che all’impresa “Alma Group s.r.l.” con sede in Modica viene concessa una proroga di giorni 90 (novanta) per l’ultimazione dei lavori;

9) Di dare atto che gli elaborati citati sono depositati presso gli uffici del V Settore.




10) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di procedere a quanto sopra deliberato nell’interesse dell’Ente.

Il Responsabile del Settore

Ing. Giuseppe Patti




Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.


Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>08.08.2019</u> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Settore </p>
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>28.08.2019</u> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Settore Finanziario </p>
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio <u>2019</u> <u>Al cap. 11220/PP quanto ad € 67.267,80 e al cap. 17/PP quanto ad € 50.000,00</u> Modica, li <u>28.08.2019</u> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Settore Finanziario </p>

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo


Il Responsabile proponente


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 219 del

Il Segretario Comunale


29 AGO. 2019

Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici comunali - 3° stralcio - Programma di spesa				
termine ultimazione lavori dalla ripresa = gg.90				
fonte finanziamento	capitolo	annualità		
		2019	2020	
comune	11220/99	67.267,80		
regione /stato	17/99	50.000,00	464.669,31	

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2915/03/2016	28-05-2019	E 17.811,13	11220/99	2016
2915/04/2016	19-06-2019	E 3.368,60	41220/99	2016
1308/2019	19-06-2019	E 17.811,13	11220/99	2019

Modica, 28-05-2019

Il Responsabile del servizio finanziario




Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 30 AGO, 2019 al 14 SET, 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale