



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2822 del 13 NOV, 2019

OGGETTO: Approvazione perizia di variante per i lavori di completamento del rifugio sanitario pubblico per il ricovero dei cani randagi di C.da Aguglie;

-Impresa "EDILCARF S.r.l.", Via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n°111/g; P.Iva 01412700880

CIG: 7694664D98 -CUP: J82C16000360006

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO

-Che con determinazione n.3072 del 27.11.2018, è stato approvato il progetto relativo ai lavori di completamento del rifugio sanitario pubblico per il ricovero dei cani randagi di C.da Aguglie per l'importo complessivo di € 83.000,00 di cui € 21.115,91 per lavori edili ed € 61.884,09 per somme a disposizione dell'amministrazione, con prenotazione ed imputazione al capitolo 13000/00 del bilancio 2018, impegno 128/07/2010 e impegno 2567/2019, cap.12010/30 esercizio 2019, ed al tempo stesso si approvava l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del codice;

-Che a seguito della gara esperita con successivo provvedimento n. 3402 del 31.12.2018, è risultata aggiudicataria dei lavori l'Impresa "EDILCARF S.r.l.", Via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n°111/g, Modica;

-Che con determinazione n. 525 del 01.03.2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla suddetta impresa con il ribasso offerto del 36,9095% da applicare sui prezzi unitari progettuali e conseguentemente veniva stipulato, con la citata impresa, il contratto d'appalto del 12.4.2019, Rap n.2298, per un importo di € 13.478,01, così distinto: per lavori al netto del ribasso d'asta € 13.055,69, ed € 422,32 per oneri sulla sicurezza, quest'ultimi non soggetti a ribasso d'asta;

-che per sopraggiunti adempimenti di adeguamento dell'impianto di scarico dei reflui, provenienti dal lavaggio dei vari box e rifugio sanitario, si è dovuto provvedere a sostituire l'impianto di smaltimento previsto inizialmente con batteria di fosse tipo "Imhoff" con delle vasche di accumulo a tenuta, fornite dall'Ente la cui previsione della relativa spesa, al fine di ottemperare a quanto emerso, si è dovuto redigere la presente perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del d.lgs. 50/2016, rimodulando somme e quantità di lavori già previste per il progetto principale, nonché l'utilizzo di parte delle somme da ribasso d'asta.

Dette lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione (soprattutto alla luce di quanto sopra descritto) non comportano modifiche sostanziali alla natura delle opere ed, anzi, ne determinano la completezza delle opere stesse, del che il nuovo quadro economico previsto in perizia è il seguente:

A)-Importo lavori al lordo	€ 31.340,33	
A1 - A detrarre oneri speciali sicurezza già inclusi nei lavori	€ 1.187,95	
A2- Restano	€ 30.152,38	
A3- A detrarre ribasso rib. d'asta dell' 36,9095% su € 30.152,38:	€ 11.129,09	
A4- Restano	€ 19.023,29	
A5- Importo complessivo dei lavori al netto	€ 20.211,24 >>>	€ 20.211,24
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1)- Per I.V.A. 10 % di A)	€. 2.021,12	
B2)- Fornitura monoblocchi prefabbricati	€ 47.493,44	
B4)- Per IVA 10% sulla fornitura dei monoblocchi	€. 4.749,34	
B5)- Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/2016)	€. 1.462,32	
B6)- Per economie da ribasso	€. 7.062,54	
Totale somme a disposizione dell'A.C.	€. 62.788,76	€. 62.788,76
Importo complessivo dell'opera		€. 83.000,00

TENUTO CONTO che dal confronto tra l'importo netto dei lavori edili in perizia pari ad € 20.211,24 e quello del contratto principale € 13.478,01, viene a determinarsi un maggiore importo di lavori al netto pari ad € 6.733,23, il quale risulta contenuto entro il limite del 50%, in coerenza con le vigenti normative in materia, la cui copertura finanziaria viene assicurata mediante la rimodulazione delle somme previste nel quadro economico del progetto originario post gara.

VISTA l'approvazione in linea tecnica della perizia di variante, intervenuta con parere n°392/X del 16.04.2019

RITENUTO per quanto sopra espresso, di doversi procedere all'approvazione della predetta perizia di variante, sotto l'aspetto amministrativo, relativa alla nuova rimodulazione delle somme del quadro economico di che trattasi;

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse, che qui di seguito si intendono integralmente trascritte e facenti parti integranti del presente Atto, pertanto, della necessità della redazione della perizia di variante, relativa ai lavori di completamento del rifugio sanitario pubblico per il ricovero dei cani randagi di C.da Aguglie, redatta dall'Ufficio di Direzione dei Lavori;

2) DI DARE ATTO che la predetta perizia di variante è stata approvata in linea tecnica dal RUP in data 16.04.2019 con n° 392/X.

3) DI APPROVARE, in linea amministrativa, la perizia di variante dei "lavori di completamento del rifugio sanitario pubblico per il ricovero dei cani randagi" di C.da Aguglie in Modica, dell'importo complessivo 83.000,00 così determinato:

A)-Importo lavori al lordo	€ 31.340,33		
A1 - A detrarre oneri speciali sicurezza inclusi nei lavori	€ 1.187,95		
A2- Restano	€ 30.152,38		
A3- A detrarre ribasso rib. d'asta del 36,9095% su € 30.152,38:	€ 11.129,09		
A4- Restano	€ 19.023,29		
A5- Importo complessivo dei lavori al netto	€ 20.211,24	>	€ 20.211,24
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B1)- Per I.V.A. 10 % di A)	€ 2.021,12		
B2)- Fornitura monoblocchi prefabbricati	€ 47.493,44		
B4)- Per IVA 10% sulla fornitura dei monoblocchi	€ 4.749,34		
B5)- Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/2016)	€ 1.462,32		
B6)- Per economie da ribasso	€ 7.062,54		
<u>Totale somme a disposizione dell'A.C.</u>	<u>€ 62.788,76</u>	>	<u>€ 62.788,76</u>
Importo complessivo dell'opera			€ 83.000,00

e composta dai seguenti elaborati:


-Relazione di perizia; -Elaborati grafici (Disegno, Tav. 4ter); -Analisi nuovi prezzi; -Computo metrico di perizia; -Quadro comparativo di confronto; -Schema Atto di Sottomissione con Elenco nuovi prezzi.

4) DI APPROVARE l'allegato schema dell'Atto di sottomissione;

5) DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa per la predetta perizia di variante si farà fronte con la somma già impegnata, per complessivi € 83.000,00, ripartiti come da determinazione 3072 del 27.11.2018, in quanto a ~~€ 54.516,70~~^{44.516,70} impegno 128/07/2010 a valere sul cap. 13000/99 esercizio 2010 ed in quanto a € 38.483,30, impegno 2567/2019, cap.12010/30 esercizio 2019;


6) DI PUBBLICARE altresì il presente atto, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

L'Istruttore Tecnico
Arch. Rosario Alecci



Il Responsabile P.O.

Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
128/07	02-02-2010	€ 44.546,70	13000/00	2010
2567	01-01-2019	€ 38.483,30	12010/30	2019

Modica, 08-11-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 NOV. 2019 al 30 NOV. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

X SETTORE

RAP N° DEL _____

Oggetto: lavori di completamento del rifugio sanitario pubblico per il ricovero dei cani randagi di C.da Aguglie;

- CIG: _____.

Impresa "EDILCARF S.r.l.", Via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n°111/g; P.Iva 01412700880

Committente: Comune di Modica, C.F. 00175500883

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE

CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno duemiladiciannove, il giorno ____ () del mese di _____,

PREMESSO

- che il presente progetto riguarda i lavori di completamento del rifugio sanitario pubblico per il ricovero dei cani randagi di C.da Aguglie nel comune di modica
- che i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa "EDILCARF S.r.l.", Via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n°111/g, con il ribasso del 36,9095%, giusta determinazione n. 525 del 01.03.2019;
- che il corrispettivo dell'appalto era stato determinato in € 13.478,01 così distinto: per lavori al netto del ribasso d'asta € 13.055,69, per oneri sulla sicurezza € 422,32, quest'ultimi non soggetti a ribasso d'asta;
- che per i sopraggiunti adempimenti di adeguamento dell'impianto di scarico dei reflui, provenienti dal lavaggio dei vari box e rifugio sanitario, si è dovuto provvedere a sostituire l'impianto di smaltimento,



previsto inizialmente con batteria di fosse tipo "Imhoff", con delle vasche di accumulo a tenuta, fornite dall'Ente, la cui previsione di spesa è stata inserita tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, al fine di ottemperare a quanto emerso, si è dovuto redigere la presente perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del d.lgs. 50/2016, rimodulando somme e quantità di lavori già previste per il progetto principale, nonché l'utilizzo di parte delle somme da ribasso d'asta.

Dette lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione (soprattutto alla luce di quanto sopra descritto) non comportano modifiche sostanziali alla natura delle opere ed, anzi, ne determinano la completezza delle opere stesse.

L'incremento per i diversi e suppletivi lavori, come risulta dal quadro economico della perizia e dal quadro di confronto col quadro economico originario, rientra nei limiti imposti dalla normativa vigente essendo inferiore al 50% dell'importo contrattuale e trova copertura finanziaria nelle somme previste e finanziate per il progetto originario.

Tutto ciò premesso

con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Carpenzano Giovanni, nella qualità di Amministratore Unico dell'Impresa "EDILCARF S.r.l.", Via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n°111/g, P.Iva. 01412700880, assuntrice dei lavori in oggetto, assume l'impegno di eseguire i lavori della perizia suddetta alle condizioni previste nel progetto principale di appalto dei lavori di che trattasi;



ART. 2

La variazione è distinta come segue: progetto originario lavori al netto pari ad € 13.478,01, progetto di perizia lavori al netto € 20.211,24.

La maggiore spesa netta, rispetto al progetto principale è pari ad € 6.733,23 (soggetti a registrazione);

ART. 3

Ai sensi dell'articolo dell'art. 163 del Regolamento di attuazione del D.P.R. 207/10, - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - considerato che per la contabilizzazione dei lavori di cui alla presente Perizia di Variante necessita il concordamento di n° 16 (sedici) nuovi prezzi, di cui n. 12 desunti dal Prezziario della Regione Siciliana dell'anno 2019 e n. 4 desunti da regolare analisi nuovi prezzi, che saranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 36,9095%.

ELENCO CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

NP1 (01.02.02) Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. - per ogni mc 10% del relativo prezzo (Percentuale del 10%)

Per ogni mc **€ 1,88**

NP2 (01.03.06) Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi



spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei



passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

Per ogni mc € 32,07

NP3 (14.03.17.001) Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x1,5mm²

-Per ogni m - € 2,00

NP4 (14.03.17.002) Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²



Per ogni m

€ 2,29

NP5 (14.03.18.048) Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - slb, d1, al, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 4x6mm² +GV.

Per ogni m

€ 12,60

NP6 (15.04.14.009) Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 160 mm.

Per ogni m

€ 18,50

NP7 (26.01.01.001) Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico n cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello



stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Per ogni mq € 7,95

NP8 (26.01.03) Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

Per ogni mq € 3,62

NP9 (26.01.29) Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Per ogni mq € 14.03

NP10 (26.01.36) Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di



lavoro che prevede la catena; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Per ogni m

€ 1,31

NP11 (26.03.08.001) Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00.

Per ognuno

€ 8.01

NP12 (26.06.10.001) Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo



mensile al paio. con tensione massima di utilizzo 1000 V.

Cadauno € 3,45

NP13 (AP10) Fornitura e posa in opera di "copponi" in fibrocemento per copertura di padiglione, comprese tutte le minuterie necessarie e pulitura dei "copponi" adiacenti, escluso i ponteggi, con ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

A corpo € 145,00

NP14 (AP11) Fornitura e posa in opera di congegno per segnalazione troppo pieno delle cisterne con installazione di modulo GSM completo di galleggiante e relativa lampada di segnalazione. Il tutto completo di interruttore magnetotermico a 4 poli 32A, modulo differenziale a 4 poli 300MA. In opera con tutti gli oneri e magisteri per dare l'opera finita a regola d'arte.

A corpo € 1.450,00

NP15 (AP8) Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento dei monoblocchi, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.

Per ogni mc € 23,00

NP16 (AP9) Nolo autogrù 22T con operatore

Per ogni ora € 200,00

ART. 4

Per i maggiori lavori il tempo contrattuale verrà prorogato di gg.20 (venti). Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo



sarà per l'Amministrazione dopo intervenuta la registrazione di legge.

La sottoscritta Impresa si impegna a non sollevare eccezione alcuna, né di avanzare alcuna pretesa, né di riserva per nessun titolo o motivo in dipendenza di quanto stabilito nel presente Atto di Sottomissione e nel rispetto delle pattuizioni contrattuali nonché delle vigenti norme in materia di LL.PP. Le spese del presente atto, copie occorrenti, diritti, registrazione ed altro, sono per intero a carico dell'impresa senza diritto di rivalsa. Del che si è redatto il presente atto in duplice originale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come espresso.

L'IMPRESA

(Amm.tore Deleg. Giovanni Carpenzano)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Istr. Tecnico Rosario Alecci)

VISTO: IL RUP

(Geom. G. Scollo)