



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
 Manutenzioni

n. 3143 del 11 DIC, 2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE DELLE TRE RETE CIRCOSCRIZIONE DELLA CITTÀ (I[^] CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA – FRIGINTINI, II[^] CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA – DENTE, III[^] CIRCOSCRIZIONE SORDA – MARINA DI MODICA) A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEL 13 E 14 OTTOBRE 2018. - CIG: 7695277777

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.

Impresa: Minardo Michele con sede in Modica, Via Toscanini n. 30- P.IVA 01371260884

Il Responsabile P.O. del X Settore

Geom. Giorgio Scollo

PREMESSO:

che in data 23/10/2018 è stato redatto il progetto relativo alla manutenzione straordinaria alla condotta idrica comunale delle tre rete Circoscrizione della città (I[^] Circoscrizione Modica Alta – Frigintini, II[^] Circoscrizione Modica Bassa – Dente, III[^] Circoscrizione Sorda – Marina di Modica) a seguito delle forti piogge del 13 e 14 Ottobre 2018;

che il progetto relativo ai lavori di cui all'oggetto ha un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 38.700,00
- Per lavori a base d'asta	€ 37.926,00	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€ 774,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 8.514,00	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€ 774,00	
- Conferimento in discarica e/olmprevisti e/o acquisto pezzi speciali IVA compresa	€ 2.012,00	
SOMMANO	€ 11.300,00	11.300,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 50.000,00

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica
- 2 – Capitolato d'Oneri
- 3 - Analisi prezzi

- 4 - Elenco prezzi
- 5 - elaborati tecnici
- 6 - Schema di contratto

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 456 del 26/10/2018 ed in linea amministrativa con Determinazione n. 2958 del 15/11/2018 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di € 50.000,00 con imputazione al capitolo 21/99 per € 7.000,00, capitolo 5530/99 per € 20.500,00, capitolo n. 12590/99 per € 6.500,00 e capitolo n. 12010/30 per € 16.000,00 del bilancio di esercizio 2018;

che in base ai risultati della gara celebrata il giorno 4 e 10 dicembre 2018 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa Minardo Michele con sede in Modica, Via Toscanini n. 30, P. IVA 01371260884, con il ribasso d'asta del 36,3876%;

che con determinazione n. 3339 del 21 dicembre 2018 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Minardo Michele;

che con determinazione n. 384 del 18 febbraio 2019, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace non modificando il quadro economico originario;

che con verbale del 19/02/2019 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365;

che la ditta appaltatrice ha stipulato il contratto d'appalto in data 07/05/2019 n. 15989 REP., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 15/05/2019 Serie 1T n. 2263;

che la ditta ha effettuato regolarmente i lavori di manutenzione alla rete idrica nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisti ed urgenti, nelle more dell'insediamento di nuove imprese, necessari per l'eliminazione di perdite idriche che avrebbero comportato sia inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti che pericolo alla incolumità pubblica a persone e cose ed evitare, oltre ad aggravii alle casse comunale per eventuali richieste di risarcimento danni;

che tali lavori imprevisti ed urgenti hanno comportato un aumento dei costi e, pertanto risulta necessario provvedere alla redazione di una perizia suppletiva e di assestamento contabile entro il limite del 20% dell'importo contrattuale;

che in data 30/10/2019 è stata redatta la perizia suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lette. C) del D. Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di € 55.029,01 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	68.378,14	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.367,56	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	67.010,58	

a detrarre il ribasso d'asta del 36,3876%	"	24.383,54	
Importo netto dei lavori	€	42.627,04	
Oneri della sicurezza	"	1.367,56	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	43.994,60	€ 43.994,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 43.994,60	€	9.678,81	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	774,00	
-Anticipazione fattura per acquisto materiale IVA compresa	€	581,60	
Somma	€	11.034,41	€ 11.034,41
IMPORTO PERIZIA			€ 55.029,01

e composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1- Relazione tecnica
- Tav. 2- Analisi prezzi
- Tav. 3- Elenco prezzi
- Tav. 4- Computo metrico estimativo
- Tav. 5- Quadro comparativo
- Tav. 6- Schema atto di sottomissione;

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori;
- viene elevato l'importo netto dei lavori da € 38.700,00 ad € 43.994,60 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 5.294,60 (pari al 13,68%);

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia , istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi della normativa vigente;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 518 del 31/10/2019;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- per avere realizzato ulteriori lavori imprevidi ed urgenti, nelle more dell'insediamento di nuove imprese, necessari per l'eliminazione di perdite idriche che avrebbero comportato sia inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti che pericolo alla incolumità pubblica a persone e cose ed evitare, oltre ad aggravii alle casse comunale per eventuali richieste di risarcimento danni;
- ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è quindi ammissibile ed approvabile;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 55.029,01 maggiore di € 5.029,01 rispetto alle somme impegnate con Determinazione n. 2958 del 15/11/2018;

dare atto, pertanto, che occorre impegnare la somma di € 5.029,01 necessaria per la liquidazione dei lavori eseguiti;

Ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	68.378,14	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.367,56	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	67.010,58	
a detrarre il ribasso d'asta del 36,3876%	"	24.383,54	
Importo netto dei lavori	€	42.627,04	
Oneri della sicurezza	"	1.367,56	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	43.994,60	€ 43.994,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 43.994,60	€	9.678,81	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	774,00	
-Anticipazione fattura per acquisto materiale IVA compresa	€	581,60	
Somma	€	11.034,41	€ 11.034,41
IMPORTO PERIZIA			€ 55.029,01

visto l'O.R.E.L.;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

vista la Determinazione del Sindaco n. n. 1314 del 28/05/2019 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

1)Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della normativa vigente in materia di LL.PP., la perizia suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica comunale delle tre rete Circostrizione della città (I^ Circostrizione Modica Alta – Frigintini, II^ Circostrizione Modica Bassa -- Dente, III^ Circostrizione Sorda -- Marina di Modica) a seguito delle forti piogge del 13 e 14 Ottobre 2018", dell'importo invariato di € 55.029,01 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	68.378,14	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.367,56	

- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	67.010,58	
a detrarre il ribasso d'asta del 36,3876%	"	24.383,54	
Importo netto dei lavori	€	42.627,04	
Oneri della sicurezza	"	1.367,56	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	43.994,60	€ 43.994,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 43.994,60	€	9.678,81	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	774,00	
-Anticipazione fattura per acquisto materiale IVA compresa	€	581,60	
Somma	€	11.034,41	€ 11.034,41
IMPORTO PERIZIA			€ 55.029,01

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

3) Di dare atto la perizia di che trattasi ammontano a € 5.029,01 (€ 55.029,01 - € 50.000,00);

4) Di impegnare per la perizia suppletiva e di assestamento contabile l'importo di € 5.029,01 al capitolo n° 10370/12 del bilancio di esercizio 2019;

5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE

Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2740/19	11/12/19	€ 5.029,01	10370/12	2019

Modica, 11/12/19

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 DIC. 2019 al 28 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA
X SETTORE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE DELLE TRE RETE CIRCOSCRIZIONE DELLA CITTÀ (I^A CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA – FRIGINTINI, II^A CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA – DENTE, III^A CIRCOSCRIZIONE SORDA – MARINA DI MODICA) A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEL 13 E 14 OTTOBRE 2018. - CIG: 7695277777

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 55.029,01

**TAV. 6 – SCHEMA
ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Modica Il 30 OTT. 2018

L'IMPRESA
Ditta Edile MINARDO MICHELE
Via Telesanico, 20/197015 Modica (RG)
Tel. 0932 941030 - Fax 0932 752750
Cell. - 3687693925 - 3882521183
Pec: minardomichele@pec.it
P. IVA: 01371280884

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Francesco Profetto

Parere n° 518 del 31 OTT. 2019

IL R.U.P.
Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 15989 REP.
DEL 07/05/2019 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRA-
ORDINARIA ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE DELLE TRE
RETE CIRCOSCRIZIONE DELLA CITTÀ (I^ CIRCOSCRIZIONE MODI-
CA ALTA -- FRIGINTINI, II^ CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA --
DENTE, III^ CIRCOSCRIZIONE SORDA -- MARINA DI MODICA) A
SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEL 13 E 14 OTTOBRE 2018. - CIG:
7695277777

L'anno duemiladiciannove il giorno ____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Minardo Michele, nato il 28 luglio 1985 a Ragusa e residente a Modica
in Via Toscanini n. 30, codice fiscale MNR MHL 85L28 H163S, nella qualità
di titolare dell'impresa omonima con sede a Modica al predetto indirizzo,
P.IVA 01371260884.

Premesso:

- Che con contratto n. 15989 REP. del 07/05/2019, per l'importo complessivo di € 38.700,00 di cui € 37.926,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 36,3876% ed € 774,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa Minardo Michele con sede a Modica, Via Toscanini n. 30, ha assunto l'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica comunale delle tre rete Circoscrizione della città (I^ Circoscrizione Modica Alta – Frigintini, II^ Circoscrizione Modica Bassa – Dente, III^ Circoscrizione Sorda – Marina di Modica) a seguito delle forti piogge del 13 e 14 Ottobre 2018";

- Che la ditta ha effettuato regolarmente i lavori di manutenzione alla rete idrica nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevidi ed urgenti, nelle more dell'insediamento di nuove imprese, necessari per l'eliminazione di perdite idriche che avrebbero comportato sia inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti che pericolo alla incolumità pubblica a persone e cose ed evitare, oltre ad aggravii alle casse comunale per eventuali richieste di risarcimento danni;

- Che, pertanto, i nuovi lavori non previsti nel progetto originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 5.294,60 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 08/08/2019 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 68.378,14 che al netto del ribasso d'asta del 36,3876% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.367,56 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta,

si riduce a netti € 43.994,60;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti n. 9 nuovi prezzi, ricavati dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui al

Decreto n. 1/Gab. dell' 8 Gennaio 2018;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 5.294,60 non supera il 20% dell'importo contrattuale;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Minardo Michele nella qualità di titolare dell'impresa omonima con sede a Modica, Via Toscanini n. 30, P.IVA 01371260884, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 36,3876%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 43.994,60 comprensivi di € 1.367,56 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 5.294,60 (euro cinquemiladuecentonovantaquattro/60) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 43.994,60
---------------------------------	-------------

A detrarre importo netto contratto principale	€ 38.700,00
---	-------------

Restano al netto	€ 5.294,60
------------------	------------

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 36,3876%.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

N.P.01 – 3.1.1.7 – Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:

per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.

Per ogni mc.	€ 139,80
--------------	----------

(euro centotrentanove/80)

N.P.2 – 13.3.3.6 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore

secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

D esterno 63 mm

Per ogni ml.

€ 12,10

(euro dodici/10)

N.P.3 – Nolo di piastra in acciaio delle dimensioni minime di cm.120*180 e spessore adeguato a poter sopportare le sollecitazioni del carico e scorrimento del traffico veicolare compreso mezzi pesanti, da utilizzarsi per la protezione temporanea di buche stradali o per pozzetti divelti o per la protezione di scavi, compreso e compensato nel prezzo gli oneri per il carico e trasporto nei siti indicati dalla D.L. nell'ambito del territorio comunale, e il successivo smobilizzo carico e trasporto in deposito.-

Per ogni giorno o frazione di esso

€ 20,61

(euro venti/61)

N.P.4 – Impiego di generatore di corrente, compreso il carburante, il trasporto in loco e quanto altro necessari per dare l'apparecchiatura efficiente e funzionante nei siti d'intervento.

Per ogni ora

€ 6,50

(euro sei/50)

N.P.5- Nolo a freddo di motofurgone leggero compreso il carburante, i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento.

Per ogni ora

€ 10,38

(euro dieci/38)

N.P.6 -- Fornitura, trasporto e posa di bulloni in acciaio.

Per ogni pezzo

€ 2,00

(euro due/00)

N.P.7 - Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9164 e/o a flangia secondo la norma UNI EN 1092-2 (ISO 7005-2), con caratteristiche specifiche e di collaudo secondo la Norma UNI EN 545. Il rivestimento interno ed esterno dei raccordi deve essere costituito: per DN 60 ÷ 300 mm da uno strato di vernice epossidica azzurra applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo Zn; per DN 350 ÷ 1000 mm da uno strato di vernice sintetica nera applicata per cataforesi o immersione. I pezzi speciali saranno completi di contro flangia, guarnizioni e bulloni solo per i raccordi a bicchiere mentre per i pezzi speciali a flangia sono escluse bulloneria in acciaio e guarnizioni piane. Compresa l'esecuzione dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per ogni chilogrammo

€ 9,92

(euro nove/92)

N.P.8 -- 15.4.14.9 - Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi

alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte..

per diametro di 160 mm

Per ogni metrolineare

€ 23,63

(euro ventitre/63)

N.P.9 – 13.2.16.5 - Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante.

DN 125 mm

Per ogni pezzo

€ 579,87

(euro cinquecentosettantanove/87)

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatte due contabilità ed eseguito un solo collaudo; l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori

medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto N. 15989 di REP. del 07/05/2019.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 7695277777.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii,

dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA