



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore XI

n. 145 del 24 GEN. 2020

**OGGETTO:** PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MICHELICA MUSEBBI CALICANTONI NEL QUARTIERE SORDA - CIG: 7473688A6F PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.

Impresa: Occhipinti Pietro con sede in Ragusa, Via Pezza n. 44 - P.IVA 00942140880

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Francesco Paolino

PREMESSO

Che in data 11/04/2018 è stato redatto il progetto relativo alla "realizzazione della condotta fognaria in Via Michelica Musebbi Calicantoni nel Quartiere Sorda";

Che l'importo del progetto per razionalizzare della condotta fognaria di cui all'oggetto è complessivamente € 99.900,00 così distinto:

A) LAVORI		€	77.261,58
- Per lavori a base d'asta	€	72.023,45	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	5.238,13	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	16.997,55	
- Per oneri conferimento in discarica IVA compresa	"	3.863,08	
- Per imprevisti e/o acquisto pezzi speciali IVA compresa	"	232,56	
- Spese tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/16	"	1.545,23	
	SOMMANO	€	22.638,42
			" 22.638,42
	<b>IMPORTO DEL PROGETTO</b>	€	<b>99.900,00</b>

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 -- Relazione;
- 2 -- Zonizzazione
- 3- Stato di fatto
- 4- Progetto
- 5- Sezioni

- 6- Capitolato d'onere
- 7- Computo metrico estimativo
- 8 - Elenco prezzi
- 9 – Analisi prezzi
- 10 – Schema di contratto

Che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 424 del 20/04/2018 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1192 del 30/04/2018;

Che con il medesimo atto n. 1192 del 30/04/2018 è stata indetta, per l'affidamento in appalto dei lavori di che trattasi, una gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice;

Che con la determinazione n. 1192 del 30/04/2018 si è provveduto alla prenotazione della somma di € 99.900,00 al capitolo 12010/030, impegno 1024/2018, del bilancio di esercizio 2018;

Che in base ai risultati della gara celebrata nei giorni 22 e 25 maggio 2018 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Occhipinti Pietro" con sede Ragusa, Via Pezza n. 44, con il ribasso d'asta del 39,7474%;

Che con determinazione n. 1753 del 09 luglio 2018 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "Occhipinti Pietro";

Che con determinazione n. 2140 del 23 agosto 2018 l'aggiudicazione è divenuta efficace, per un importo dei lavori di € 48.634,13, al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 16.340,51 quale somme a disposizione dell'Amministrazione come meglio evidenziato nel seguente quadro economico:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€	48.634,13
Di cui:			
- per lavori	€	43.396,00	
- per oneri della sicurezza	"	5.238,13	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	"	10.699,51	
- Per oneri conferimento in discarica IVA compresa	"	3.863,08	
-Per imprevisti e/o acquisto pezzi speciali IVA compresa	"	232,56	
- Spese tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/16	"	1.545,23	
SOMMANO	€	16.340,38	" 16.340,38
IMPORTO DEL PROGETTO		€	64.974,51

Che con nota prot. n. 459222 del 27 marzo 2019 l'Ordine degli Ingegneri di Ragusa ha chiesto l'annullamento della determina n. 1192/2018 in quanto il progetto è stato redatto da tecnici comunali con la qualifica di geometri titolo non adeguato alla richiesta competenza professionale dettate dalla tipologia di progetto;

Che con Determinazione n. 2664 del 16/10/2018 il Responsabile P.O. del X Settore a revocato in autotutela la determinazione n. 1192/2018;

Con Determinazione n. 30 del 08/01/2019 il Segretario Generale ha provveduto a nominare l'Ing. Francesco Paolino quale R.U.P. del progetto per la "realizzazione della condotta fognaria in Via Michelica Musebbi Calicantoni nel Quartiere Sorda" in sostituzione del Geom. Giorgio Scollo;

Che con determinazione n. 671 del 20 marzo 2019 il nuovo R.U.P. ha riapprovato il progetto e riconfermato l'impresa Occhipinti Pietro;

Che il R.U.P. ed il Direttore dei Lavori con verbale del 24/04/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 60 (sessanta);

Che risulta stipulato il contratto in data 04/04/2019 n. 15986 di REP.;

Durante il corso dei lavori sono state apportate delle varianti alla realizzazione della condotta fognaria con nuovi lavori non preventivabili nel progetto originario, e che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo, e precisamente:

- variazione all'ubicazione del tracciato della condotta al fine di ridurre al minimo l'interferenza con i sottoservizi presenti tra cui la condotta idrica del Consorzio di Bonifica n. 8 e soprattutto la fibra ottica di recente realizzazione;
- la modifica all'allaccio al pozzetto fognario comunale esistente posto sulla via Modica Ispica, dovuto al fatto che il pozzetto di allaccio previsto in progetto, posto all'inizio della Via Michelica Musebbi Calicantoni, dopo accurate verifiche e prove con getto di acqua colorata si riscontrava che pur la condotta fognaria raggiunge un altro pozzetto posto all'interno della rotatoria, lo stesso non risulta collegato alla fognatura posta sulla traversa di fronte alla via Michelica Musebbi Calicantoni;
- per i motivi del punto precedente si ha avuto un incremento di scavo e delle relative opere correlate per eseguire l'allaccio del pozzetto fognario comunale posto sulla via Modica Ispica;
- durante le operazioni di scavo sono stati riscontrati tre strati di roccia di consistenza diversa la cui resistenza a schiacciamento è maggiore della resistenza della voce indicata nel computo metrico di progetto, con relativo incremento di spesa;
- sono stati previsti dei pozzetti di ispezione, non previsti nel progetto originario, al fine di agevolare, in un futuro, la manutenzione della condotta fognaria;
- per agevolare lo scorrimento dei reflui è stato previsto lungo la condotta fognaria di progetto un pozzetto di cacciata;
- il prolungamento delle condotte secondarie di allaccio (attraversamenti) per gli utenti, perpendicolari alla condotta fognaria di progetto;

Che, pertanto, è necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1) e di assestamento contabile entro il limite consenti dal comma 7. dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Che la predetta perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile, i cui relativi lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte integrante della stessa ammonta ad € 97.128,44 oltre ad € 25.438,85 quale somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:

A) LAVORI AL LORDO	€	114.898,08	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza per opere provvisionali	"	6.190,36	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	108.707,72	
a detrarre il ribasso d'asta del 39,7474%	"	43.208,49	
Importo netto dei lavori	€	65.499,23	
Oneri della sicurezza	"	6.190,36	
<b>Importo netto lavori perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile</b>	<b>€</b>	<b>71.689,59</b>	<b>€ 71.689,59</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 71.689,59	€	15.771,71	
- Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs n. 50/2016	"	1.545,23	
- Spese per conferimento in discarica materiale di risulta a fattura IVA compresa	"	7.999,30	
- spese per prove schiacciamento roccia	"	122,61	
-Contributo ANAC	"	30,00	
Somma	€	25.438,85	€ 25.438,85
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE</b>			<b>€ 97.128,44</b>

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione;

Che nella perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori;
- viene elevato l'importo netto dei lavori da € 48.634,13 ad € 71.689,59 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 23.055,46 (pari al 47,405%);

Vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante suppletiva, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi della normativa vigente;

Visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica con parere n. 520 del 13.01.2020;

Riconosciuto che la predetta perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- che durante il corso dei lavori sono state apportate delle varianti alla realizzazione della condotta fognaria con nuovi lavori non preventivabili nel progetto originario, e che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo, sopra indicati;

- che ricade nella fattispecie a quanto indicato dall'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1) ed entro il limite consenti dal comma 7. dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è quindi ammissibile ed approvabile;
- che non altera la natura dei lavori del progetto originario;

Dato atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 97.128,44 , di cui € 71.689,59 per i lavori ed € 25.316,24 quale somme a disposizione dell'Amministrazione;

Ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	114.898,08	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza per opere provvisionali	"	6.190,36	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	108.707,72	
a detrarre il ribasso d'asta del 39,7474%	"	43.208,49	
Importo netto dei lavori	€	65.499,23	
Oneri della sicurezza	"	6.190,36	
Importo netto lavori perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile	€	71.689,59	€ 71.689,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 71.689,59	€	15.771,71	
- Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs n. 50/2016	"	1.545,23	
- Spese per conferimento in discarica materiale di risulta a fattura IVA compresa	"	7.999,30	
- spese per prove schiacciamento roccia	"	122,61	
-Contributo ANAC	"	30,00	
Somma	€	25.438,85	€ 25.438,85
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE</b>			€ 97.128,44

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 30 del 08/01/2019 di nomina di R.U.P. del progetto per la "Realizzazione della condotta fognaria in Via Michelica Musebbi Calicantoni nel Quartiere Sorda";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

#### DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1) ed entro il limite consenti dal comma 7. dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai lavori per la "realizzazione della condotta fognaria in Via Michelica Musebbi Calicantoni nel Quartiere Sorda", dell'importo complessivo di € 97.128,44 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	114.898,08	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza per opere provvisionali	"	6.190,36	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	108.707,72	
a detrarre il ribasso d'asta del 39,7474%	"	43.208,49	
Importo netto dei lavori	€	65.499,23	
Oneri della sicurezza	"	6.190,36	
<b>Importo netto lavori perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile</b>	<b>€</b>	<b>71.689,59</b>	<b>€ 71.689,59</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 71.689,59	€	15.771,71	
- Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs n. 50/2016	"	1.545,23	
- Spese per conferimento in discarica materiale di risulta a fattura IVA compresa	"	7.999,30	
- spese per prove schiacciamento roccia	"	122,61	
-Contributo ANAC	"	30,00	
Somma	€	25.438,85	€ 25.438,85
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE</b>			<b>€ 97.128,44</b>


composta dai seguenti elaborati:


- Tav. 1- Relazione tecnica
- Tav. 2- Analisi prezzi
- Tav. 3- Elenco prezzi
- Tav. 4- Computo metrico estimativo
- Tav. 5- Quadro comparativo
- Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

- 2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;
- 3) Di dare atto che i maggiori lavori, al netto del ribasso d'asta, e somme a disposizione dell'Amministrazione della perizia di che trattasi ammontano ad € 25.855,89 (€ 97.128,44- € 71.272,55) entro il limite consenti dal comma 7. dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 5) Di dare atto per adempiere alla variante suppletiva e di assestamento contabile occorre impegnare in uno all'importo contrattuale la somma di € 97.128,44 al capitolo 12010/30 del bilancio di esercizio 2020;
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL R.U.P.

Ing. Francesco Proino





SERVIZIO FINANZIARIO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
48/2020	24/01/2020	€ 97.128,44	12010/30	2020

Modica, 24/01/2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 GEN 2020 al 11 FEB 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione





# COMUNE DI MODICA

Progetto per la realizzazione della condotta fognaria in Via Michelica  
Musebbi Calicantoni nel Quartiere Sorda - CIG: 7473688A6F

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

**Importo € 97.128,44**

## **TAV. 6 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Modica li 10 GEN 2020

Parere n° 520 del 13 GEN 2020

L'IMPRESA

Dechiptini Di. S.r.l.

Il Direttore dei Lavori e R.U.P.

Ing. Francesco Paolino

CITTA' DI MODICA

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

SCHEMA LAVORI PER RAZIONALIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MICHELICA MUSEBBI CALICANTONI NEL QUARTIERE SORDA - CIG: 7473688A6F

L'anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

L'Ing. Francesco Paolino, quale R.U.P. del progetto di cui all'oggetto a seguito della nomina del Segretario Generale con Determina n. 30 del 08/01/2019, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Occhipinti Pietro, nato il 03 marzo 1970 a Modica ed ivi residente nella Via Sacro Cuore n. 98/A, codice fiscale CCHPTR70C03F258D, nella qualità di titolare dell'impresa omonima con sede a Ragusa, Via Pezza n. 44, - P.IVA 00942140880

Premesso:

- Che con contratto n. 15986 REP. del 04/04/2019, per l'importo complessivo di € 48.634,13 di cui € 43.396,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 39,7474% ed € 5.238,13 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "Occhipinti Pietro" con sede a Ragusa, Via Pezza n. 44, - P.IVA 00942140880 ha assunto l'appalto relativo ai "Lavori per

la razionalizzare per la realizzazione della condotta fognaria in Via Michelica

Musebbi Calicantoni nel quartiere Sorda”;

- Che durante il corso dei lavori sono state apportate delle varianti alla realizzazione della condotta fognaria con nuovi lavori non preventivabili nel progetto originario, e che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo, e precisamente:

- variazione all'ubicazione del tracciato della condotta al fine di ridurre al minimo l'interferenza con i sottoservizi presenti tra cui la condotta idrica del Consorzio di Bonifica n. 8 ma soprattutto con la fibra ottica di recente realizzazione;

- modifica all'allaccio al pozzetto fognario comunale esistente posto sulla via Modica Ispica, dovuto al fatto che il pozzetto di allaccio previsto in progetto, posto all'inizio della Via Michelica Musebbi Calicantoni, dopo accurate verifiche e prove con getto di acqua colorata si riscontrava che pur la condotta fognaria raggiunge un pozzetto posto all'interno di una rotatoria, lo stesso non risulta collegato alla fognatura posta sulla traversa di fronte alla via Michelica Musebbi Calicantoni;

- per i motivi del punto precedente si ha avuto un incremento di scavo e delle relative opere correlate per eseguire l'allaccio del pozzetto fognario comunale posto sulla via Modica Ispica;

- durante le operazioni di scavo sono stati riscontrati tre strati di roccia di consistenza diversa la cui resistenza a schiacciamento è maggiore della resistenza della voce indicata nel computo metrico di progetto, con relativo incremento di spesa;

- sono stati previsti dei pozzetti di ispezione, non previsti nel progetto origina-

rio, al fine di agevolare, in un futuro, la manutenzione della condotta fognaria;

per agevolare lo scorrimento del reflui è stato previsto lungo la condotta fognaria di progetto un pozzetto di cacciata;

-il prolungamento delle condotte secondarie di allaccio (attraversamenti) per gli utenti, perpendicolari alla condotta fognaria di progetto;

- Che, pertanto, i maggiori lavori rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinano una maggiore spesa netta di € 23.055,46;

- Che pertanto in data \_\_\_\_\_ è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1) ed entro il limite consenti dal comma 7. dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., una perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 114.898,08 che al netto del ribasso d'asta del 39,7474% offerto in sede di gara, si riduce a netti € 71.689,59;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti n. 29 nuovi prezzi, di cui n. 15 ricavati dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2018 di cui al D.A. n. 1/GAB. Del 08/01/2018 e n. 14 da apposite analisi;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

### **Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1**

Il Sig. Occhipinti Pietro nella qualità di titolare dell'impresa omonima con sede a Ragusa, Via Pezza n. 44, - P.IVA 00942140880, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indi-

cato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 39,7474%.

#### Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 71.689,59 comprensivi di € 6.190,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per opere provvisionali, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

#### Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 23.055,46 (euro ventitremilacinquantacinque/46) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 71.689,59
A detrarre importo netto contratto principale	€ 48.634,13
Restano al netto	€ 23.055,46

#### Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 39,7474%.

#### Articolo 5

##### ELENCO NUOVI PREZZI

a) n. 15 voci ricavati dal Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2018 di cui al D.A. n. 1/GAB. Del 08/01/2018 e precisamente: 1.1.5.5 – 1.1.5.4 – 1.1.5.6 – 1.1.5.1 – 1.2.2 – 13.3.9.2 – 6.1.1.2 – 13.7.4.5 – 13.7.5.6 – 6.4.2.3 – 13.3.3.1 – 3.1.3.5 – 3.2.2 – 3.2.1.2 – 3.2.4;

b) n. 14 voci ricavati da apposite analisi e precisamente:

N.P.001 Realizzazione di pozzetto fognario comprendente la posa in opera di

parete in pietra a secco, reperita dallo scavo, per tutta la larghezza ed altezza dello scavo per contenere il getto di calcestruzzo, la fornitura - trasporto - posa in opera di pozzetti prefabbricati delle dimensioni esterne cm 70\*70\*70, la formazione dei n. 3 fori per il futuro allaccio alla condotta fognaria, la formazione di idonea pendenza in cls alla base del pozzetto pendenza e quant'altro necessita per dare l'opera completa a regola d'arte.

Per ogni metro lineare € 268,43

(euro duecentosessantotto/43)

**N.P.002** Fornitura, trasporto e posa di opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo baidier chiuso, compreso e compensato nel prezzo la pulitura della superficie con spazzolone meccanico, la stesura dell'emulsione, la stesura del bitume a mano; l'utilizzo della piastra vibrante per costipare il butime e quant'altro necessiti per dare l'opera completa a regola d'arte.

Per ogni chilogrammo € 0,151

(euro zero/151)

**N.P.003** Impiego nei siti di intervento di opera comune munito del dispositivo di protezione individuale di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a a misura.

Per ogni ora di lavoro effettivo € 25,58

(euro venticinque/58)

**N.P.004** Impiego nei siti di intervento di opera qualificato munito del dispositivo di protezione individuale di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura.

Per ogni ora di lavoro effettivo € 28,33

(euro ventotto/33)

**N.P.005** Nolo a freddo di camion superiore a q.li 35 compreso il carburante, i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento.

Per ogni ora di lavoro effettivo € 30,00

(euro trenta/00)

**N.P.006** Impiego di martello pneumatico demolitore compreso l'operatore, il carburante i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'interventi.

Per ogni ora di lavoro effettivo € 12,25

(euro dodici/25)

**N.P.007** Impiego di generatore di corrente, compreso il carburante, il trasporto in loco e quanto altro necessiti per dare l'apparecchiatura efficiente e funzionante nei siti d'intervento.

Per ogni ora di lavoro effettivo € 6,50

(euro sei/50)

**N.P.008** Nolo a freddo di Bob Cat compreso il carburante, i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento.

Per ogni ora di lavoro effettivo € 21,25

(euro ventuno/25)

**N.P.009** Nolo a freddo di pala meccanica/escavatore HP 100 compreso il carburante, i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento.

Per ogni ora di lavoro effettivo € 58,75

(euro cinquatotto/75)

**N.P.010** Fornitura, trasporto e posa in opera di solettina prefabbricata in cls delle dimensioni di mt. 1.10\*2.00 dello spessore di cm 20, con certificato attestante la resistenza per carico pesante e il rispetto delle norme UNI di riferimento, compreso nel prezzo eventuale vuoto per pozzetto di ispezione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni pezzo € 166,33

(euro centosessanta/33)

**N.P.011** Fornitura, trasporto e posa in opera di strato di impermeabilizzazione con cemento osmotico applicato a pittura, e compreso nel prezzo la eliminazione di piccoli spessori delle pareti e quant'altro necessari per dare l'opera completa a regola d'arte.

Per ogni metro quadro € 8,31

(euro otto/31)

**N.P.012** Fornitura e posa in opera di braccetto composto da tubo flessibile e vaschetta galleggiante da installare all'interno di un pozzetto di caccia e compreso altresì la formazione nella parete di foro per l'installazione di detto braccetto, la tubazione di collegamento alla condotta fognaria da mm 110, previo lo scavo del tratto interessato, il getto di conglomerato cementizio a protezione di detto tubo e quant'altro necessari per dare il lavoro a regola d'arte.

Per ogni pezzo € 921,09

(euro novecentoventuno/09)

**N.P.013** Fornitura e trasporto in cantiere di rasante polivalente.

Per ogni chilogrammo € 0,90

(euro zero/90)



N.P.014 Fornitura e trasporto in cantiere di rete in fibra di vetro gr. 150.

Per ogni metro quadro

€1,50

(euro uno/50)

#### Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori principali e quelli in variante verranno redatte due contabilità ed eseguito un solo collaudo; l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

#### Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel

rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto del  
04/04/2019 N. 15986 REP.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare  
l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche  
amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le  
stesse devono indicare il CIG: 7473688A6F.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

#### **Articolo 9**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso  
d'uso.

#### **Articolo 10 - Certificazione antimafia**

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di  
Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii,  
dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti  
di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

#### **Articolo 11 - Informativa trattamento dati**

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196,  
informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto  
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli  
obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**L'IMPRESA**