



che con il medesimo atto n. 3059/2018 è stata prenotata la somma complessiva di €. 30.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola in quanto €. 5.100,00 al capitolo 5533/99 impegno n.2554/2018, in quanto a €. 9.735,00 al capitolo 780/010 impegno n. 2555/2018, in quanto a €. 15.165,00 al capitolo 21/99 impegno 2558/2018 del bilancio di esercizio 2018;

- che a seguito di gara d'appalto, esperita in data 27 dicembre 2018, giusto verbale di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "**Minardo Michele**". Con sede in Modica Via Toscanini n.30 – P.Iva 01371260884 per l'importo complessivo fino alla concorrenza dell'importo posto a base d'asta di €. 23.300,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,5825% comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta nella misura del 2% sull'importo lordo dei lavori;

- che successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 3401 del 31/12/2018, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

- che con provvedimento n.385 del 18 febbraio 2019 a seguito di conclusione con esito positivo della procedura di verifica dei requisiti di ordine generale dichiarate in sede id gara, procedura avviata presso le competenti P.P.A.A. l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

- che il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA comprensivi degli oneri di sicurezza nella misura del 2% sui lavori al lordo		€. 23.300,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori al netto	" 5.126,00	
- Per incentivo ai sensi dell'art.113, comma 2 del D.L. 50/2016	" 466,00	
- Per conferimenti in discarico e/o acquisto materiali	" 1.108,00	
SOMMANO	€. 6.700,00	€. 6.700,00
<b>IMPORTO DEL PROGETTO</b>		<b>€. 30.000,00</b>

- che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con la stessa predetta determinazione n. 385/2019 è stata impegnata la somma di € 30.000,00 imputandola in quanto €. 5.100,00 al capitolo 5533/99 impegno n.2554/2018, in quanto a €. 9.735,00 al capitolo 780/010 impegno n. 2555/2018, in quanto a €. 15.165,00 al capitolo 21/99 impegno 2558/2018 del bilancio di esercizio 2018;

- che con verbale 19/02/2019 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365 (trecentosessantacinque) e decorrenti dalla data del verbale di consegna o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

- che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 11/04/2019 RAP. 2297;

- che la ditta ha eseguito regolarmente tutti gli interventi che si sono resi necessari durante il periodo di affidamento fino alla data del 15/06/2019 data di esaurimento delle somme poste in appalto;

- rilevato che ad esaurimento delle somme posti in appalto così come previsto all'art.4 del contratto di appalto, al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità e nelle more dell'espletamento della nuova gara di appalto, si è reso necessario affidare all'impresa ulteriori interventi fino alla data del 21/09/2019;

- che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, e nelle more dell'espletamento della nuova gara di appalto,

il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

- che in data 16/03/2019 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 42.636,29 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	55.581,74	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	<u>1.111,63</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	54.470,11	
a detrarre il ribasso d'asta del 38,5825%	"	<u>21.015,93</u>	
Restano i lavori al netto	€	33.454,18	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 33.454,18 + € 1.111,63)			€ 34.565,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 34.565,81	€.	7.604,48	
- Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	"	<u>466,00</u>	
SOMMANO	€.	8.070,48	€ 8.070,48
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 42.636,29

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi Nuovi Prezzi

Tav. 3 - Computo Metrico estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

- che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

• vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;

• viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 23.300,00 ad €. 34.565,81 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di €. 11.265,81;

- vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

- visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.541 del 19/03/2020;

- riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità e nelle more dell'espletamento della nuova gara di appalto;

- ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

- dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 42.636,29 con una maggiore spesa di €. 12.636,29 rispetto all'importo della somma impegnata con determinazione n.385 del 18/02/2019 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata in quanto €. 5.100,00 al capitolo 5533/99 impegno n.2554/2018, in quanto a €. 9.735,00 al capitolo 780/010 impegno n. 2555/2018, in quanto a €. 15.165,00 al capitolo 21/99 impegno 2558/2018 del bilancio di esercizio 2018;

- ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	55.581,74	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	“	<u>1.111,63</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	“	54.470,11	
a detrarre il ribasso d'asta del 38,5825%	“	<u>21.015,93</u>	
Restano i lavori al netto	€	33.454,18	
<b>Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva</b> (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 33.454,18 + € 1.111,63)			€ 34.565,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 34.565,81	€.	7.604,48	
- Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	“	<u>466,00</u>	
SOMMANO	€.	8.070,48	€ <u>8.070,48</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 42.636,29

Vista la Determinazione del Sindaco n. 42 del 16/01/2020 per la proroga della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo all'Accordo Quadro per interventi pronta reperibilità in H.24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta di alberi, in tutto il territorio comunale e tal da costituire pericoli per la pubblica incolumità CIG: 7713903222 per un importo complessivo di € 42.636,29 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	55.581,74	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	“	<u>1.111,63</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	“	54.470,11	
a detrarre il ribasso d'asta del 38,5825%	“	<u>21.015,93</u>	
Restano i lavori al netto	€	33.454,18	

Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 33.454,18 + € 1.111,63)		€	34.565,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 34.565,81	€.	7.604,48	
- Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	"	466,00	
SOMMANO	€.	8.070,48	€ 8.070,48
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€	42.636,29

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi Nuovi Prezzi

Tav. 3 - Computo Metrico estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 11.265,81 (€ 34.565,81 - € 23.300,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n.385 del 18/02/2019 è stata impegnata la somma di € 30.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata in quanto € 5.100,00 al capitolo 5533/99 impegno n.2554/2018, in quanto a € 9.735,00 al capitolo 780/010 impegno n. 2555/2018, in quanto a € 15.165,00 al capitolo 21/99 impegno 2558/2018 del bilancio di esercizio 2018;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 12.636,29, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di € 42.636,29 e la somma impegnata con la predetta determinazione n.385/2019 di € 30.000,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di € 12.636,29 al Capitolo <sup>10340/14</sup> del bilancio 2020 in corso di formazione;


9) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice Minardo Michele con successivo atto;

11) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

10) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore  
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
10370/14	19-05-2020	€ 12.636,29	10370/14
MISSIONE 19	PROGR: 2	TITOLO: 1	MACRO AGGR: 103

Modica, 19-05-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 22 MAG. 2020 al 6 GIU. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione