

95
09/09/2020



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-
Espropriazioni – Servizi Cimiteriali - PRG

n. 2263 del 22 SET. 2020

Città di Modica

OGGETTO: Lavori di completamento della scuola elementare "Raffaele Poidomani" (ex scuola Michelica) – Sicurezza COVID-19 – Approvazione nuovo quadro economico – Impresa Scifo Giorgio - CUP: J89G13001720006 – CIG: 6231021132

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso:

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 202 dell'11/11/2013 ha approvato, in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di "Completamento della Scuola Elementare Raffaele Poidomani (ex Scuola Michelica)", redatto dal tecnico libero professionista Ing. Vincenzo Pluchino, dell'importo complessivo di € 2.410.000,00;
- che il progetto risulta finanziato con D.D. n. 17526 del 10/11/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informatici e Statistici – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, Div. OIV;
- che i lavori sono stati appaltati dall'impresa Scifo Giorgio con sede in Modica, giusto contratto del 05/04/2016 rep n. 15899 registrato a Modica in data 12/04/2016 al n. 934;
- che con determinazione n. 3360 del 27/12/2018 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva, dell'importo complessivo invariato rispetto al progetto originario;
- che durante l'esecuzione dei lavori, a causa della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19, che ha interessato l'intero territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha introdotto delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza tra le quali le sospensioni delle attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali di cui al codice ATECO 41.00.00 inerente il cantiere in analisi;
- che in data 14/03/2020, in attuazione del DPCM 11/03/2020, tra le parti sociali del comparto edile è stato sottoscritto un protocollo per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile;
- che con successivo DPCM 26/04/2020 è stata autorizzata, dal 04/05/2020, la ripresa dei lavori nei cantieri edili ed inoltre il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve provvedere ai sensi del D.lgs. 81/2008 ad integrare il piano di sicurezza e di coordinamento redigendo la stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari al contenimento del contagio;
- che a seguito di ciò, l'Ing. Pluchino, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ha provveduto alla modifica del quadro economico inserendo i costi di sicurezza per le misure di COVID-19 che verranno prelevati dalle economie previste nelle spese generali del progetto;

Visto il nuovo quadro economico, dell'importo complessivo invariato rispetto al progetto originario di € 2.410.000,00, che si allega in copia al presente provvedimento;

- che il nuovo quadro economico è approvato dal sottoscritto nella qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, giusto parere n. 20/20 del 28/07/2020;

- che con determinazione sindacale n. 42 del 16/01/2020 stata confermata, al sottoscritto, la nomina di Responsabile P.O. del V Settore;

- Ritenuto per quanto sopra espresso di doversi procedere all'approvazione del nuovo quadro economico di che trattasi;

Visto l'O.R.E.L.

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Legs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;


Vista la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

- 1) Di approvare l'allegato quadro economico relativo ai lavori di "Completamento della Scuola Elementare Raffaele Poidomani (ex Scuola Michelica)" Sicurezza COVID-19, redatto dal tecnico libero professionista Ing. Vincenzo Pluchino, dell'importo complessivo invariato di € 2.410.000,00;
- 2) Di dare atto che i costi di sicurezza per le misure di COVID-19 verranno prelevati dalle economie previste nelle spese generali del progetto;
- 3) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP", che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.


L'Istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata



IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti





Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore V

Programmazione e progettazione OO.PP.

PARERE N. 20/20

DEL 28/07/2020

OGGETTO: Lavori di completamento scuola elementare R.Poidomani (ex scuola Michelica),
CUP:J89G13001720006 - CTG:6231021132

MODIFICA QUADRO ECONOMICO

PREMESSE:

nel corso dell'esecuzione dei lavori il territorio nazionale è stato interessato da una situazione emergenziale epidemiologica imprevista, con DPCM del 22/03/2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale tra le quali le sospensioni delle attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali di cui la codice ATECO 41.00.00 inerente il cantiere in analisi;

in attuazione del DPCM 11/03/2020, il 14/03/2020 tra le parti sociali del comparto edile è stato sottoscritto un protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile; documento riscritto il 24/04/2020 e destinato al settore dell'edilizia finalizzato a fornire indicazioni operative nei cantieri edili;

con successivo DPCM 26/04/2020 è stata autorizzata la ripresa delle lavorazioni nei cantieri edili a far data del 04/05/2020;

il Governo attraverso la sezione delle FAQ esplicative ai DPCM, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha riportato che per i cantieri edili il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede ai sensi del D.lgs 81/2008 ad integrare il piano di sicurezza e di coordinamento redigendo la stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari al contenimento del contagio;

VISTI i DPCM citati in premessa e i protocolli sottoscritti con le parti sociali dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

RITENUTO necessario, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti di inserire nel quadro economico i costi di sicurezza per le misure di COVID-19 che verranno prelevati dalle economie presenti nelle spese generali in progetto;

Tutto quanto sopra PREMesso, VISTO E CONSIDERATO, il sottoscritto Ing. Giuseppe Patti, Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Pluchino,

A C C E R T A E D A P P R O V A

Ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il nuovo quadro economico:

1)

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

1a	Lavori a misura al netto del costo del personale-al netto del ribasso d'asta del 14,2019%	€	926 088,44	
1b	Lavori a corpo al netto del costo del personale - al netto del ribasso d'asta del 14,2019%	€	55 308,83	
1c	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	68 210,80	
1d	Costo del personale al netto di spese generali ed utili d'impresa non soggetti a ribasso d'asta	€	531 945,80	
Sommano		€	1 581 553,87	€ 1 581 553,87
2)	SPESE GENERALI			
a	Iva sui lavori 10%	€	158 155,39	
b	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misura, redazione perizia di variante	€	360 228,57	
c	CNPAIA (4% di 2b)	€	14 409,14	
d	Iva 22% sui punti 2b + 2c	€	82 420,30	
e	oneri RUP, collaudo statico e tecnico amministrativo	€	19 370,30	
f	Consulenza studio geologico (compresa Iva ed Epap)	€	2 554,00	
g	Indagini Geotecniche e geognostiche (Iva compresa)	€	488,00	
h	Fornitura, trasporto e montaggio di arredi (Iva compresa)	€	75 881,56	
i	Spese per pubblicità gara (Iva compresa)	€	827,30	
l	contributo ANAC	€	600,00	
m	depositi a favore del Comando provinciale dei Vigili del fuoco per i servizi resi: Pareri di conformità e SCIA	€	943,00	
n	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (Iva compresa)	€	1 417,30	
o	spese per spostamento impianto telefonico (iva compresa)	€	10 509,55	
p	oneri in discarica iva compresa	€	11 581,95	
q	stima costi di sicurezza per misure covid-19	€	1 796,77	
r	iva 10% su costi di sicurezza per misure covid-19	€	179,68	
s	economiche	€	87 083,32	
Totale Somme a Disposizione		€	828 446,13	€ 828 446,13
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO				€ 2 410 000,00

DA' ATTO

Che il quadro economico dei lavori di che trattasi, ha una previsione di spesa pari ad € 2.410.000,00, importo invariato rispetto all'importo del finanziamento del progetto originario ed è composta dai seguenti elaborati:


- Tav. SCCov-stima dei costi della sicurezza per misure da sars-cov-2
- Tav.2 AP – analisi prezzi

- integrazione al piano di sicurezza e coordinamento
- integrazione al piano operativo di sicurezza
- Tav. CP- cronoprogramma
- verbale di concordamento di nuovi prezzi n.2
- autodichiarazione dell'impresa sull'accesso a fornitori esterni e trasportatori
- autodichiarazione dell'impresa sul finanziamento delle misure di sicurezza COVID-19
- verbale della riunione e coordinamento del 27/06/2020

APPROVA

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 il nuovo quadro economico.

Il Responsabile del V Settore
nella qualità di
Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Patti



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica,

21/09/2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 24 SET 2020 al 8 OTT 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li

Il Segretario Generale