



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2400 del - 7 OTT, 2020

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Terza Circoscrizione Modica Sorda -- Marina di Modica -- CIG: 8143966558 - Ditta "S.C.A.Unipersonale S.r.l." - P.Iva 03307450837 - Perizia suppletiva di assestamento contabile.

IMPEGNO N. 2142/2020

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 13/09/2019 il progetto relativo "Accordo Quadro" con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della terza Circoscrizione Modica Sorda -- Marina di Modica CIG: 8143966558 per un importo complessivo di € 90.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 70.000,00
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 70.000,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.400,00	
RESTANO	€. 68.600,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 15.400,00	
- Per acquisto materiali e anticipazioni a fattura Iva compresa	€. 3.200,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.400,00	
SOMMANO	€. 20.000,00	€ 20.000,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 90.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 505 del 19/09/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2558 del 15/10/2019;

che a seguito di gara d'appalto, giusti verbali del 2 - 3 -15 - e 16 gennaio 2020, con Determina del responsabile P.O. del X Settore n.278 del 05/02/2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa S.C.A. Unipersonale S.r.l. con sede a Messina in Via G. La Farina n.7 Is 279, P.Iva 03307450837 con il ribasso d'asta del 19,2960%;

che con Determina del Responsabile P.O. del X Settore n.320 del 06/02/2020 l'aggiudicazione è divenuta efficace e con lo stesso provvedimento si è preso atto che la somma di €. 90.000,00 Iva compresa, imputata al capitolo 10370/08 impegno 2174/2019 è stata impegnata con determina n.3407 del 30 dicembre 2019;

che il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è rimasto invariato nel totale rispetto al quadro economico dei lavori del progetto originario poiché l'affidamento dei lavori è previsto fino alla concorrenza del prezzo posta base d'asta al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa ed è così distinto:

A) LAVORI		€. 70.000,00
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 70.000,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.400,00	
RESTANO	€. 68.600,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 15.400,00	
- Per acquisto materiali e anticipazioni a fattura Iva compresa	€. 3.200,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.400,00	
SOMMANO	€. 20.000,00	€ 20.000,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 90.000,00

che con verbale 20/02/2020 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 120 (centoventi);

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 05/03/2020 REP. 16010;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° Sal in data 14/05/2020 per lavori eseguiti a tutto il 08/05/2020;

che la ditta ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione danneggiata e sconnessa;

rilevato che ad esaurimento delle somme posti in appalto così come previsto all'art.4 del contratto di appalto, potranno completarsi gli interventi validamente affidati agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 17/08/2020 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 117.219,97 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	114.304,51	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>2.286,09</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	112.018,42	
a detrarre il ribasso d'asta del 19,2960%	"	<u>21.615,07</u>	
Restano i lavori al netto compreso oneri sicurezza	€	92.689,44	€ 92.689,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- per anticipo Iva comp. oneri accesso in discarica	€.	2.738,85	
- Iva 22% sui lavori	"	20.391,68	
- competenze tecniche 2%	"	<u>1.400,00</u>	
SOMMANO	€.	24.530,53	€. 24.530,53
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 117.219,97

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo metrico

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 70.000,00 ad €. 92.689,44 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 22.689,44;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.567 del 08/09/2020;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 117.219,97 con una maggiore spesa di €. 27.219,97 rispetto all'importo della somma impegnata con determinazione n.3407 del 30/12/2019 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al capitolo 10370/08 impegno 2174/2019 del bilancio di esercizio 2019;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 42 del 16/01/2020 per la proroga della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica CIG: 8143966558 per un importo complessivo di €. 117.219,97 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	114.304,51	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>2.286,09</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	112.018,42	
a detrarre il ribasso d'asta del 19,2960%	"	<u>21.615,07</u>	
Restano i lavori al netto compreso oneri sicurezza	€	92.689,44	€ 92.689,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- per anticipo Iva comp. oneri accesso in discarica	€.	2.738,85	
- Iva 22% sui lavori	"	20.391,68	
- competenze tecniche 2%	"	1.400,00	
SOMMANO	€.	24.530,53	€. 24.530,53
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 117.219,97

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo Metrico Estimativo

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 22.689,44 (€ 92.689,44 - € 70.000,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n.3407 del 30/12/2019 è stata impegnata la somma di € 90.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputata al capitolo 10370/08 impegno 2174/2019 del bilancio di esercizio 2019;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 27.219,97, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di € 117.219,97 e la somma impegnata con la predetta determinazione di € 90.000,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di € 27.219,97 al Capitolo ~~12210/37~~ del bilancio 2020 in corso di formazione;

9) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice S.C.A. Unipersonale S.r.l. con successivo atto;

11) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

12) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

13) Spese indispensabili non finanziarie

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2142/2020	06/10/2020	€ 27.219,94	12010/30 2020

Modica, 06-10-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 9 OTT 2020 al 23 OTT 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

PARERE N. 567

DEL 08-09-2020



COMUNE DI MODICA

Libero Consorzio Regionale di Ragusa

Già Provincia Regionale di Ragusa

X SETTORE

Manutenzione

Accordo Quadro Accordo Quadro con unico operatore
per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle
relative opere di corredo e manufatti, della **Terza**
Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica.

CIG: 8143966558

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo del progetto € 117.219,97

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 14-08-2020

TAV. 3

L'IMPRESA

S.r.l. Unipersonale S.r.l.

S.C.A. UNIPERSONALE S.r.l.

Via G. La Farina, 7 - Isola di 2/9

98122 Messina (M) (A: 0930) 450887

Tel. 095 494343 - Cell. 3283608252

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Benedetto Ostenta

B. Ostenta

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Scallo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO REP. N. 16010
DEL 05/03/2020 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PA-
TRIMONIO VIARIO E DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MA-
NUFATTI DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MA-
RINA DI MODICA - CIG: 8143966558.

L'anno duemilaventi il giorno _____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Sig. Capizzi Antonino nato a Maletto (CT) il 03/01/1967 COD. FISC:
CPZNNN67A03854A legale rappresentante dell'impresa "S.C.A. Uniperso-
nale S.r.l." con sede a Messina in Via G. La Farina n. 7 Is. 279 partita IVA
03307450837.

Premesso:

Che con contratto REP n. 16010 del 05/03/2020, per l'importo complessivo di
€ 70.000,00 di cui € 1.400,00 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta, l'impresa "S.C.A. Unipersonale S.r.l." ha assunto l'appalto relativo ai

Lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle opere di corredo e manufatti della terza circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica;

Che la ditta ha effettuato regolarmente i lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle opere di corredo e manufatti della terza circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata e sconnessa adiacente ai tratti oggetto della manutenzione e non previsti in progetto, il tutto per meglio completarne le finalità dello stesso progetto;

Che, pertanto, i nuovi lavori non previsti nel progetto originario hanno determinano una maggiore spesa netta di € 22.689,44 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

Che pertanto in data.....2020 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 114.304,51 che al netto del ribasso d'asta del 19,296 % offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 2.286,09 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 92.689,44 oltre IVA;

Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Capizzi Antonino nato a Maletto (CT) il 03/01/1967 nella qualità di

legale rappresentante dell'impresa "S.C.A.Unipersonale S.r.l." con sede a
Messina in Via G. La Farina n. 7 Is. 279 partita IVA 03307450837, senza
alcuna eccezione, ha eseguito i lavori della perizia suppletiva e di
assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto
indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso
d'asta del 19,296 %.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 92.689,44
comprensivi di € 2.286,09 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 22.689,44 (euro
ventiduemilaseicentoottantanove/44) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 92.689,44
A detrarre importo netto contratto principale	€ 70.000,00
Restano al netto	€ 22.689,44

Articolo 4

L'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto
di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza
della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal
Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e
condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa,
mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e
l'approvazione dello stesso.

Articolo 5

I pagamenti a favore dell'impresa per i maggiori lavori eseguiti saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 13 del

contratto d'appalto REP N. 16010 del 05/03/2020;

ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare

l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche

amministrazioni, le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e le

stesse devono indicare il CIG: 8143966558;

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 6

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 7 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 8 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. / X SETTORE

L'IMPRESA

S.C.A. UNIPERSONALE S.r.l.

Via G. La Farfa, 7 - Ispolato 219
98122 Messina (ME) - P.IVA. 01387430887
Tel. 095 4943413 - Cell. 328 3608252