

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****Settore X**

Manutenzioni

n. 2737 del 9 NOV. 2020

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della 3^a Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica - CIG 7868714C33 - Ditta "A.E.GI Spadaro srl" P.Iva 01778730893
Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 07/03/2019 il progetto relativo "Accordo Quadro" con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica CIG: 7868714C33 per un importo complessivo di € 99.500,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 75.400,00
- Per lavori a base d'asta	€. 73.892,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.508,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 16.588,00	
-Imprevisti <5%	€. 3.004,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.508,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 3.000,00	
	SOMMANO	€. 24.100,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 99.500,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 486 del 14/03/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 860 del 03/04/2019 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 99.500,00 imputandola al Cap. 12010/30 impegno 598/2019 del bilancio di esercizio 2019;

che a seguito di gara d'appalto, giusti verbali del 10 e 15 maggio 2019, con Determina del responsabile P.O. del X Settore n.1288 del 27/05/2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "A.E.GI. Spadaro srl" con sede a Rosolini in Via Capitano Salemi n.3, P.Iva 01778730893 con il ribasso d'asta del 39,9717%;

che con Determina del Responsabile P.O. del X Settore n.2133 del 27/08/2019 l'aggiudicazione è divenuta efficace e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma complessiva di €. 99.500,00 Iva compresa, imputata al capitolo 12010/30 impegno 598/2019;

che con verbale 28/08/2019 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto, l'impresa ha dato concreto inizio dei lavori in data 28/08/2019;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 27/09/2019 REP. 15998 e registrato a Modica il 22 ottobre 2019 al n. 2912 Serie 1T;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° Sal in data 31/10/2019 per lavori eseguiti a tutto il 25/09/2019;

che durante il corso di esecuzione dei lavori programmati nella fase di inizio, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni anche del manto stradale dei tratti a seguire delle strade di collegamento tra la Via Nazionale e la Via Ovidio, ha disposto, al fine di consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano anche in questi ultimi tratti di strada, la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in un unico contesto con i lavori autorizzati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 21/09/2020 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 108.276,62 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	141.812,22	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	2.836,24	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	138.975,98	
a detrarre il ribasso d'asta del 39,9717%	"	55.551,06	
Restano i lavori al netto	€	83.424,92	

Oneri per la sicurezza	€.	2.836,24	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	86.261,16	€.
			86.261,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- per anticipo Iva comp. oneri accesso in discarica	€.	1.500,00	
- Iva 22% sui lavori su €. 86.261,16	€.	18.977,46	
- Per contributo dell' A.N.A.C.	€.	30,00	
- competenze tecniche 2%	€.	1.508,00	
SOMMANO	€.	22.015,46	€.
			22.015,46
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€
			108.276,62

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo metrico

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 4 - Stralci Planimetrici

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 75.400,00 ad €. 86.261,16 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 10.861,16;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.571 del 28/09/2020;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 108.276,62 con una maggiore spesa di €. 8.776,62 rispetto all'importo della somma impegnata di € 99.500,00 con determinazione n. 2133 del 27/08/2019 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al capitolo 12010/30 impegno 598/2019 del bilancio di esercizio 2019;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.42 del 16/01/2020, per la proroga temporanea di nomina del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica CIG: 7868714C33 per un importo complessivo di €. 108.276,62 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	141.812,22	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	2.836,24	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	138.975,98	
a detrarre il ribasso d'asta del 39,9717%	"	55.551,06	
Restano i lavori al netto	€	83.424,92	
Oneri per la sicurezza	€.	2.836,24	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	86.261,16	€. 86.261,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- per anticipo Iva comp. oneri accesso in discarica	€.	1.500,00	
- Iva 22% sui lavori su €. 86.261,16	€.	18.977,46	
- Per contributo dell' A.N.A.C.	€.	30,00	
- competenze tecniche 2%	€.	1.508,00	
SOMMANO	€.	22.015,46	€. 22.015,46
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 108.276,62

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo Metrico Estimativo

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 4 – Stralci Planimetrici

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 10.861,16 (€ 86.261,16 - € 75.400,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n. 2133 del 27/08/2019 è stata impegnata la somma di €. 99.500,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputata al capitolo 12010/30 impegno 598/2019 del bilancio di esercizio 2019;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 8.776,62, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 108.276,62 e la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 99.500,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 8.776,62 al Capitolo ~~2321/00~~...del bilancio 2020 in corso di formazione;

9) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice S.C.A. Unipersonale S.r.l. con successivo atto;

11) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

12) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del ~~X~~ settore
Geom. Giorgio Scollo



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Terza Circoscrizione Modica Sorda Marina di Modica, **CIG. 7868714C33**

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 108.276,62

TAV. 3 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

Modica Il 21/09/2020

L'IMPRESA
(A.E.GI. Spadaro s.r.l.)
A.E.GI. SPADARO
L'Amministratore Unico
Geom. Angelo Spadaro

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 571 del 28/09/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

CITTA' DI MODICA

X SETTORE


N. _____ R.A.P.

ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 15998-REP. DEL 27 SETTEMBRE 2019 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO E DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA MARINA DI MODICA - CIG: 7868714C33.-

L'anno duemilaventi il giorno ____ (____) del mese di _____
in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica, nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.



E

Il Sig. Spadaro Angelo, nato il 22 luglio 1971 a Modica e residente in Rosolini Via Giulio Cesare n. 42, codice fiscale SPD NGL 71L22 F258G nella qualità di legale rappresentante dell'impresa A.E..GI. Spadaro S.r.l. con sede in Rosolini Via Capitano Salemi n.3 , P.IVA 01778730893.

Premesso:

- Che con contratto n. 15998 REP. del 27 Settembre 2019, per l'importo complessivo di € 75.400,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 39,9717%

comprensivo di €. 1.508,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa A.E.GI. Spadaro S.r.L. con sede in Rosolini Via Capitano Salemi n.3 , ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Terza Circoscrizione Modica Sorda - Marina di Modica;

- Che durante il corso di esecuzione dei lavori programmati nella fase di inizio, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni anche del manto stradale dei tratti della strada di collegamento tra la Via Nazionale e la Via Ovidio, ha disposto al fine di consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano anche in quest'ultimi tratti di strada la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 10.861,16 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 21/09/2020 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €.141.812,22 che al netto del ribasso d'asta del 39,9717% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 2.836,24 per oneri di sicurezza non soggetta a ri-

basso d'asta, si riduce a netti € 86.261,16;

- Che per contabilizzare i diversi lavori è non è stato necessario concordare nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in contratto originario;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 10.861,16 è contenuto entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di € 8.776,62 rispetto alla somma di € 99.500,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.2133/2019 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Spadaro Angelo nella qualità di legale rappresentante dell'impresa A.E.GI. Spadaro S.r.l. con sede in Rosolini Via Capitano Salemi n.3 , P.IVA 01778730893, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso d'asta del 39,9717%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 86.261,16 comprensivi di € 2.836,24 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 10.861,16 (euro

Diecimilaottocentosessantuno/16) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia € 86.261,16

A detrarre importo netto contratto principale € 75.400,00

Restano al netto € 10.861,16

Articolo 4

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

L'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato

Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 5

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 6

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 15998 di REP. del 27/09/2019.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 804079846B.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 7

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 8 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 9 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA
A.E.G. SPADARO
L'Amministratore Unico
Geom. Angelo Spadaro

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2423 2020	06-11-2020	€ 8.776,62	2321 00

Modica, 06-11-2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 11 NOV 2020 al 25 NOV 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione