



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X Manutenzioni

n. 2738 del - 9 NOV. 2020

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini e Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente CIG : 8222443E9A - Ditta "Leone Marcello" - P.Iva 00659080881. Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 04/02/2020 il progetto relativo "Accordo Quadro" con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini e Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente CIG: 8222443E9A per un importo complessivo di € 95.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 72.000,00
- Per lavori a base d'asta	€. 70.560,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.440,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 15.840,00	
- Imprevisti < 5%	€. 3.500,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.440,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 2.220,00	
	SOMMANO	€. 23.000,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 95.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 522 del 05/02/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 487 del 18/02/2020 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 95.030,00 imputandola al Cap. 12010/30 impegno 230/2020 e 231/2020 del bilancio di esercizio 2020;

che a seguito di gara d'appalto, celebrata in data 19 marzo 2020 con Determina del responsabile P.O. del X Settore n.1126 del 30/04/2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "Leone Marcello" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.6 - P.Iva 00659080881, con il ribasso d'asta del 28,9020%;

che con Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 1265 del 18/05/2020 l'aggiudicazione è divenuta efficace, e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di €. 95.000,00 imputandola al Cap.12010/30 impegno 230/00/2020 per €. 93.560,00 e impegno 230/01/2020 per €.1.440,00;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 09/06/2020 REP. 16016 e registrato a Modica il 15 giugno 2020 al n. 1301 Serie 1T;

che con verbale del 18/06/2020 sono stati consegnati all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto, l'impresa ha dato concreto inizio dei lavori in data 22/06/2020;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° Sal in data 27/07/2020 per lavori eseguiti a tutto il 20/07/2020;

che durante il corso di esecuzione dei lavori programmati nella fase di inizio, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni anche del manto stradale di altri tratti della Frazione di Frigintini, ha disposto, al fine di consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano anche in questi ultimi tratti di strada, la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in un unico contesto con i lavori autorizzati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 23/09/2020 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 122.237,95 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	133.105,92	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	2.662,12	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	130.443,80	
a detrarre il ribasso d'asta del 28,9020%	"	37.700,87	
Restano i lavori al netto	€	92.742,93	
Oneri per la sicurezza	€.	2.662,12	

Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	95.405,05	€.	95.405,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:				
- per anticipo Iva comp. oneri accesso in discarica	€.	4.373,79		
- Iva 22% sui lavori su €. 95.405,05	€.	20.989,11		
- competenze tecniche 2%	€.	1.440,00		
- contributo a favore ANAC	€.	30,00		
SOMMANO	€.	26.832,90	€.	26.832,90
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€	122.237,95

e composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Computo Metrico Estimativo
- Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione
- Tav. 4 - Stralci Planimetrici

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 72.000,00 ad €. 95.405,05 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 23.405,05;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.573 del 30/09/2020;

ricosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 122.237,95 con una maggiore spesa di €. 27.237,95 rispetto all'importo della somma impegnata di € 95.000,00 con determinazione n. 1265 del 18/05/2020 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al capitolo 12010/30 impegno 230/00/2020 e impegno 230/01/2020 del bilancio di esercizio 2020;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.2505 del 16/10/2020, di nomina del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini e Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente CIG: 8222443E9A per un importo complessivo di € 122.237,95 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	133.105,92	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	2.662,12	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	130.443,80	
a detrarre il ribasso d'asta del 28,9020%	"	37.700,87	
Restano i lavori al netto	€	92.742,93	
Oneri per la sicurezza	€.	2.662,12	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	95.405,05	€.
			95.405,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- per anticipo Iva comp. oneri accesso in discarica	€.	4.373,79	
- Iva 22% sui lavori su € 95.405,05	€.	20.989,11	
- competenze tecniche 2%	€.	1.440,00	
- contributo a favore ANAC	€.	30,00	
SOMMANO	€.	26.832,90	€.
			26.832,90
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€
			122.237,95

composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Computo Metrico Estimativo
- Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione
- Tav. 4 - Stralci Planimetrici

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 23.405,05 (€ 95.405,05 - € 72.000,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n. 1265 del 18/05/2020 è stata impegnata la somma di €. 95.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputandola al Cap.12010/30 impegno 230/00/2020 per €. 93.560,00 e impegno 230/01/2020 per €.1.440,00;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 27.237,95, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 122.237,95 la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 95.000,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 27.237,95 al Capitolo ~~12010/30~~^{12010/30} del bilancio 2020 in corso di formazione;


9) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Leone Marcello" con successivo atto;

11) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

12) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della **prima** Circoscrizione Modica Alta Frigintini e della **Seconda** Circoscrizione Modica Bassa, Dente CIG. 8222443E9A

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 122.237,95

TAV. 3 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

Modica li 23/09/2020

L'IMPRESA
(Leone Marcello)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 5+3 del 30/09/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollò)




CITTA' DI MODICA

X SETTORE :

N. _____ R.A.P.

SCHEMAATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16004 REP.
DEL 18/12/2019 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPE-
RATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO
E DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DELLA PRI-
MA CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI E DELLA SECONDA
CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE - CIG: 8222443E9A.-

L'anno duemilaventi il giorno _____ (_____) del mese di _____
in Modica, nel Palazzo di Città.



TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-
cipe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Leone Marcello, nato il 21 ottobre 1963 a Modica e ivi residente in Via
Toscano n.6, codice fiscale LNE MCL 63R21 F258M nella qualità di titolare e
legale rappresentante dell'impresa omonima con sede a Modica al predetto indi-
irizzo, P.IVA 00659080881.

Premesso:

- Che con contratto n. 16016 REP. del 09 giugno 2020, per l'importo complessi-
vo di € 72.000,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 28,9020% com-

preensivo di €. 1.440,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa Leone Marcello con sede a Modica, Via Toscano n.6, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della prima circoscrizione Modica Alta Frigintini e della Seconda Circoscrizione Modica Bassa - Dente;

- Che durante il corso di esecuzione dei lavori programmati nella fase di inizio, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni anche del manto stradale di altri tratti delle Frazione di Frigintini, ha disposto al fine di consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nelle strade della frazione, la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinano una maggiore spesa netta dei lavori di € 23.405,05 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 23/09/2020 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €.133.105,92 che al netto del ribasso d'asta del 28,9020% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 2.662,12 per oneri di sicurezza non soggetta a ri-



basso d'asta, si riduce a netti € 95.405,05;

- Che per contabilizzare i diversi lavori non è stato necessario concordare nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in contratto originario;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 23.405,05 è contenuto entro i limiti di legge per eventuali modifiche in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di € 27.237,95 rispetto alla somma di € 95.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.1265/2020 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Leone Marcello nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa omonima con sede a Modica, Via Toscano n.6, P.IVA 00659080881, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso d'asta del 28,9020%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 95.405,05 comprensivi di € 2.662,12 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 23.405,05 (euro

Ventitremilaquattrocentocinque/05) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia € 95.405,05

A detrarre importo netto contratto principale € 72.000,00

Restano al netto € 23.405,05

Articolo 4

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato

Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 5

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 6

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 16016 di REP. del 09/06/2020.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 8222443E9A.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 7

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.


Articolo 8 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 9 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA




SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2424/00	06-11-2020	€ 27.237,95	12010/30

Modica, 06-11-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 1 NOV 2020 al 2 5 NOV 2020 ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione