



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-
Espropriazioni – Alienazioni – Sicurezza sul lavoro

n. 939 del 24 APR. 2017

Città di Modica

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREA DEL CASTELLO DELLA CONTEA DI MODICA E REALIZZAZIONE ATTREZZATURE POLIFUNZIONALE E SERVIZI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA A TUTTO IL 7° SAL - ARCHH. ROSANNA LA ROSA-SALVATORE TRINGALI – CUP: J84D06000030002-CIG: 0076288AD6

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO che, con D.D.G. n. 874 del 19/06/2007 e successivo D.D.G. n. 1591 del 30/09/2009, l'Assessorato Regionale Lavori Pubblici ha approvato e finanziato il progetto, redatto dai tecnici liberi professionisti, Archh. La Rosa Rosanna e Tringali Salvatore, relativo ai lavori di recupero, restauro, riqualificazione e sistemazione dell'area del Castello della Contea di Modica e realizzazione attrezzature polifunzionale e servizi;

CHE con determinazione n. 2617 del 19/09/2007 è stato approvato in linea amministrativa il progetto di che trattasi e l'allegato schema delle competenze tecniche;

CHE con determinazione n. 864 del 27/03/2007 e successivo disciplinare di incarico, registrato a Modica in data 24/07/2007 al n. 1886, è stato affidato ai succitati tecnici l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che oltre al progetto originario sono state redatte le seguenti perizie di variante:

- I perizia di variante e suppletiva, approvata con determinazione n. 1069 del 23/04/2013;
- II perizia di variante, approvata con determinazione n. 796 del 07/04/2015;
- III perizia di variante, con allegato schema delle competenze tecniche, approvata con determinazione n. 148 del 24/01/2017;

CHE con nota prot. n. 9313 del 20/02/2017, i tecnici incaricati hanno trasmesso la parcella relativa alla Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, per i lavori eseguiti a tutto il 7° Sal, vistata dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Ragusa, in data 07/12/2016;

CHE in data 05/10/2016, il Responsabile del Procedimento ha provveduto al rilascio del 7° certificato di pagamento, relativo al 7° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 04/12/2015, redatto dalla Direzione dei Lavori;

RITENUTA congrua la parcella prodotta e di potere procedere alla liquidazione dell'onorario richiesto operando la ritenuta del 10%, come prescritto dal disciplinare d'incarico;

TENUTO CONTO che con nota prot. 59352 del 23/12/2015 l'Agenzia di Ragusa della Reale Mutua Assicurazione ha trasmesso l'appendice di proroga della polizza n. 2011/03/2098097 del 26/11/2015, rilasciata ai sensi dell'art. 30, comma 5, della Legge 109/94, quale copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti fino alla data del 30/04/2016;

VISTI i certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'Inarcassa con prot. nn. 16164 e 16152 del 28/03/2017, con i quali si certifica la regolarità contributiva degli Archh. Tringali e La Rosa;

RITENUTO di potersi liquidare agli Archh. La Rosa Rosanna e Tringali Salvatore, l'importo dell'onorario relativo alla Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, così distinto:

Onorario Direzione Lavori- Opere edili al 7° Sal € 26.460,31

Onorario Direzione Lavori-Opere strutturali 7°

Sal	€	5.925,06	
Onorario Direzione Lavori - Impianto sollevamento 7° Sal	€	1.132,27	
Onorario Direzione Lavori - Impianto elettrico 7° Sal	€	2.799,07	
Onorario misura e contabilità-Opere in classe I al 7° Sal	€	4.604,07	
Onorario misura e contabilità-Opere in altre classi al 7° Sal	€	<u>366,31</u>	
Sommano	€	44.352,93	
Ritenuta del 10% di cui all'art. 10 del disciplinare d'incarico	€	<u>-4.435,29</u>	
Restano	€	39.917,64	
Importo già liquidato al 6° SAL	€	<u>-34.561,83</u>	
Restano	€	5.355,81	€ 5.355,81
Onorario per coordinamento sicurezza in fase esecuzione - Opere edili al 7° Sal	€	19.110,21	
Onorario per coordinamento sicurezza in fase esecuzione - Opere strutturali 7° Sal	€	3.540,08	
Onorario per coordinamento sicurezza in fase esecuzione - Impianto sollevamento 7° Sal	€	817,75	
Onorario per coordinamento sicurezza in fase esecuzione - Impianto elettrico 7° Sal	€	<u>2.021,55</u>	
Sommano	€	25.489,59	
Ritenuta del 10% di cui all'art. 10 del disc. Incar.	€	-2.548,96	
Restano	€	22.940,63	
Importo già liquidato al 6° SAL	€	<u>-19.523,66</u>	
Restano	€	3.416,97	€ 3.416,97

TENUTO CONTO che l'Arch. Rosanna La Rosa ha trasmesso la fattura elettronica n. 02/17 del 14/02/2017 dell'importo complessivo di € 5.631,23, comprensivo di I.V.A., contributo Inarcassa, visto parcella e ritenuta d'acconto, relativa alla quota pari al 50% dell'onorario di cui sopra, così distinto:

50% dell'importo onorario risultante per Direzione Lavori, Misura e Contabilità: € 5.355,81 x 50%	€	2.677,90
50% dell'onorario per Coordinamento Sicurezza fase di esecuzione: € 3.416,97 x 50%	€	<u>1.708,48</u>
Sommano	€	4.386,38
C.N.P.A.I.A. 4% di € 4.386,38	€	<u>175,46</u>
Sommano	€	4.561,84
I.V.A. 22% di € 4.561,84	€	1.003,60
Visto parcella 1,50% di € 4.386,38	€	<u>65,79</u>
Sommano in totale		5.631,23

CHE l'Arch. Salvatore Tringali ha trasmesso la fattura elettronica n. 02/17 del 14/02/2017 dell'importo complessivo di € 5.631,23, comprensivo di I.V.A., contributo Inarcassa, visto parcella e ritenuta d'acconto, relativa alla quota pari al 50% dell'onorario di cui sopra, così distinto:

50% dell'importo onorario risultante per Direzione Lavori, Misura e Contabilità: € 5.355,81 x 50%	€	2.677,90
50% dell'onorario per Coordinamento Sicurezza fase di esecuzione: € 3.416,97 x 50%	€	<u>1.708,48</u>
Sommano	€	4.386,38
C.N.P.A.I.A. 4% di € 4.386,38	€	<u>175,46</u>
Sommano	€	4.561,84
I.V.A. 22% di € 4.561,84	€	1.003,60
Visto parcella 1,50% di € 4.386,38	€	<u>65,79</u>
Sommano in totale		5.631,23

RITENUTO pertanto di liquidare ai tecnici liberi professionisti, Archh. La Rosa Rosanna e Tringali Salvatore, l'importo complessivo di € 11.262,46, comprensivo di I.V.A., contributo Inarcassa, visto parcella e ritenuta d'acconto, relativo alle spettanze per la Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, per i lavori eseguiti a tutto il 7° Sal;
TENUTO CONTO che alla superiore liquidazione si provvederà secondo le procedure previste nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.40/2008 recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. del 28/09/1973 N. 602;

VISTO il D.Legs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Legs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;


VISTA la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

1. Dare atto che l'importo complessivo da liquidare ai tecnici liberi professionisti, Archh. Rosanna La Rosa e Salvatore Tringali, ammonta ad € 11.262,46 comprensivo di I.V.A., contributo Inarcassa, visto parcella e ritenuta d'acconto, quale onorario per la Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, per i lavori eseguiti a tutto il 7° Sal., relativo ai lavori di recupero, restauro, riqualificazione e sistemazione dell'area del Castello della Contea di Modica e realizzazione attrezzature polifunzionale e servizi;
2. Pagare all'Arch. Rosanna La Rosa l'importo complessivo di € 5.631,23 comprensivo di I.V.A., contributo Inarcassa, visto parcella e ritenuta d'acconto, giusta fattura elettronica n. 02/17 del 14/02/2017, relativa alla quota pari al 50% dell'onorario di cui sopra, accreditando la parte da corrispondere, pari ad € 4.753,95, sul codice IBAN indicato nella fattura;
3. Pagare all'Arch. Salvatore Tringali l'importo complessivo di € 5.631,23 comprensivo di I.V.A., contributo Inarcassa, visto parcella e ritenuta d'acconto, giusta fattura elettronica n. 02/17 del 14/02/2017, relativa alla quota pari al 50% dell'onorario di cui sopra, accreditando la parte da corrispondere, pari ad € 4.753,95, sul codice IBAN indicato nella fattura;
4. Dare atto che l'importo complessivo di € 11.262,46 trova copertura finanziaria tra le somme impegnate all'uopo con:
 - Determinazione n. 2617 del 19/09/2007 di approvazione progetto;
 - Determinazione n. 1069 del 23/04/2013 di approvazione della prima Perizia di Variante e Suppletiva;
 - Determinazione n. 796 del 07/04/2015 di approvazione della seconda Perizia di Variante;
 - Fondi Regionali di cui D.D.G. n. 1591 del 30/09/2009, dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici.

L'istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata



IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
FONDI REGIONALI				

Modica, 21-06-2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 21.6.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 NOV 2017 al 19 MAG 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



ORIGINALE

Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore V

Programmazione e progettazione OO.PP.


Oggetto: D.D.G. n. 1591 del 30/09/2009 – PIT 4 int. 15
Cod. Progetto: 1999.IT.16.1.PO.011/5.02/6.1.5/101.
Lavori di recupero, restauro, riqualificazione e sistemazione dell'area del Castello della Contea di Modica e realizzazione attrezzature Polifunzionale e servizi.
CUP: J84D06000030002
CIG:0076288AD6
Liquidazione dell'onorario relativo alla Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori eseguiti a tutto il 7° Sal.

Il Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Patti:

- Visto che con D.D.G. n. 874 del 19/06/2007 e successivo D.D.G. 1591 del 30/09/2009 l'Assessorato Regionale Lavori Pubblici ha approvato e finanziato il progetto dei lavori in oggetto, redatto dai tecnici liberi professionisti, arch. Rosanna La Rosa e arch. Salvatore Tringali;
- Visto che con Determina del Dirigente del IV Settore n. 2617 del 19/09/2007 il progetto è stato approvato in linea amministrativa;
- Visto che con Determina del Dirigente del IV Settore n. 864 del 27/03/2007 e successivo disciplinare di incarico in data 17/07/2007, registrato a Modica il 24/07/2007 al n. 1886 serie 3°, è stato affidato ai tecnici liberi professionisti, arch. Rosanna La Rosa e arch. Salvatore Tringali l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori in oggetto;
- Visto che con Determinazione n. 1069 del 23/04/2013 è stata approvata in linea amministrativa la Prima Perizia di Variante e Suppletiva;
- Visto che con Determinazione n. 796 del 07/04/2015 è stata approvata in linea amministrativa la Seconda Perizia di Variante;
- Visto che con Determinazione n. 148 del 24/01/2017 è stata approvata in linea amministrativa la Terza Perizia di Variante;
- Visto lo schema delle competenze tecniche allegato alla Terza Perizia di Variante approvata con la citata Determinazione n. 148 del 24/01/2017;
- Vista la parcella relativa alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in Fase esecutiva, per i lavori eseguiti a tutto il 7° SAL, vistata dall'Ordine degli Architetti della provincia di Ragusa in data 07/12/2016 e trasmessa dai tecnici incaricati con nota prot. 9313 del 20/02/2017;
- Visto il 7° certificato di pagamento, rilasciato dal Responsabile del Procedimento in data 05/10/2016, relativo al 7° Stato di Avanzamento lavori a tutto il 04/12/2015, redatto dalla Direzione dei Lavori;
- Ritenuta congrua la parcella prodotta e di potere procedere alla liquidazione dell'onorario richiesto operando la ritenuta del 10%, come prescritto dal disciplinare di incarico;

- Vista la appendice di proroga della polizza n. 2011/03/2098097 della Agenzia di Ragusa della Reale Mutua Assicurazione in data 26/11/2015, rilasciata ai sensi dell'art. 30, comma 5, della Legge 109/94 e s.m.i., quale copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti, arch. Rosanna La Rosa ed arch. Salvatore Tringali, fino alla data del 30/04/2016, trasmessa con nota prot.59352 del 23/12/2015; che si ritiene valida alla data di redazione dello stato di avanzamento (04/12/2015);
- Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Inarcassa con il prot.318802 del 28/03/2017, ed acquisito agli atti in data di questo Ente in pari data con il prot.16164, con il quale si certifica la regolarità contributiva dell'Arch. Tringali Salvatore;
- Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Inarcassa con il prot.318816 del 28/03/2017, ed acquisito agli atti in data di questo Ente in pari data con il prot.16152, con il quale si certifica la regolarità contributiva dell'Arch. La Rosa Rosanna;
- Ritenuto allo stato potersi liquidare all'arch. Rosanna La Rosa ed all'arch. Salvatore Tringali l'importo dell'onorario relativo alla Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativa ai lavori in oggetto, così distinto:

- Importo Onorario Direzione dei Lavori <i>Opere edili</i> al 7° Sal:	€	26.460,31	
- Importo Onorario Direzione dei Lavori <i>Opere strutturali</i> al 7° Sal:	€	5.925,06	
- Importo Onorario Direzione dei Lavori <i>Impianto sollevamento</i> al 7° Sal:	€	1.132,27	
- Importo Onorario Direzione dei Lavori <i>Impianto elettrico</i> al 7° Sal:	€	2.799,07	
- Importo Onorario per misura e contabilità <i>Opere in classe I</i> al 7° Sal:	€	4.604,07	
- Importo Onorario per misura e contabilità <i>Opere in altre classi</i> al 7° Sal:	€	366,31	
	Sommano:	€	44.352,93
- Ritenuta del 10% di cui all'art. 10 del disciplinare di incarico:	€	- 4.435,29	
	Restano:	€	39.917,64
Importo già liquidato al 6° SAL:	€	-34.561,83	
	Restano:	€	5.355,81 € 5.355,81
<hr/>			
- Importo Onorario per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione <i>Opere edili</i> al 7° Sal:	€	19.110,21	
- Importo Onorario per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione <i>Opere strutturali</i> al 7° Sal:	€	3.540,08	
- Importo Onorario per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione <i>Impianto sollevamento</i> al 7° Sal:	€	817,75	
- Importo Onorario per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione <i>Impianto elettrico</i> al 7° Sal:	€	2.021,55	
	Sommano:	€	25.489,59
- Ritenuta del 10% di cui all'art. 10 del disciplinare di incarico:	€	- 2.548,96	
	Restano:	€	22.940,63
Importo già liquidato al 5° SAL:	€	-19.523,66	
	Restano:	€	3.416,97 € 3.416,97



- Arch. Rosanna La Rosa 50% dell'importo delle competenze:		
- 50% dell'importo onorario risultante per Direzione Lavori, misura e contabilità: € 5.355,81x 50%:	€	2.677,90
- 50% dell'onorario per il Coordinamento della sicurezza fase di esecuzione: € 3.416,97x50%:	€	1.708,48
	Sommano	€ 4.386,38
- C.N.P.A.I.A. 4% di € 4.386,38:	€	175,46
	Sommano	€ 4.561,84
- I.V.A. 22 % di € 4.561,84:	€	1.003,60
- Visto Parcella 1,50% di € 4.386,38:	€	65,79
	Sommano in totale	€ 5.631,23

- Arch. Salvatore Tringali 50% dell'importo delle competenze:		
- 50% dell'importo onorario risultante per Direzione Lavori, misura e contabilità: € 5.355,81x 50%:	€	2.677,90
- 50% dell'onorario per il Coordinamento della sicurezza fase di esecuzione: € 3.416,97x50%:	€	1.708,48
	Sommano	€ 4.386,38
- C.N.P.A.I.A. 4% di € 4.386,38:	€	175,46
	Sommano	€ 4.561,84
- I.V.A. 22 % di € 4.561,84:	€	1.003,60
- Visto Parcella 1,50% di € 4.386,38:	€	65,79
	Sommano in totale	€ 5.631,23

IMPORTO TOTALE DELL'ONORARIO DA LIQUIDARE € 11.262,46

(euoundicimiladuecentosessantadue/46).

DISPONE

Di liquidare l'importo complessivo di € 11.262,46 (euoundicimiladuecentosessantadue/46), comprensivo di IVA, contributo previdenziale e visto parcella, relativo alle spettanze per la Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, a tutto il 7° SAL, dei lavori di recupero, restauro, riqualificazione e sistemazione dell'area del Castello della Contea di Modica e realizzazione attrezzature Polifunzionale e servizi, di cui € 5.631,23 (eurocinquemilasicentotrentuno/23) all'arch. Rosanna La Rosa, giusta fattura elettronica n. 02/2017 del 14/02/2017 ed € 5.631,23 (eurocinquemilasicentotrentuno/23) all'arch. Salvatore Tringali giusta fattura elettronica n. 02/2017 del 14/02/2017.

Si precisa che la spesa complessiva di € 11.262,48 (euoundicimiladuecentosessantadue/48), comprensiva di I.V.A., contributo previdenziale e visto parcella, trova copertura finanziaria con i fondi impegnati all'uopo con:


- Determina del Dirigente del IV Settore n. 2617 del 19/09/2007 con la quale il progetto è stato approvato in linea amministrativa;
- Determinazione n. 1069 del 23/04/2013 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la Prima Perizia di Variante e Suppletiva;
- Determinazione n. 796 del 07/04/2015 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la Seconda Perizia di Variante;
- Fondi Regionali di cui al D.D.G. 1591 del 30/09/2009 dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici.

Alla presente si allega:

- Fattura elettronica n. 02/2017 del 14/02/2017 rilasciata dall'arch. Rosanna La Rosa;

- Fattura elettronica n. 02/2017 del 14/02/2017 rilasciata dall'arch. Salvatore Tringali;
- Parcella vistata dall'Ordine degli Architetti di Ragusa in data 07/12/2016 e approvata dal R.U.P.;
- Copia del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Inarcassa con il prot.318802 del 28/03/2017, ed acquisito agli atti in data di questo Ente in pari data con il prot.16164, con il quale si certifica la regolarità contributiva dell'Arch. Tringali Salvatore;
- Copia del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Inarcassa con il prot.318816 del 28/03/2017, ed acquisito agli atti in data di questo Ente in pari data con il prot.16152, con il quale si certifica la regolarità contributiva dell'Arch. La Rosa Rosanna;

Modica li 29 MAR. 2017



Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giuseppe Patti)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Patti".

Fattura Elettronica**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002224012
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: KANWGW

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00839630894
Codice fiscale: LRSRNN60C461864I
Denominazione: ROSANNA LA ROSA
Albo professionale di appartenenza: ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA DI SIRACUSA
Provincia di competenza dell'Albo: SR
Numero Iscrizione all'Albo: 92
Data Iscrizione all'Albo: 1985-03-07 (07 Marzo 1985)
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

G. Rosa

Dati della sede

Indirizzo: CORSO UMBERTO I 95
CAP: 96010
Comune: I864
Provincia: SR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0932951927
E-mail: arch.rosannalarosa@virgilio.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00175500883
Denominazione: Comune di Modica - V Settore

Dati della sede

Indirizzo: piazza P. di Napoli, 17
CAP: 97015
Comune: Modica
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Patti



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2017-02-14 (14 Febbraio 2017)
Numero documento: FATTPA 2_17
Importo totale documento: 5631.23
Causale: lavori di recupero riqualificazione e sistemazione dell'area della Contea di Modica e realizzazione polifunzionale e servizi

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 877.28
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: Z (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti Iliberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 175.46
Imponibile previdenziale: 4386.38
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 2617
Data contratto: 2007-09-19 (19 Settembre 2007)
Codice Unitario Progetto (CUP): J84D06000030002
Codice Identificativo Gara (CIG): 0076288AD6

Identificativo contratto: 1069
Data contratto: 2013-04-23 (23 Aprile 2013)
Codice Unitario Progetto (CUP): J84D06000030002
Codice Identificativo Gara (CIG): 0076288AD6

Identificativo contratto: 796
Data contratto: 2015-04-07 (07 Aprile 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): J84D06000030002 -
Codice Identificativo Gara (CIG): 0076288AD6

Identificativo contratto: 1591
Data contratto: 2009-09-30 (30 Settembre 2009)
Codice Unitario Progetto (CUP): J84D06000030002
Codice Identificativo Gara (CIG): 0076288AD6

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: ON
Descrizione bene/servizio: Onorario direzione lavori e coordinamento in esecuzione misura e contabilità al 7 sal
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4386.38000000
Valore totale: 4386.38000000
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SNI
Descrizione bene/servizio: VISTO ORDINE QUOTA PARTE 50 PER CENTO
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 65.79000000
Valore totale: 65.79000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4561.84
Totale imposta: 1003.60
Esigibilità IVA: D (esigibilità differita)
Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Alliquota IVA (%): 0,00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 65,79
Totale imposta: 0,00
Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-02-14 (14 Febbraio 2017)
Importo: 4753,95
Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
Codice IBAN: IT64X0503684470CC0240244559
Codice pagamento: BB

Fattura Elettronica**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di Invio: 0002224100
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: KANWGW

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00745930883
Codice fiscale: TRNSVT60A23H163N
Denominazione: Salvatore Tringali
Albo professionale di appartenenza: ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI RAGUSA
Provincia di competenza dell'Albo: RG
Numero iscrizione all'Albo: 160
Data iscrizione all'Albo: 1985-03-11 (11 Marzo 1985)
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

*Tringali***Dati della sede**

Indirizzo: Via Sardegna, 34
CAP: 97014
Comune: E366
Provincia: RG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0932951927
E-mail: arch.salvatoretringali@virgilio.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00175500883
Denominazione: Comune di Modica - V Settore

Dati della sede

Indirizzo: piazza P. di Napoli, 17
CAP: 97015
Comune: Modica
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Pasti
[Signature]

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-02-14 (14 Febbraio 2017)
Numero documento: FATTPA 2_17
Importo totale documento: 5631.23
Causale: lavori di recupero riqualificazione e sistemazione dell'area della Contea di Modica e realizzazione polifunzionale e servizi

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 877.28
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti Iliberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 175.46
Imponibile previdenziale: 4386.38
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1069
Data contratto: 2013-04-23 (23 Aprile 2013)
Codice Unitario Progetto (CUP): J84D06000030002
Codice Identificativo Gara (CIG): 0076288AD6

Identificativo contratto: 796
Data contratto: 2015-04-07 (07 Aprile 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): J84D06000030002
Codice Identificativo Gara (CIG): 0076288AD6

Identificativo contratto: 1591
Data contratto: 2009-09-30 (30 Settembre 2009)
Codice Unitario Progetto (CUP): J84D06000030002
Codice Identificativo Gara (CIG): 0076288AD6

Identificativo contratto: 2617
Data contratto: 2007-09-19 (19 Settembre 2007)
Codice Unitario Progetto (CUP): J84D06000030002
Codice Identificativo Gara (CIG): 0076288AD6

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: ON
Descrizione bene/servizio: Onorario direzione lavori e coordinamento in esecuzione misura e contabilità al 7° sal
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4386.38000000
Valore totale: 4386.38000000
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SNI
Descrizione bene/servizio: VISTO ORDINE QUOTA 50 PER CENTO
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 65.79000000
Valore totale: 65.79000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4561.84
Totale imposta: 1003.60
Esigibilità IVA: D (esigibilità differita)
Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Alliquota IVA (%): 0,00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 65,79
Totale imposta: 0,00
Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-02-14 (14 Febbraio 2017)
Importo: 4753,95
Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
Codice IBAN: IT44F0503684470CC0240144904
Codice pagamento: BB

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it