

78
17-07-18



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-
Espropriazioni – Alienazioni – Servizi Cimiteriali

n. 1927 del 26 LUG. 2018

Città di Modica

1885

OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed opere di raccolta e smaltimento delle acque bianche della strada comunale "Catanzarello S.Elena" dall'intersezione con la strada S.Giuliano-S.Elena e la Costa Pizzilli Catanzarello - Proroga ultimazione lavori - Impresa: "Occhipinti Pietro" – CUP: J87H16001070004 – CIG: 72157197AF

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso:

- Che sono in corso di realizzazione i lavori di riqualificazione ed opere di raccolta e smaltimento delle acque bianche della strada comunale "Catanzarello S.Elena" dall'intersezione con la strada S.Giuliano-S.Elena e la Costa Pizzilli Catanzarello;
- Che con determinazione n. 116 del 22/01/2018 si è provveduto all'approvazione dei verbali n. 1 del 31/10/2017, n. 2 del 09/11/2017 e n. 3 del 05/12/2017, con i quali i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'impresa Occhipinti Pietro con sede a Ragusa;
- Che l'impresa Occhipinti ha iniziato i lavori di che trattasi in data 15/05/2018 e con l'emissione dell'ordine di servizio n. 1 del 21/05/2018 ha eseguito i lavori non previsti in progetto, ultimandoli in data 03/07/2018;

Preso Atto che l'impresa appaltatrice, con nota del 06/07/2018 prot. n. 38306/2018, che si allega in copia al presente provvedimento, ha avanzato richiesta per ottenere la proroga di giorni 47 (quarantasette) a partire dal 04/07/2018 con scadenza in data 21/08/2018;

- Che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. 38864 del 10/07/2018 ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta, in aggiunta ai tempi contrattuali, per l'ultimazione dei lavori;

Visto l'O.R.E.L.

Visto il D.Legs. n. 50/16;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

1. Di concedere all'impresa Occhipinti Pietro con sede a Ragusa, appaltatrice dei lavori di "Riqualificazione ed opere di raccolta e smaltimento delle acque bianche della strada comunale "Catanzarello S.Elena" dall'intersezione con la strada S.Giuliano-S.Elena e la Costa Pizzilli Catanzarello, la proroga di giorni 47 (quarantasette) a partire dal 04/07/2018 con scadenza in data 21/08/2018, per l'ultimazione dei lavori;
2. Di dare atto che la proroga viene concessa ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Legs. n.50 del 18/04/2016;
3. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

L'istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata

IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 25/07/2018

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 LUG. 2018 al 11 AGO. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Comune di Modica

Data 06/07/2018

N. Prot. 0038306 / 2018

TRASMISSIONE pec:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED OPERE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA COMU

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI
DITTA: **OCCHIPINTI geom. PIETRO** P.I. 00942140880

TEL. 335.5356599 email:pietroimpresa@virgilio.it pec: 00942140880.ragusa@pec.ance.it

Ragusa 06 LUG 2018

geom. Amato

Spett. COMUNE DI MODICA

ALL' Ing. Giuseppe Patti

Al RUP. Geom. Bartolomeo Di Martino

Alla D.L. geom. Bartolomeo Di Martino

PEC: PROTOCOLLO.COMUNE.MODICA@PEC.IT

PEC: settore.quinto.comune.modica@pec.it

OGGETTO: LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED OPERE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA COMUNALE "CATANZARELLO S.ELENA" DALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA S.GIULIANO-S.ELENA E LA COSTA PIZZILLI CATANZARELLO. CIG: 72157197AF.

Con la presente il sottoscritto OCCHIPINTI PIETRO impresa, esecutrice dei lavori in oggetto, in data 15.mag.2018 ha iniziato i lavori, in data 21.mag.2018 con ordine di servizio N.1 ha eseguito i lavori non previsti in progetto con ultimazione in data 3.lug.2018, per un totale di giorni 47.

Premesso quanto sopra chiede una proroga di gg. 47 a partire dal 4.lug.2018 con scadenza ultima gg. 21.ago.2018.

In attesa porge distinti saluti

F.TO: OCCHIPINTI PIETRO

Impresa Edile - Strada
Geom. PIETRO OCCHIPINTI
87100 - RAGUSA - Via Paruta 61
P.IVA 00942140880