



Città di Modica

1682

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore IV  
Sviluppo economico, Agricoltura, Randagismo,  
Protezione Civile

n. 1777 del 17 LUG, 2019

OGGETTO: DETERMINA N° 3070 del 27.11.2018

Intervento in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza nei tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici del 14 e 15 ottobre 2018 (Via Gianforma-tratto rifornimento/Ponte, Rassabia Nord, trav. Collegamento c.da Mauto/Frigintini)-

C.I.G. n° Z1725F2873

-Approvazione consuntivo contabilità lavori eseguiti e Certificato di regolare esecuzione;

-Liquidazione prestazione effettuate dall'Azienda Agricola "Lucifora Carmelo"

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*Premesso:*

-*Che* con Determina n° 3070 del 27.11.2018, ricorrendo i presupposti per doversi provvedere con somma urgenza ai fini della eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 14 e 15 ottobre che hanno coinvolto il territorio comunale, si è provveduto alla regolarizzazione dell'affidamento dell'intervento meglio specificato in oggetto all'Azienda Agricola "Lucifora Carmelo" intervenuta nell'immediato ed al conseguente impegno spesa;

-*Che* sulla base dell'intervento disposto e della prestazione fornita dalla predetta Azienda Agricola "Lucifora Carmelo" il Servizio Comunale di Protezione Civile ha redatto apposito consuntivo sulla spesa occorsa e quantificata in complessivi €. 2.229,46, di cui €. 1.884,80 per prestazioni al netto del ribasso del 20% ed €. 414,66 per IVA al 22% (vedi allegato n°1);

-*Che* ai fini della formalizzazione del rapporto contrattuale in dipendenza delle prestazioni disposte alla predetta Azienda Agricola e dalla stessa eseguite, a seguito delle verifiche di ufficio effettuate ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti posseduti dalla stessa, è stato sottoscritto apposito contratto di appalto redatto in forma di scrittura privata in data 12.04.2019 R.A.P. n° 2301;

-*Che* ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della predetta Azienda Agricola, per il tramite dell'apposito sportello telematico si è provveduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto D.U.R.C. (vedi allegato n°2);

-*Che* in ragione del credito vantato, l'Impresa ha emesso la fattura n° 05 del 19.04.2019, regolarmente acquisita in via telematica da questo Ente con prot. n° 21080 del 26.04.2019 del (vedi allegato n°3);;

*Accertata* la ricorrenza dei presupposti normativi e regolamentari vigenti al riguardo;

*Ritenuto* di doversi provvedere in merito;

*Vista* la L.R. n.48/91;

*Visto* l'O.R.E.L.

*Visto* il D.Lgs n°267 del 12 agosto 2000;

*Visto* il D.Lgs n°50 del 18 aprile 2016

*Visto* il Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

*Richiamati:*

-Il verbale di somma urgenza del 15.10.2018 prot. n° 57659, assunto agli atti il 19.10.2018;

-la Delibera di Giunta Municipale n° 269/2018;

-la Delibera di Giunta Regionale n° 397/2018;

-la O.C.D.P.C. n° 558/18;

*-Rilevate* le proprie competenze di cui all'art.107 del D.Lgs n°267/2000, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;


Tutto ciò premesso e considerato

#### **DETERMINA**

- 1) Di richiamare quanto in premessa esposto per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto dell'avvenuta regolare esecuzione dell'intervento in somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza nei tratti della viabilità comunale danneggiati di **Via Gianforma-tratto rifornimento/Ponte, Rassabia Nord, trav. Collegamento c.da Mauto/Frigintini** a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 14 e 15 ottobre 2018, così come risultante dal certificato di consuntivo contabilità lavori eseguiti e regolare esecuzione da parte dell'Azienda Agricola "Lucifora Carmelo";
- 3) Di prendere atto che in dipendenza di quanto al precedente punto 2) ed a seguito delle prescritte verifiche sui requisiti soggettivi dell'Impresa, è stato formalizzato il conseguente rapporto tra l'Ente e la predetta Azienda Agricola con contratto redatto in forma di scrittura privata del 12.04.2019 r.a.p. n° 2301;
- 4) Di prendere atto che dal predetto contratto la spesa complessiva sostenuta risulta essere pari ad € 2.299,46, di cui € 1.884,80 per prestazioni ed € 414,66 per IVA al 22%;
- 5) Di prendere atto che in conseguenza delle prestazioni effettuate e del corrispettivo certificato, l'Azienda Agricola "Lucifora Carmelo" ha emesso la fattura n° 05 del 19.04.2019, regolarmente acquisita al sistema informatico contabile dell'Ente;
- 6) Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione con esito positivo del prescritto D.U.R.C. ai fini della verifica della regolarità contributiva della predetta Azienda;
- 7) Di liquidare, conseguentemente, in dipendenza dell'intervento eseguito, la somma complessivamente risultante, pari ad € 2.299,46 di cui € 1.884,80 per prestazioni ed € 414,66 per IVA al 22%;

- 8) Di disporre al responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente la emissione dei relativi mandati di pagamento come segue:
- in quanto ad €. 2.299,46 (esigibilità immediata) in favore dell'Azienda Agricola "Lucifora Carmelo" con sede in Modica nella Via Bussello Modica-Giarratana n. 2, 9, P. IVA n° 01550510885, secondo le coordinate indicate nella fattura n° 05 del 19.04.2019;
- 9) Di dare atto che la superiore somma di €. 2.299,46 è regolarmente impegnata al Cap. 21/99 del bilancio comunale, in virtù dell'impegno n°2565/2018 formalizzato con la Determina n°3070 del 27.11.2018;
- 10) Di dare mandato al Servizio di Segreteria generale di provvedere alla pubblicazione del presente atto nei modi e nei tempi stabiliti in ordine all'obbligo di pubblicità degli atti della P.A.

*Il Responsabile del Settore  
(geom. Vincenzo Terranova)*



SERVIZIO FINANZIARIO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2565	2018	€ 2.299,65	21/99	2018
Missione h	Progr. 2	Titolo 2	Macroaff. 202	

Modica, 17-07-2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 LUG. 2019 al 3 AGO. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# COMUNE DI MODICA

4° Settore  
Servizio Comunale di Protezione Civile

Stazione  
Appaltante : COMUNE DI MODICA

Lavori di : Intervento in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza nei tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici del 14-15 ottobre 2018 (via Gianforma-tratto rifornimento/ponte, Rassabia nord, trav. collegamento C.da Mauto/Frigintini).

Impresa : Azienda Agricola Lucifora Carmelo, Via Bussello Modica-Giarratana n. 2

STATO AVANZAMENTO N°1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 22/10/2018

CONTRATTO in data 12.04.2019, n. 2301 di repertorio, registrato a Modica in data 12.04.2019, al n. Mod. Vol.  
Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod. Vol.

Importo Progetto Originario	€	1.884,80
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	
Importo lavori a base d'asta	€	
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 20	€	
Importo ribasso d'asta	€	
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

	Tempi
	Data consegna parziale
	Data della consegna
	Data di inizio dei lavori
	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori . . . . .
	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. <span style="float: right;">0</span>
	Per cui la nuova scadenza del tempo utile
	Giorni impiegati in più
	Giorni impiegati in meno
Fondo a disposizione della Amministrazione	€

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
		LAVORI A MISURA				
1		A.P.01) Impiego di trattore con pala o benna, compresi gli oneri dell'operatore, dei bolli, dell'assicurazione, il carburante ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo perfettamente funzionante e operativo in ognuno dei siti di cantiere	ora	30,846	76,00	2.344,29
					2.344,29	
		A RIPORTARE			2.344,29	

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	2.344,29	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	-46,86	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	2.297,43	
Il ribasso del 20% su € 2.297,43	€	-459,49	1.837,94
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		1.837,94
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		+46,86
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		1.884,80

data li' 22.10.2018

Il Direttore dei lavori  
 Geom. *Carlo Lo Bianco*

Il Responsabile del procedimento  
 Geom. *Vincenzo Terranova*



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio; 5 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni)  
Codice destinatario: HRJ3Z3

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: LUCIFORA CARMELO Partita IVA: IT01550510885 Codice fiscale: LCFCML86M16H163Z Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BUSSELLO MODICA GIARRAT. 97015 Modica (RG) IT Recapiti Telefono: 0932231685 E-mail: LUCIFORACARMELO86@PEC.IT	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5	Data: 2019-04-19	Valuta: EUR	Importo: 2299,46
------------------------------	--------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 3070 Data contratto: 2018-11-27 (27 Novembre 2018) Codice Identificativo Gara (CIG): Z7725F2873
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza nei tratti della viabilità com.le danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici del 14 e 15 ottobre 2018 (via Gianforma, Rassaba Nord, trav colleg. C.da Mauro Friginini). Determinazione del responsabile Settore IV n. 3070 del 27.11.2018. Scissione pagamenti IVA non applicabile (Circ. Agenzia Entrate n. 15/E del 2015), operazione resa da fornitore nell'ambito di regime speciale di cui agli art. 34 e 34/bis del DPR n. 633 del 1972.		1,000	1884,80000		1884,80	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1884,80	414,66			(esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>2299,46</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2299,46	Scadenza: 2019-04-19 (19 Aprile 2019)	Istituto finanziario: Intesa Sanpaolo Spa Codice IBAN: IT27B0306984483100000000665	

Prot. n° 21080 del 26-04-19

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16149660	Data richiesta	25/06/2019	Scadenza validità	23/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARMELO LUCIFORA
Codice fiscale	LCFCML86M16H163Z
Sede legale	VIA BUSSELLO MODICA GIARRATANA 2 MODICA RG 97015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.