

22
13-01-2023



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Del V Settore
Lavori pubblici

n. 163 del 26 GEN. 2023

Oggetto: Agenda Urbana Ragusa Modica azione 9.3.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020 lavori di "Recupero e realizzazione di un centro di aggregazione per minori nel complesso edilizio dell'ex Mattatoio comunale" - Riapprovazione progetto esecutivo.

CUP: J85J19000800006.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso:

- che con parere n. 22/2020 del 11/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Recupero e realizzazione di un centro di aggregazione per minori nel complesso edilizio dell'ex Mattatoio comunale" nell'ambito di Agenda Urbana Ragusa - Modica azione 9.3.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014 - 2020;
- che con determinazione n. 2585 del 27.10.2020 è stata approvata la modifica del nuovo quadro economico;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 19.04.2022 il progetto è stato approvato in linea amministrativa;
- che a seguito dell'entrata in vigore di un aggiornamento del Preziario della Regione Siciliana è stato necessario aggiornare il progetto;
- che ai sensi dell'art. 5, Comma 3, della Legge Regionale 12/07/2011 n.12, come successivamente modificata con l'art.24 della legge Regionale n.8 del 17/05/2016, che disciplina l'applicazione in Sicilia dell'art. 27 del D.Lgs.18/04/2016, con parere n. 01/23 del 10.01.2023 è stato riapprovato il quadro economico, per un importo complessivo invariato, come riportato nell'allegato "quadro economico complessivo";

che con determinazione n. 2712 del 26.07.2022 il Commissario Straordinario ha conferito al sottoscritto la nomina di Responsabile del V Settore;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;


Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di riapprovare il progetto relativo ai lavori di "Recupero e realizzazione di un centro di aggregazione per minori nel complesso edilizio dell'ex Mattatoio comunale" riportato nell'allegato "modifica quadro economico";
2. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP," lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012;
3. 4 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina



IL RESPONSABILE

Ing. Francesco Paolino



QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO							
		Lavori finanziati		Lavori aggluntivi		Lavori complessivi	
A	IMPORTO DELLE OPERE	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	Importo per l'esecuzione dei lavori (edili + impianti)	€ 2.410.320,96	€ 2.410.320,96	€ 367.446,77	€ 367.446,77	€ 2.777.767,73	€ 2.777.767,73
2	Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)	€ 128.655,49	€ 128.655,49	€ 26.578,66	€ 26.578,66	€ 155.234,15	€ 155.234,15
A1	IMPORTO TOTALE DELLE OPERE (compreso oneri della sicurezza)		€ 2.410.320,96		€ 367.446,77		€ 2.777.767,73
3	Importo totale al netto degli oneri della sicurezza (su cui applicare il ribasso)	€ 2.281.665,47	€ 2.281.665,47	€ 340.868,11	€ 340.868,11	€ 2.622.533,58	€ 2.622.533,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
4	Importo forniture al netto della Sicurezza e degli oneri fiscali	€ 99.337,83		€ 0,00		€ 99.337,83	
5	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 499,18		€ 0,00		€ 499,18	
B1	IMPORTO TOTALE "FORNITURE"	€ 99.837,01	€ 99.837,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.837,01	€ 99.837,01
B2	IMPORTO TOTALE "INCREMENTO PATRIMONIO CULTURALE"	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
6a	Spese tecniche per Progettazione esecutiva opere edili e opere impiantistiche, D.l. opere impiantistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera già affidate	€ 71.564,66		€ 0,00		€ 71.564,66	
6b	Incremento spese tecniche per incremento prezzi (differenza fra Comp. Tecniche totali e Comp. Tecniche appaltate al netto dei ribassi dei rispettivi	€ 0,00		€ 12.168,51		€ 12.168,51	

	disciplinari)							
7a	Spese tecniche per D.L. delle sole opere edili, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e collaudo tecnico amministrativo (già finanziati)	€ 161.359,58		€ 0,00			€ 161.359,58	
7b	Spese tecniche per D.L., Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e collaudo tecnico amministrativo (Lavori aggiuntivi)	€ 0,00		€ 36.470,74			€ 36.470,74	
8	Oneri Previdenziali sulle Competenze Tecniche (4% su 6 + 7)	€ 9.316,97		€ 1.945,57			€ 11.262,54	
9	IVA sulle Competenze Tecniche Oneri previdenziali inclusi (22% su 6+7+8)	€ 53.293,07		€ 11.128,66			€ 64.421,73	
B3	IMPORTO TOTALE COMPETENZE TECNICHE COMPR. IVA E ONERI PREVID. (6+7+8+9)	€ 295.534,28	€ 295.534,28	€ 61.713,49	€ 61.713,49		€ 357.247,76	€ 357.247,76
10	Accatastamento (oneri inclusi)	€ 4.000,00		€ 0,00			€ 4.000,00	
11	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 del D.L. n. 50/2016)	€ 25.302,39		€ 3.703,86			€ 29.006,25	
12	Oneri di conferimento a discarica	€ 16.000,00		€ 7.000,00			€ 23.000,00	
13	Spese per pubblicità	€ 5.000,00		€ 0,00			€ 5.000,00	
14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 2.000,00		€ 1.000,00			€ 3.000,00	
B4	IMPORTO TOTALE SPESE VARIE (10+11+12+13+14)	€ 52.302,39	€ 52.302,39	€ 11.703,86	€ 11.703,86		€ 64.006,25	€ 64.006,25
B5	IVA sui lavori (10%)	€ 241.032,10	€ 241.032,10	€ 36.744,68	€ 36.744,68		€ 277.776,77	€ 277.776,77
B6	IVA su forniture e patrimonio culturale (22%)	€ 23.064,14	€ 23.064,14	€ 0,00	€ 0,00		€ 23.064,14	€ 23.064,14
B7a	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 112.909,13	€ 112.909,13	€ 0,00	€ 0,00		€ 112.909,13	€ 0,00

	(4,6844 %) su Lavori finanziati						
B7b	Imprevisti ed arrotondamenti (4,7330 %) su Lavori aggiuntivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.391,21	€ 17.391,21	€ 17.391,21	€ 17.391,21
	IMPORTO TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 829.679,04	€ 829.679,04	€ 127.553,23	€ 127.553,23	€ 957.232,27	€ 957.232,27
	TOTALE COSTO PROGETTO		€ 3.240.000,00		€ 495.000,00		€ 3.735.000,00


SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA


Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 25/01/23



Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 GEN, 2023 al 14 FEB, 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione