



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del III Settore Tecnico

n. 1114 del 17 MAG. 2024

n. 98 del 08.05.2024

OGGETTO: Lavori relativi al Progetto esecutivo per lavori di rigenerazione e riconversione scuola dell'infanzia Gianforma ad asilo nido via Gianforma -- Concessione proroga ultimazione lavori.

CUP: J83C22000510006 - CIG: 9807287D3F

Proposta determinazione

Premesso:

- che il Comune di Modica è assegnatario dei contributi previsti dal D.M. 343 del 02 dicembre 2021 – Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione degli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, fra cui “Scuola dell'infanzia Gianforma ad asilo nido, ubicazione in via Gianforma” per € 345.800,00; che con determinazione n. 1506 del 29.05.2023 i lavori sono stati aggiudicati con il ribasso del 22,88% all'impresa Poidomani Vincenzo con sede a Modica in via Pirato Grande Quartarella n. 9 P. Iva 00174930883;
- che il costo complessivo dei lavori di cui trattasi è di € 345.800,00 di cui € 239.498,63 per lavori ed € 106.301,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il progetto è stato approvato con determinazione n. 1236 del 05/05/2023;
- che in data 31.10.2023 i lavori sono stati consegnati all'impresa;
- che con nota assunta agli atti in data 11.04.2024 prot. n. 18842 l'impresa ha richiesto ha richiesto una proroga di 90 gg. adducendo come motivazioni le avverse condizioni metereologiche, la sostituzione di materiali della copertura previsti in progetto, la richiesta di subappalto per gli impianti tecnologici e l'autorizzazione del Genio Civile di Ragusa per l'esecuzione delle cerchiature;

- che la D. L. con nota prot. n. 21607 del 26.04.2024 ha relazionato in merito ed ha concesso una proroga di 45 gg. per l'ultimazione dei lavori;
- che il sottoscritto RUP preso atto che la richiesta di proroga è stata presentata in tempo utile rispetto a quanto previsto dall'art. 2.12 del capitolato speciale d'appalto con nota prot. n. 23578 del 07.05.2024 ha concesso la proroga di 45 gg. fissando la nuova scadenza per ultimare i lavori al 11.06.2024;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;


Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;

Propone

1. Di prendere atto che è stata concessa, all'impresa Poidomani Vincenzo con sede a Modica in via Pirato Grande Quartarella n. 9 P. Iva 00174930883, appaltatrice dei "Lavori relativi al Progetto esecutivo per lavori di rigenerazione e riconversione scuola dell'infanzia Gianforma ad asilo nido via Gianforma", la proroga di giorni 45 (quarantacinque) per l'ultimazione dei lavori fissando la nuova scadenza per ultimare i lavori al 11.06.2024;
2. Di dare atto che la proroga è stata concessa ai sensi dell'art. 121, del D.Lgs. n.36 /2023;
3. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
4. Di dare atto che la somma occorrente per l'esecuzione dei lavori trova copertura finanziaria al cap. 10100/47 imp. 3065/4/22 acc. 3854 giusta determina n. 1237 del 05.05.2023;
5. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il RUP
(geom. Giuseppe Spadaro)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal RUP geom. Giuseppe Spadaro;

- che con Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di prendere atto che è stata concessa, all'impresa Poidomani Vincenzo con sede a Modica in via Pirato Grande Quartarella n. 9 P. Iva 00174930883, appaltatrice dei "Lavori relativi al Progetto esecutivo per lavori di rigenerazione e riconversione scuola dell'infanzia Gianforma ad asilo nido via Gianforma", la proroga di giorni 45 (quarantacinque) per l'ultimazione dei lavori fissando la nuova scadenza per ultimare i lavori al 11.06.2024;
2. Di dare atto che la proroga è stata concessa ai sensi dell'art. 121, del D.Legs. n.36 /2023;
3. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
4. Di dare atto che la somma occorrente per l'esecuzione dei lavori trova copertura finanziaria al cap. 10100/47 imp. 3065/4/22 acc. 3854 giusta determina n. 1237 del 05.05.2023;
5. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'istruttore Amministrativo
Giuseppina Giardina

G. Giardina

Il Dirigente

Ing. Francesco Paolino


F. Paolino

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	

Modica, 13/05/24


Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 13 MAG. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 MAG. 2024 al - 5 GIU. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione