



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IV SETTORE

n. 3181 del 31 DIC. 2024

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per la realizzazione di opere provvisorie necessarie per la fruizione dei lidi di Marina di Modica e Maganuco e la manutenzione delle aree adibite agli sport estivi all'aperto. CIG: B200088275.

Impresa: **“GAROFALO CLAUDIO” con sede a Modica (RG), via Loreto n.92, P.I.01069260881.**

Approvazione perizia di Variante e Suppletiva Impegno spesa.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Premesso:

Che a seguito di specifica direttiva è stato redatto il progetto relativo per la realizzazione di opere provvisorie necessarie per la fruizione dei lidi di Marina di Modica e Maganuco e la manutenzione delle aree adibite agli sport estivi all'aperto per un importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 48.000,00 per lavori a base d'asta ed € 12.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinto:

LAVORI			€	48.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
IVA 22% su lavori	€	10.560,00		
Incentivo ai sensi dell'art. 113 c.2 del D.Lgs	€	960,00		
Per conferimento a discarica	€	480,00		
Sommano	€	12.000,00	€	12.000,00
TOTALE PROGETTO	€		€	60.000,00

ed è corredato dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione
- Tav. 2 Capitolato D'Oneri
- Tav. 3 Quadro Economico
- Tav. 4 Schema Contratto

Che il citato progetto risulta munito del visto tecnico reso dal Responsabile Unico del Procedimento che lo stesso risulta validato con data 17/05/2024 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023 giusto verbale in pari data; ed in linea amministrativa con Determinazione n. 1280 del 04/06/2024 provvedendo, altresì, all'impegno della somma di € 60.000,00;

Che in data 06 giugno 2024 è stata indetta, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, una RdO semplice su piattaforma MePA alla quale è stato assegnato l'identificativo Rdo n.4416782;

Preso atto che il giorno 11 giugno 2024 è stata esperita la Rdo a seguito della quale è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'impresa "GAROFALO CLAUDIO" con il ribasso percentuale offerto del 10% su €48.000,00 oltre IVA;

Che con determinazione n.1457 del 21 giugno 2024 si è provveduto all'aggiudicazione per i lavori di che trattasi mediante affidamento ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta "Garofalo Claudio" con sede a Modica (RG), via Loreto n.92, P.I. 01069260881 con il ribasso percentuale offerto del 10% su €48.000,00 oltre IVA;

Che con determinazione n. 1891 del 12/08/2024 l'aggiudicazione è divenuta efficace e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di € 60.000,00;

Che con verbale del 21/06/2024 sono stati consegnati all'Impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi sotto riserva di Legge con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365 naturali consecutivi e continui;

Che è stato stipulato il contratto giusto documento di stipula della RDO n. 4416782 del 25/09/2024;

Che con il predetto progetto erano previsti opere provvisionali per la fruizione dei lidi e manutenzione delle aree adibite a sport estivi all'aperto di Marina di Modica e Maganuco.

Che durante il corso dei lavori, quando le somme disponibili erano quasi del tutto esaurite, si è ravvisata la necessità di effettuare nuovi lavori per la manifestazione sportiva "Modica Summer Fest 24";

Che a seguito di quanto disposto dall'Amministrazione comunale al fine di procedere a tutti gli interventi da eseguire in via d'urgenza, successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera b L.g.s 36/2023, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

Si ritiene inoltre che l'esecuzione dei suddetti lavori aggiuntivi con la predetta perizia risulti conveniente per l'amministrazione, rispetto ad eseguirli con un altro appalto, sia economicamente sia temporaneamente trattandosi di lavori urgenti;

Che si è determinata, per effettuare gli ulteriori lavori affidati, una maggiore spesa netta di € 24.000,00 pari al 50% del valore del contratto originario di €. 48.000,00 per un importo netto complessivo dei lavori di € 72.000,00, per un totale della perizia ammontante a € 89.760,00 suddivise come nel sottostante quadro economico di perizia con un maggior importo complessivo di € 29.760,00 (€ 89.760,00-€ 60.000,00) pari al 50,00% dell'importo originario:

LAVORI Al netto del Rib. asta				
Importo Progetto originario	€	48.000,00		
Importo aggiuntivo perizia	€	<u>24.000,00</u>		
TOTALE				
PERIZIA	€	72.000,00	€	72.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
IVA 22% su lavori	€	15.840,00		
Incentivo ai sensi dell'art. 113 c.2 del D.Lgs	€	1.440,00		
Per conferimento a discarica	€	<u>480,00</u>		
Sommano	€	17.760,00	€	<u>17.760,00</u>
TOTALE PROGETTO	€		€	89.760,00

Che il citato progetto risulta validato con data 23/10/2024 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023 giusto verbale in pari data; ricade nella fattispecie di cui all'art. dell'art.120 comma 1 lettera b L.g.s 36/2023, e che non altera la natura e la sostanza dei lavori originari ed è quindi ammissibile ed approvabile;

Dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 89.760,00 con una maggiore spesa di € 24.000,00 oltre iva;

Che la Giunta Comunale con propria deliberazione n.337 del 27.12.2024 ha autorizzato la maggiore spesa di € 29.760,00 iva ed incentivo funzioni tecniche incluse imputandola al Capitolo 10370/4 del Bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2024 impegno n.2285/2024;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di doversi procedere all'impegno del superiore importo di predetta perizia di variante e suppletiva sotto l'aspetto amministrativo, relativa alla nuova rimodulazione delle somme del quadro economico di che trattasi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 9/07/2024;

Vista la Determinazione Sindacale n. 2005 del 05/09/2024 per il conferimento al Segretario Generale pro tempore dell'incarico ad interim di Dirigente del IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi";

DETERMINA

1) Di approvare ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera b L.g.s 36/2023, la perizia di variante e suppletiva del progetto relativo ai lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la pulizia delle aree a verde pubblico, per un importo complessivo di € 89.760,00 con il seguente quadro economico:

LAVORI Al netto del Rib. asta			
Importo Progetto originario	€	48.000,00	
Importo aggiuntivo perizia	€	<u>24.000,00</u>	
TOTALE PERIZIA	€	72.000,00	€ 72.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
IVA 22% su lavori	€	15.840,00	
Incentivo ai sensi dell'art. 113 c.2 del D.Lgs	€	1.440,00	
Per conferimento a discarica	€	<u>480,00</u>	
Sommano	€	17.760,00	€ 17.760,00
TOTALE PROGETTO	€		€ 89.760,00

Che il progetto di perizia di variante e suppletiva è formato dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Quadro comparativo

Tav. 3- Schema atto di sottomissione.

2) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione depositato agli atti dello scrivente Settore;

3) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 24.000,00 (€ 72.000,00-€ 48.000,00) pari al 50,00% dell'importo originario oltre IVA;

4) Di dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

5) Di dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 29.760,00 iva ed incentivo funzioni tecniche incluse;

6) Di dare atto che il maggiore importo occorrente di € 29.760,00, al Capitolo 10370/4 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2024 trova copertura finanziaria giusto impegno n.2285/2024;

7) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;

8) Di dare atto che questo Ente opera in gestione provvisoria in base all'art. 163 del testo unico degli enti locali (TUEL) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, aggiornato al 31/01/2024;


9) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che lo scrivente e l'istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;

11) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e sul sito amministrativo trasparente per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33 del n14.03.2013.

Istruttore Tecnico

(geom. Carmelo Amore)



Firmato digitalmente da:
AMORE CARMELO
Firmato il 30/12/2024 14:20
Seriale Certificato: 1847896
Valido dal 19/10/2022 al
19/10/2025
InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Dott.ssa ~~Giuseppa~~ Silvana Puglisi



Firmato digitalmente da:
PAOLINO FRANCESCO
Firmato il 30/12/2024 13:31
Seriale Certificato: 3349028
Valido dal 29/02/2024 al 01/03/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2285/2024	23/12/2024	€ 29.760,00	10370/12	2024
Missione 6	Programma 1	Titolo 2	Macroaggregato 202	

Modica, 30/12/2024
Sabia Noto

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 30 DIC. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 2 GEN. 2025 al 17 GEN. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione