


ESECUZIONE DEI LAVORI 2° MESE1° MESE 4° MESE3° MESE 6° MESE5° MESE 7° MESEESECUZIONE DEI LAVORI
CATEGORIE E FASI DI INTERVENTO

VIA POLA ‐ PIAZZA ATTREZZATA ‐ MURO DI CONTENIMENTO

INCANTIERAMENTO

DISMISSIONE PENSILINA BIKE SHARING

TAGLIO ALBERI

DEMOLIZIONE MURO DI CONTENIMENTO

SCAVO PIAZZA ATTREZZATA E MURO DI CONTENIMENTO

PREPARAZIONE CON PIETRAME DEL  PIANO DI POSA FONDAZIONI 

REALIZZAZIONE CAMICIE DI CONTENIMENTO APPARATO RADICALE

POSA CAMICIE DI CONTENIMENTO APPARATO RADICALE

REALIZZAZIONE IMPIANTI INTERRATI PER LA PIAZZA ATTREZZATA

REALIZZAZIONE DEL MAGRONE DI FONDAZIONE

REALIZZAZIONE FONDAZIONI DI MURO E VELA DI COPERTURA

STRUTTURA IN ELEVAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO

RISAGOMATURA DELL'ESISTENTE MURO DI CONTENIMENTO

PARETE IN C.A. DELLA VELA DI COPERTURA

2  MESE
1a sett. 2a sett. 3a sett. 4a sett.1a sett. 2a sett. 3a sett. 4a sett.

1  MESE 4  MESE
1a sett. 2a sett. 3a sett. 4a sett.

3  MESE
1a sett. 2a sett. 3a sett. 4a sett.

6  MESE
1a sett. 2a sett. 3a sett. 4a sett.

5  MESE
1a sett. 2a sett. 3a sett. 4a sett.

7  MESE
1a sett. 2a sett. 3a sett. 4a sett.

RIEMPIAMENTI E VESPAI IN PIETRAME

ALLACCIO ALLA RETE PUBBLICA DI SMALTIMENTO REFLUI

BATTUTO DI SOTTOFONDO IN C.A.

STRUTTURA DI COPERTURA DELLA VELA

STRUTTURA LOCALI PER SERVIZI IGIENICI

POSA ALBERI

MASSETTI

REALIZZAZIONE E POSA DELLA CONTROSTRUTTURA DEGLI INFISSI

INTONACI INTERNI ED ESTERNI

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI MODICA

RIVESTIMENTO IN PIETRRA PILASTRO IN C.A.

RIVESTIMENTO IN PIETRA MURO DI CONTENIMENTO 

POSA SCRITTA DI BENVENUTO

TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA

POSA INFISSI

POSA SANITARI 

REALIZZAZIONI IMPIANTISTICHE

POSA CORDOLO SPARTITRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE

INTERVENTI MINORI DI FINITURA E COMPLETAMENTO LAVORI

RIPRISTINO MANTO STRADALE


