



# CITTA' DI NOTO

PROVINCIA DI SIRACUSA  
**3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI**  
SERVIZIO I - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE



## TITOLO DELL'OPERA

**Realizzazione di un'area attrezzata per la fermata degli autobus e servizi di prima assistenza turistica quale riqualificazione urbana di Largo Pantheon e miglioramento della viabilità su via Pola**



## ALLEGATO

## OGGETTO DELL'ELABORATO:

## SCALA DISEGNO

**7B**

***CRONOPROGRAMMA LAVORI 1° STRALCIO***

**NESSUNA**

## IL PROGETTISTA

Arch. Ing. Corrado Greco

## I COLLABORATORI

Ing. Bernò Giusi  
Geologo Di Rosa Renato  
Geom. Leanti Corrado

## IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

## CITTA' DI NOTO

VISTO: Si approva in linea tecnica  
al sensi dell'art.5 L.R. 12/07/2011  
n°12 e ss.mm.ii.

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

## GESTIONE DOCUMENTO

DATA EMISSIONE \_\_/\_\_/\_\_

LIVELLO PROGETTO esec. 1° str.

REVISIONE N°

DATA REVISIONE

REVISIONE N°

DATA REVISIONE

RIF. FILE

ESECUZIONE DEI LAVORI	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE				7° MESE			
CATEGORIE E FASI DI INTERVENTO	1 <sup>a</sup> sett.	2 <sup>a</sup> sett.	3 <sup>a</sup> sett.	4 <sup>a</sup> sett.	1 <sup>a</sup> sett.	2 <sup>a</sup> sett.	3 <sup>a</sup> sett.	4 <sup>a</sup> sett.	1 <sup>a</sup> sett.	2 <sup>a</sup> sett.	3 <sup>a</sup> sett.	4 <sup>a</sup> sett.	1 <sup>a</sup> sett.	2 <sup>a</sup> sett.	3 <sup>a</sup> sett.	4 <sup>a</sup> sett.	1 <sup>a</sup> sett.	2 <sup>a</sup> sett.	3 <sup>a</sup> sett.	4 <sup>a</sup> sett.	1 <sup>a</sup> sett.	2 <sup>a</sup> sett.	3 <sup>a</sup> sett.	4 <sup>a</sup> sett.	1 <sup>a</sup> sett.	2 <sup>a</sup> sett.	3 <sup>a</sup> sett.	4 <sup>a</sup> sett.
VIA POLA - PIAZZA ATTREZZATA - MURO DI CONTENIMENTO																												
INCANTIERAMENTO																												
DISMISSIONE PENSILINA BIKE SHARING																												
TAGLIO ALBERI																												
DEMOLIZIONE MURO DI CONTENIMENTO																												
SCAVO PIAZZA ATTREZZATA E MURO DI CONTENIMENTO																												
PREPARAZIONE CON PIETrame DEL PIANO DI POSA FONDAZIONI																												
REALIZZAZIONE CAMICIE DI CONTENIMENTO APPARATO RADICALE																												
POSA CAMICIE DI CONTENIMENTO APPARATO RADICALE																												
REALIZZAZIONE IMPIANTI INTERRATI PER LA PIAZZA ATTREZZATA																												
REALIZZAZIONE DEL MAGRONE DI FONDAZIONE																												
REALIZZAZIONE FONDAZIONI DI MURO E VELA DI COPERTURA																												
STRUTTURA IN ELEVAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO																												
RISAGOMATURA DELL'ESISTENTE MURO DI CONTENIMENTO																												
PARETE IN C.A. DELLA VELA DI COPERTURA																												
RIEMPIAMENTI E VESPAI IN PIETrame																												
ALLACCIO ALLA RETE PUBBLICA DI SMALTIMENTO REFLUI																												
BATTUTO DI SOTTOFONDO IN C.A.																												
STRUTTURA DI COPERTURA DELLA VELA																												
STRUTTURA LOCALI PER SERVIZI IGIENICI																												
POSA ALBERI																												
MASSETTI																												
REALIZZAZIONE E POSA DELLA CONTROSTRUTTURA DEGLI INFISSI																												
INTONACI INTERNI ED ESTERNI																												
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI MODICA																												
RIVESTIMENTO IN PIETRA PILASTRO IN C.A.																												
RIVESTIMENTO IN PIETRA MURO DI CONTENIMENTO																												
POSA SCRITTA DI BENVENUTO																												
TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA																												
POSA INFISSI																												
POSA SANITARI																												
REALIZZAZIONI IMPIANTISTICHE																												
POSA CORDOLO SPARTITRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE																												
INTERVENTI MINORI DI FINITURA E COMPLETAMENTO LAVORI																												
RIPRISTINO MANTO STRADALE																												