

Lavori di completamento del Campo sportivo di c.da Caitina - Cronoprogramma																		
Eventi	Periodo di realizzazione dell'intera operazione																	
	2017						2018						2019					
Progettazione interna																		
Progettazione esterna					x	x												
Procedura di affidamento							x	x	x	x								
OOPP											x	x	x	x				

Sal